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ESIPUHE
ESIPUHE
Kyrönsalmen ahdas, mutkitteleva ja voimakkaassa virrassa kulkeva väylä on 
tärkeä osa Saimaan syväväylää. Kyrönsalmessa on väylällä kolme kapeikkoa: 
Olavinlinnan kapeikko, rautatiesillan kapeikko ja valtatien 14 sillan kapeik­
ko. Olavinlinnan kohdalla on nykyisin käännettävä kevyen liikenteen pont- 
toonisilta, Huutokoski -  Parikkala rautatiellä on käännettävä ristikkosilta ja 
valtatiellä 14 on vuonna 2001 valmistunut läppäsilta. Edellä kuvattujen ka­
peikkojen, mutkittelevan väyläosuuden ja alusliikenteelle epäedullisten vir­
tausolojen vuoksi Kyrönsalmen väylä on alusliikenteelle onnettomuusaltis ja 
hankalasti navigoitava. Kyrönsalmen nykyistä syväväylää ei monista syistä 
voida muuttaa geometrialtaan vastaamaan voimassa olevia suunnittelunor­
meja ja merenkulun turvallisuusvaatimuksia. Väylän parantamista rajoittaa 
osaltaan salmessa oleva, historiallisesti arvokas Olavinlinna, joka on kansal­
lisesti ja kansainvälisesti merkittävä suojelukohde.
Savonlinnan kohdalle on jo 1980-luvulta lähtien tutkittu useassa vaiheessa 
syväväylän, valtatien 14 ja Huutokoski -  Parikkala rautatien risteämiskohtaa, 
jossa alusliikenne voisi turvallisesti kulkea. Savonlinnan syväväylän siirros­
ta valmistui vuonna 2001 ympäristövaikutusten arviointi (Savonlinnan sy­
väväylän siirron ympäristövaikutusten arviointiselostus, Merenkulkulaitos, 
Helsinki 2001), jossa selvitettiin Laitaatsalmeen siirrettävän syväväylävaih- 
toehdon ja Aholahteen rakennettavan avokanavan kautta kulkevan syväväy- 
lävaihtoehdon ympäristövaikutuksia.
Liikennepoliittisen selonteon myötä keväällä 2008 Savonlinnan hankkeesta 
muodostettiin hankekokonaisuus, joka sisältää seuraavat osahankkeet:
• valtatien 14 parantaminen välillä Ruislahti -  Miekkoniemi sisältäen Ky­
rönsalmen avattavan 2. maantiesillan, rakentaminen käynnissä, liiken­
teelle otto 30.9.2011
• valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi -  Ruislahti sekä Pääsky- 
lahden ratapihan parantaminen, rakentaminen käynnissä, liikenteelle 
otto syksyllä 2013
• Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt.
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyhankkeen yleissuunnitelma sisäl­
tää kolmen eri liikennemuodon, tie-, rata- ja syväväyläliikenteen, yleissuun­
nittelua. Tavoitteena on ollut löytää näiden kolmen eri liikennemuodon jär­
jestelyille yleisesti hyväksyttävä kokonaisratkaisu, joka täyttää tie-, rata- ja 
vesiliikenteen toimivuudelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset pitkäl­
lä tähtäyksellä.
YVA-menettelyn ja yleissuunnittelun aikana laaditun vaihtoehtovertailun 
(Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestely­
jen yleissuunnittelu, Vaihtoehtojen vertailuraportti, Liikennevirasto 2010) ja
siitä saatujen lausuntojen perusteella Liikennevirasto päätti 19.8.2010 jat­
kaa yleissuunnitelman laatimista siten, että tiesiltaratkaisuna on kiinteä ali- 
kulkukorkeudeltaan 24,5 m silta ja ratasiltaratkaisuna avattava kääntösilta.
Yleissuunnitelmassa syväväylä esitetään rakennettavaksi Laitaatsalmeen 
ns. itäisen linjauksen mukaiseen paikkaan, jolloin nykyinen väylä oikaistaan 
kauppa-alusliikenteen sujuvuus- ja turvallisuusvaatimusten mukaiseksi. Val­
tatie 14 toteutetaan nykyiselle paikalleen nelikaistaisena tienä, joka ylittää 
Laitaatsalmen syväväylän kiinteällä sillalla, jonka alikulkukorkeus on 24,5 
m. Huutokoski -  Parikkala-rautatie parannetaan nykyisellä paikalla enimmil­
lään noin metrin nykyisen radan yläpuolelle. Laitaatsalmen syväväylän koh­
dalle radalle rakennetaan kääntösilta.
Savonlinnan kaupunki on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen rinnal­
la osayleiskaavan ja alueen asemakaavojen muutosten laatimisen.
Hankkeen sisältämistä eri kulkumuotojen liikennejärjestelyistä on laadittu 
kaksi yleissuunnitelmaraporttia:
1. Valtatiestä 14 ja sen edellyttämistä liikennejärjestelyistä on laadittu 
yleissuunnitelma, joka käsitellään maantielain mukaan. Raportissa on 
esitetty myös vesiväylän yleissuunnitelma.
2. Huutokoski -  Parikkala-rautatien parantamiskohteesta on laadittu 
yleissuunnitelma, joka käsitellään ratalain mukaan.
Yleissuunnitelmat on laadittu Liikenneviraston toimeksiannosta. Hankkeen 
suunnittelua on ohjannut hankeryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Lii­
kenneviraston, Savonlinnan kaupungin, Etelä-Savon ELY-keskuksen, Poh- 
jois-Savon ELY-keskuksen ja tilaajan apuna suunnittelua ohjaavan projek- 
tikonsultin Sito Oy:n edustajat.
Euroopan Unionin aluekehitysrahasto on myöntänyt rahoitustukea hank­
keen suunnitteluun. Rahoitustuella on toteutettu vaihtoehtojen vertailuvai­
he. EU-projekti päättyi vaihtoehtojen vertailuraportin valmistumiseen maa­
liskuussa 2010. EU-projektin rahoitustuen käyttöä ja projektin tuloksia seu­
rasi projektille asetettu ohjausryhmä.
Vaihtoehtojen vertailuvaiheessa hankeryhmän työskentelyä ohjasi seuran­
taryhmä, jonka työskentelyyn osallistuivat Liikennevirastosta Keijo Kostiai­
nen (pj), Aimo Heiskanen, Aulis Nironen (31.12.2009 asti), Matti Hämäläinen
(1.1.2010 alkaen) ja Kari Ruohonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Ant­
ti Rinta-Porkkunen, Savonlinnan kaupungilta Janne Laine sekä projektikon- 
sulttina toimivasta Sito Oy:stä Reijo Kukkonen (siht.). Seurantaryhmä linjasi 
vaihtoehtovertailun kuluessa suunnitelmaan liittyviä asioita ja teki tarvitta­
via välipäätöksiä.
Hankeryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet:
Aimo Heiskanen, pj. 
Esa Sirkiä 
Risto Lang 
Hannu Teittinen 
Kari Partiainen 
Pekka Merinen 
Vesa Partanen 
Satu Karjalainen 
Risto Aalto 
Heikki Mäkäläinen 
Reijo Kukkonen
Liikennevirasto
Liikennevirasto (poissa 19.7.2010 -  31.12.2010) 
Liikennevirasto (19.7.2010 -  31.12.2010) 
Liikennevirasto (31.8.2010 saakka) 
Liikennevirasto (1.9.2010 alkaen) 
Liikennevirasto
Pohjois-Savon ELY-keskus (1.9.2010 alkaen) 
Etelä-Savon ELY-keskus 
Savonlinnan kaupunki 
Savonlinnan kaupunki 
Sito Oy
Yleissuunnitelma on laadittu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:ssä, jossa 
projektipäällikkönä on toiminut Juha Siitonen, sillansuunnittelun vastuu­
henkilönä Ilkka Kerola ja projektisihteerinä Emil Matintupa. Ramboll Fin­
land Oy:n alikonsultteina ovat olleet alusliikenteen tarkasteluissa Trafix Oy 
sekä rata-asioissa Oy VR-Rata Ab Rautatiensuunnittelu.
Helsingissä maaliskuussa 2011
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TIIVISTELMÄ
Lähtökohdat
Savonlinnan kohdalle on jo 1980-luvulta lähtien tutkittu useassa vaiheessa 
syväväylän, valtatien 14 ja Huutokoski -  Savonlinna-rautatien risteämiskoh- 
taa, jossa alusliikenne voisi turvallisesti kulkea. Savonlinnan syväväylän siir­
rosta valmistui vuonna 2001 ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa 
selvitettiin Laitaatsalmeen siirrettävän syväväylävaihtoehdon ja Aholahteen 
rakennettavan avokanavan kautta kulkevan syväväylävaihtoehdon ympäris­
tövaikutuksia. YVA-vaiheen jälkeen tehtyjen päätösten perusteella syväväy­
lä siirretään kulkemaan Laitaatsalmen kautta.
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyhankkeen yleissuunnittelu käyn­
nistyi kesällä 2009. Talven 2009 -  2010 aikana muodostettiin suunnittelun 
lähtökohtana olleista syväväylää risteävistä tiestä ja radasta siltavaihtoeh- 
dot, joista laadittiin keväällä 2010 valmistunut vaihtoehtojen vertailuraport- 
ti. Liikennevirasto pyysi siitä eri sidosryhmiltä lausunnot. Vertailuraportin 
ja siitä saatujen lausuntojen perusteella Liikennevirasto valitsi yleissuunni­
telmassa esitettäväksi periaateratkaisuksi vaihtoehdon 2A sisältämän rat­
kaisun. Sen mukaan valtatie suunnitellaan korkean kiinteän (24,5 metriä) 
tiesillan vaihtoehdon mukaisena ja rautatielle suunnitellaan Laitaatsalmeen 
käännettävä silta. Tavoitteena on ollut löytää kolmen eri liikennemuodon 
järjestelyille yleisesti hyväksyttävä kokonaisratkaisu, joka täyttää tie-, rata­
ja vesiliikenteen toimivuudelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset pit­
källä tähtäyksellä.
Nykytilanne ja ongelmat
Laivaliikenteen käyttämä syväväylä kulkee ahtaan, mutkittelevan ja voimak­
kaasti virtaavan Kyrönsalmen kautta. Kyrönsalmessa väylällä on kolme ka­
peikkoa: Olavinlinnan kapeikko, rautatiesillan kapeikko ja maantiesillan ka­
peikko. Kapeikkojen, mutkittelevan väyläosuuden ja alusliikenteelle epä­
edullisten virtausolojen vuoksi Kyrönsalmen väylä on alusliikenteelle onnet- 
tomuusaltis ja hankalasti navigoitava. Kyrönsalmen nykyistä syväväylää ei 
voida muuttaa geometrialtaan vastaamaan voimassa olevia suunnittelunor­
meja ja merenkulun turvallisuusvaatimuksia. Väylän parantamista rajoittaa
myös salmessa oleva, historiallisesti arvokas Olavinlinna, joka on kansalli­
sesti ja kansainvälisesti merkittävä suojelukohde.
Tieliikenteen ja kevyen liikenteen ongelmana on nykyisin Kyrönsalmen 
maantiesillan avaukset ja niiden aiheuttamat vaikutukset -  pitkät jonot ja 
katuverkon ruuhkautuminen. Silta avattiin vesiliikenteelle 2000-luvulla en­
nen vuosikymmenen lopun taantumavuosia keskimäärin 500 kertaa liiken- 
nekaudessa. Avaustarve on suurin lomakaudella, jolloin on myös vapaa-ajan 
alusten huippusesonki. Heinäkuussa maantiesillan avaustarve on yli kaksin­
kertainen muihin kesäkuukausiin ja noin seitsenkertainen muihin purjeh­
duskauden kuukausiin verrattuna. Hyötyliikenteen aiheuttamat avaukset 
ajoittuvat melko tasaisesti koko purjehduskauden ajalle, noin 20 avausta 
kuukausittain.
Kyrönsalmen ratasillan avauskertojen määrä on tiesiltaa selvästi suurem­
pi ollen noin 1360 kertaa vuodessa. Avattavalla ratasillalla olevat hälytys- 
ajoneuvoreitti sekä kevyen liikenteen kaista edellyttävät junaliikenteelle 
20 km/h nopeusrajoituksen.
Suunnitelman kuvaus
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyhanke sisältää seuraavat toimen­
piteet:
• Valtatie 14 rakennetaan nelikaistaiseksi tieksi Kellarpellon Mirrilän liit­
tymän ja Savontien liittymän välisellä osuudella. Nelikaistainen tie on 
pituudeltaan 1,5 km. Nopeusrajoitus suunnittelualueella on 60 km/h. 
Tie rakennetaan Laitaatsalmen syväväylän kohdalla 520 metriä pitkäl­
le sillalle, jonka alikulkukorkeus väylän kohdalla on 24,5 metriä. Kel­
larpellon ja Laitaatsillan kohdalle rakennettavat katuliittymät ovat lii­
kennevalo-ohjattuja. Savontien liittymä rakennetaan turbokiertoliitty- 
mäksi, jonka sisäympyrä on halkaisijaltaan 30 metriä. Liittymä toteu­
tetaan Laitaatsalmi -  Ruislahti-hankkeen yhteydessä.
Huutokoski -  Parikkala-rautatietä parannetaan nykyisellä paikallaan 
Laitaatsalmen kohdalla 0,8 km:n matkalla yksiraiteisena rautatienä, 
jonka nopeusrajoitus on mahdollista olla 80 km/h. Laitaatsalmen koh­
dalle rata rakennetaan 108 metriä pitkälle sillalle, jossa käännettävän 
siltaosan kokonaispituus on 88 metriä. Radan korkeusasemaa noste­
taan noin metrillä nykyiseen verrattuna Patterinmäkeen johtavan tie­
yhteyden alikulkukorkeuden vuoksi.
Nykyistä Laitaatsalmen kautta kulkevaa väylää oikaistaan, levenne­
tään ja syvennetään syväväylävaatimusten mukaiseksi. Väyläosan ko­
konaispituus on noin 6 kilometriä. Syväväylän rakentamistoimenpi­
teet kohdistuvat pääosin Laitaatsalmeen noin 400 metrin pituiselle 
maa- ja vesialueelle. Laitaatsalmessa uoman pohja ruopataan syvä­
väylän tasoon ja alavirran puolella pohjaa täytetään tasaisten virtaus­
olosuhteiden saavuttamiseksi. Rantalan kiinteistön säilyttäminen ja 
asuinkelpoisuus varmistetaan rakentamalla väylän reunaan noin 100 
metriä pitkä tukimuuri. Kääntösilta ja sen tukirakenteet suojataan tör­
mäyksiltä laiva- ja uittojohteilla. Väylän pohjan leveys Laitaatsalmes­
sa on 45 metriä ja haraussyvyys purjehduskauden alivedestä mitat­
tuna 5,0 metriä. Väylän hyötyleveys on pienimmillään laivajohteiden 
kohdalla vähintään 38 metriä.
Suunnitellut liikennejärjestelyt edellyttävät 4 uuden sillan rakentami­
sen ja yhden nykyisen alikulkukäytävän jatkamisen.
Kevyen liikenteen risteämiset valtatien ja siihen liittyvien katujen 
kanssa toteutetaan eritasossa. Kevyen liikenteen jyrkkää nousua sil­
lalle helpottamaan ja vaihtoehtoiseksi yhteydeksi tiesillalle rakenne­
taan salmen molemmille puolille hissiyhteydet.
Valtatien liikennevalot, tiesääasema, kelikamera ja mahdollisesti sivu­
tuulesta ja liukkaudesta varoittavat muuttuvat opasteet liitetään ny­
kyiseen valtatien 14 telematiikkajärjestelmän kaapelointiin Savontien 
kohdalla.
Vesiliikenteen kulkua Laitaatsalmessa seurataan kameroiden avulla 
ratasillan kauko- tai paikalliskäyttöpaikasta vain ratasillan kääntötoi- 
menpiteiden yhteydessä. Vesiliikenteen kulku kielletään liikennevalo- 
opastein ratasillan käännön aikana.
Rataosa on varustettu kulunvalvontajärjestelmällä, johon avattavan 
ratasillan asennon valvonta liitetään. Rataosan opasteissa näytetään 
ajokielto rataopastein aina, kun ratasilta ei ole kiinni-asennossa. Ju­
nien liikennöitävyys ratasillalla varmistetaan kääntösillan ja kiinteän 
sillan liitoskohdassa ns. kiskonkielten aseman valvonnalla sillan ohja­
usjärjestelmän lisäksi.
Laitaatsalmen länsirannalla radan pohjoispuolella oleva asutus ja 
Sortteerinlahden asutus suojataan ohjearvot ylittävältä liikenneme­
lulta.
Kaikki suunniteltavat tiet ja kadut valaistaan, kuten myös syväväylän 
ranta-alue Laitaatsalmeen muodostuvan kapeikon kohdalla.
Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 48,1 miljoonaa euroa, 
josta lunastuskustannukset ovat 0,1 miljoonaa euroa (maku-indeksi
124,7 tammikuu 2011, 2005=100).
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Keskeiset vaikutukset ja haittojen lieventäminen
• Laitaatsalmen korkealle sillalle nousu hidastaa raskaan liikenteen no­
peutta jopa puoleen nopeusrajoituksen mukaisesta 60 km/h. Hidas­
tuvan raskaan liikenteen muulle liikenteelle aiheuttamaa haittaa lie­
vennetään valtatien nelikaistaistamisella. Savontien liittymän lä­
heisyyden aiheuttamaa haittaa lievennetään ohjaamalla idästä län­
teen suuntautuva valtatieliikenne kiertoliittymän ohi.
• Valtatien nelikaistaistaminen liikenteellisesti vilkkaalla Kellarpellon 
ja Savontien liittymien välisellä tiejaksolla parantaa liikenteen suju­
vuutta ja toimivuutta.
• Laitaatsalmen kiinteä, alikulkukorkeudeltaan 24,5 metrinen valtatie- 
silta poistaa vilkkaammin liikennöidyn Kyrönsalmen sillan avauk­
sista tieliikenteelle aiheutuvat viivytykset.
• Kiinteä korkea silta Laitaatsalmessa mahdollistaa hälytysajoneuvo­
jen esteettömän kulun myös kaupungin itäosista.
• Kyrönsalmessa rautatiesillan avauksista aiheutuvat haitat rautatielii­
kenteelle vähenevät merkittävästi.
• Laitaatsalmessa raideliikenteen nopeutta on mahdollista nostaa, kos­
ka yksi tasoristeys poistetaan.
• Laitaatsalmen syväväylän myötä Savonlinnan ohittavan syväväylälii- 
kenteen matka lyhenee noin 3 kilometriä.
• Laitaatsalmeen rakennettava kiinteä, alikulkukorkeudeltaan 24,5 met­
rinen maantiesilta mahdollistaa syväväylän siirron Kyrönsalmesta Lai­
taatsalmeen. Luotsattavat alukset siirtyvät Kyrönsalmesta helpommin 
navigoitavaan Laitaatsalmeen, jolloin onnettomuusriski pienenee 
oleellisesti. Kauppamerenkulku hyötyy Laitaatsalmen lyhyemmäs- 
tä ja nopeammasta reitistä liikennöintikustannusten pienentymisen 
muodossa. Samoin Laitaatsalmen kautta kulkevassa uitossa käytettä­
vien linjahinaajien kulku nopeutuu, kun niiden ei tarvitse enää kiertää 
Kyrönsalmen kautta. Vesiliikenteen päästöt kokonaisuutena vähene­
vät.
• Tiesillan yhteyteen rakennettavat hissit vähentävät korkeasta sillas­
ta kevyelle liikenteelle ja kulkurajoitteisille aiheutuvaa haittaa Lai­
taatsalmen ylityksen kohdalla. Kyrönsalmen sillalla avauksista aiheu­
tuva haitta kevyelle liikenteelle poistuu.
• Kellarpellon ja Savontien välillä valtatien nelikaistaistaminen paran­
taa liikenneturvallisuutta, koska vakavat kohtaamisonnettomuudet 
poistuvat. Sillan pituuskaltevuudet voivat lisätä lievempiä peräänajo- 
onnettomuuksia.
• Kevyen liikenteen kannalta Laitaatsalmen sillan jyrkissä nousuissa ja 
laskuissa jalankulkijoiden liukastumisriski kasvaa nykyiseen verrattu­
na. Polkupyöräilijöiden nopeudet kasvavat sillan laelta alas laskeudut­
taessa ja muodostavat näin ollen kevyelle liikenteelle turvallisuusris­
kin. Laitaatsalmen väylän rakentaminen poistaa Kyrönsalmessa ole­
vien siltojen avauksen, joten kevyen liikenteen turvallisuuden arvioi­
daan paranevan Kyrönsalmen ylityksissä. Myös Olavinlinnan nykyinen 
yhteys muuttuu turvallisemmaksi, koska ponttoonisillan avaukset vä­
henevät merkittävästi tai poistuvat kokonaan.
• Laitaatsalmen tie-, rata- ja väylähankkeen vaikutukset kohdistuvat 
lähinnä valtatien eteläpuoleiseen aluerakenteeseen ja maankäyt­
töön. Yleissuunnitelma on Etelä-Savon maakuntakaavan ja kaupun­
gin yleiskaavojen periaatteiden mukainen. Kaavoissa on Laitaatsal­
meen merkitty uusi syväväylä. Savonlinnan kaupunki laatii yleissuun­
nitelman rinnalla samanaikaisesti osayleiskaavan muutoksen. Alueen 
asemakaavojen tarkistaminen yleissuunnitelmaa vastaavaksi on myös 
käynnistynyt jo yleissuunnitelman laatimisen aikana.
• Elinkeinoelämän kannalta hankkeen vaikutusten on arvioitu olevan 
vähäiset.
• Suurin muutos ihmisten elinoloihin aiheutuu uusista silloista. Kiinteä, 
mutta korkea siltayhteys vaikeuttaa jonkin verran kevyttä liikennettä. 
Toteutettavat hissiyhteydet kuitenkin lieventävät sillan ylityksen ra­
situsta ja mahdollistavat esteettömän kulun kaupungin länsiosien ja 
keskustan välillä.
• Suunnitelmassa esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden ansios­
ta saadaan kaikki ohjearvojen ylittävillä liikennemelualueilla olevat 
asukkaat suojattua.
• Syväväylän linjaus suoristaa nykyistä Laitaatsalmen väylää ja siitä 
muodostuu maisemassa avoimempi ja siten näkyvämpi. Laitaatsal- 
men tiesilta on korkeudeltaan lähellä puuston latvusten korkeutta ja 
näkyy kaukomaisemassa kauas vesistöön. Tienkäyttäjän ja kevyen lii­
kenteen kannalta sillasta muodostuu erityinen maisemakohde kor­
kealta avautuvien laajojen vesistönäkymien vuoksi.
• Alueesta muodostuu arkkitehtuuriltaan ja ympäristökäsittelyltään 
2010-luvun merkittävä arkkitehtuurikokonaisuus, mikä asettaa ratkai­
suille erityistä haasteellisuutta.
• Laitaatsalmen kaupunkikuva muuttuu merkittävästi nykyisestä. Esi- 
kaupunkimaisen alueen luonne muuttuu selvästi modernimmaksi ja 
kaupunkimaisemmaksi. Maisema ja näkymät avartuvat.
• Natura-arvioinnin tarveharkinnassa todetaan, että norppaan kohdis­
tuvien haittojen ehkäisemiseksi kaikki vesialueella tehtävät työvaiheet 
on syytä toteuttaa jäättömänä aikana. Ruoppaukset ja läjitykset on 
tehtävä syksyllä ennen saimaannorpan pesänrakennusta.
• Käännettävän ratasillan takia joudutaan lunastamaan kaksi Järvi­
Suomen Uittoyhdistyksen omistamaa rakennusta Laitaatsalmen itä­
rannalta.
Kokonaishyödyt ja yhteiskuntatalous
Hankkeen hyötyjä arvioitaessa huomioon on otettu Laitaatsalmen eri liiken­
nemuotojen järjestelyistä kohteessa saatavat hyödyt ja Kyrönsalmessa sil­
tojen avaamattomuudesta kertyvät hyödyt. Saavutettavat kokonaishyödyt 
ovat vuositasolla 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaishyödyissä ei ole voitu ottaa 
huomioon Kyrönsalmen väylällä mahdollisesti alusliikenteessä tapahtuvaa 
suuronnettomuuden riskiä. Suurimmat säästöt saavutetaan tieliikenteessä 
ja siltojen avausten aiheuttamissa käyttökustannuksissa. Alustavien yhteis­
kuntataloudellisten arvioiden perusteella hanke ei ole erillisenä hankkeena 
perusteltavissa hyötykustannussuhteen ollessa 0,5. Kuitenkin laajempaan 
Savonlinnan liikennejärjestelyhankkeeseen kuuluvana osana se on perustel­
tavissa myös yhteiskuntataloudellisesti.
Jatkotoimenpiteet
Hankkeen sisältämistä eri kulkumuotojen liikennejärjestelyistä on laadittu 
kaksi yleissuunnitelmaraporttia:
1. Valtatiestä 14 ja sen edellyttämistä liikennejärjestelyistä on laadittu 
yleissuunnitelma, joka käsitellään maantielain mukaan. Raportissa on 
esitetty myös vesiväylän yleissuunnitelma.
2. Huutokoski -  Parikkala- rautatien parantamiskohteesta on laadittu 
yleissuunnitelma, joka käsitellään ratalain mukaan.
Tien ja radan yleissuunnitelmat asetetaan 
lakien mukaisesti yleisesti nähtäville ke­
väällä 2011. Nähtävilläolon aikana suunni­
telmista on mahdollisuus lausua mielipi­
teensä. Tavoitteena on, että yleissuunnitel­
mat hyväksytään syksyn 2011 aikana. Yleis­
suunnitelman tulee olla yhteneväinen oike- 
usvaikutteisen yleiskaavan kanssa. Yleis­
suunnitelmissa esitetään tien ja radan lii­
kenteelliset ja tekniset periaateratkaisut. 
Ne ohjaavat hankkeen jatkosuunnittelua. 
Seuraavaksi laaditaan maantielain 
mukainen tiesuunnitelma ja ratalain 
mukainen ratasuunnitelma.
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väylä- 
hanke sisältyy Vanhasen II halli­
tuksen liikennepoliittisen selonteon 
hankelistaan Savonlinna-hankkeen 
osana. Liikenneviraston tavoitteena 
on, että Laitaatsalmi-hankkeen ra­
kentaminen voitaisiin hankintamenettelystä riippuen käynnistää viimeis­
tään vuonna 2014, jolloin se voisi valmistua vuoden 2017 kuluessa.
Lisätietoja
Liikennevirasto
Opastinsilta 12 (PL 33), 00520 Helsinki 
Aimo Heiskanen
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi 
puh. 020 637 3335
Pohjois-Savon ELY-keskus,
Liikenne- ja  Infrastruktuurivastuualue
Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio 
Vesa Partanen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
puh. 0400 157 549
Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 
Risto Aalto
etunimi.sukunimi@savonlinna.fi 
puh. 044 417 4659
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1 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
1.1 Aiemmat suunnitteluvaiheet
Yleissuunnitteluvaihetta on edeltänyt jo 1980-luvulta lähtien lukuisten eri­
asteisten Savonlinnan syväväylän ja valtatien 14 risteämiskohtien selvitys­
ten ja suunnitelmien laatiminen. Hankkeen lähiympäristöstä laaditut suun­
nitelmat ovat:
1) Laitaatsalmen väylä, vaihtoehtojen vertailu ja loppuraportti 1989
• korkea (25 m) tiesilta ja tietunneli
2) Savonlinnan syväväylä, selvitys syväväylän siirrosta 1998
• Laitaatsalmessa avattava tiesilta (14 m) ja kiinteä tiesilta (16 m), tek­
nisessä aineistossa myös tunneli
3) Savonlinnan syväväylän siirto, vesiväylän yleissuunnitelma 2000
4) Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutusten arviointime­
nettely (YV A )2001
-  Laitaatsalmessa avattavat 12, 14  ja 16  m tiesillat ja kiinteä 16  
m tiesilta
-  Laitaatsalmessa avattava ratasilta
5) Valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi -  Miekkoniemi, tiesuunni­
telman tarkistus 2002
6) Valtatien 14 parantaminen välillä Aholahti -  Laitaatsalmi, liikenne- ja tie- 
tekninen selvitys 2004
7) Valtatie 14, Laitaatsillan liittymän (Laivamiehentie) parantaminen, ra­
kennussuunnitelma 2005
8) Valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi -  Ruislahti, tiesuunnitel­
man täydentäminen ST-valmiuteen 2007
9) Valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi -  Ruislahti ja  Pääskylah-
den ratapihan rakennussuunnitelmat, 2009.
1.2 Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely
Vuonna 2001 valmistunut Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaiku­
tusten arviointimenettelyssä verrattiin kahta syväväylän sijaintivaihtoehtoa 
(Aholahden kanava ja Laitaatsalmi) ja vertailuvaihtoehtona (vaihtoehto 0) 
oli nykyinen Kyrönsalmen väylä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu seuraavat to­
teuttamisvaihtoehdot:
• Vaihtoehto 0, Kyrönsalmen nykyinen syväväylä (nollavaihtoehto)
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Kuva 1. Prosessikaavio.
• Laitaatsalmen syväväylä (läntinen ja itäinen vaihtoehto)
-  avattava ratasilta
-  avattavat tiesillat (12, 14 tai 16 m) tai
-  kiinteä tiesilta (16 m)
• Aholahden syväväylä ja kanava
-  uusi avokanava Haapaveden ja Pihlajaveden välille, pituus noin 
2 km
-  Poukkusalmen silta: avattava katusilta (12 m) tai kiinteä katusilta 
(24,5 m)
Arviointimenettelyn aikana on hylätty Laitaatsalmen vaihtoehtoon liittyvinä 
vaihtoehtoina matala avattava tiesiltavaihtoehto (5 -  7 m) sekä tietunneli- 
vaihtoehto.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tutkittu hankkeen aiheutta­
mia, välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
• ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luon­
non monimuotoisuuteen
• yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan 
ja kulttuuriperintöön
• luonnonvarojen hyödyntämiseen
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Päävaihtoehtojen ympäristövaikutukset on esitetty vuonna 2001 valmis­
tuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Savonlinnan syvä­
väylän siirron ympäristövaikutusten arviointiselostus, Merenkulkulaitos, 
Helsinki 2001), joka on laadittu arviointiohjelman, arviointiohjelmaa koske­
vien lausuntojen ja mielipiteiden sekä tehtyjen selvitysten perusteella. Se­
lostuksessa on lisäksi esitetty haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot se­
kä seurantaohjelma.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi yhteysviranomaisen Etelä- 
Savon ympäristökeskuksen YVA-selostuksesta antamaan lausuntoon loka­
kuussa 2001.
Savonlinnan syväväylän ympäristövaikutusten arviointimenettely on ollut 
tarpeen, sillä kyseessä on merkittävä vesiväylähanke, joka vaikuttaa myös 
tie- ja rataliikenteen järjestelyihin. YVA-lain nojalla annetun asetuksen 
(268/1999) mukaan yli 1350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, aluslii- 
kenteen sisävesiväylät ja satamat kuuluvat YVA-menettelyn piiriin.
Yleissuunnittelun aikana Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa 
10.12.2009 pidetyssä neuvottelussa ympäristökeskuksen edustajat totesi­
vat, että paikallisissa olosuhteissa tai esillä olevissa suunnitelmaratkaisuis- 
sa ei ole tapahtunut niin oleellisia muutoksia vuoden 2001 ympäristövaiku­
tusten arviointiin (YVA) verrattuna, että ne aiheuttaisivat uutta ympäristö­
vaikutusten arviointimenettelyä hankkeen osalta. Kuitenkin YVA-vaiheessa 
laadittuihin ympäristövaikutuksiin liittyviä arviointeja tulee osin täydentää 
yleissuunnitelman sisältämässä vaikutusten arvioinnissa sekä myöhemmis­
sä suunnitteluvaiheissa.
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Kuva 2. YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot.
1.3 Yleissuunnittelu
Liikennepoliittisessa selonteossa (2008) on todettu, että Vt 14 parantami­
sen yhteydessä Kyrönsalmen kautta kulkeva Saimaan syväväylä siirretään 
Savonlinnan kohdalla Laitaatsalmeen.
Kaikki Laitaatsalmen kohdan syväväylän siirtoa käsittelevät vaihtoehdot 
koottiin yhteen ja vertailtiin uudestaan kevättalvella 2009. Vertailujen pe­
rusteella hankkeen seurantaryhmä päätti periaatteellisella tasolla yleis- 
suunnitelmavaiheessa tutkittavista tie-, rata- ja vesiväylävaihtoehdoista.
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen varsinainen yleissuunnittelu 
on edennyt seuraavasti:
• Yleissuunnittelu käynnistettiin elokuussa 2009. Yleissuunnittelun al­
kuvaiheessa laadittiin suunnitelmaluonnoksia sekä tehtiin vertailu- ja 
optimointiselvityksiä vaihtoehtojen teknisten ratkaisujen, toteutetta­
vuuden ja vaikutusten tarkentamiseksi.
Marraskuussa 2009 hankkeen seurantaryhmä käsitteli tehtyjä suun­
nittelu- ja selvitysaineistoja ja päätti, että vaihtoehtovertailu tehdään 
yhdenmukaisin vertailuperustein seuraavista vaihtoehdoista:
-  tiesilta: kiinteät siltavaihtoehdot 16, 18 ja 24,5 m sekä avattavat tie- 
siltavaihtoehdot 16 ja 18 m
-  avattava ratasilta: kääntösilta- ja nostosiltavaihtoehdot
-  vesiväylä: itäinen linjausvaihtoehto.
Vaihtoehtovertailu valmistui maaliskuussa 2010 (Savonlinnan liiken­
nejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen yleissuun­
nittelu, Vaihtoehtojen vertailuraportti). Vaihtoehtovertailusta pyydet­
tiin keskeisten sidosryhmien lausunnot.
Vaihtoehtovertailun ja saatujen lausuntojen perusteella Liikennevi- 
rasto teki 19.8.2010 päätöksen, jonka mukaisesti Laitaatsalmen koh­
dalla yleissuunnitelma laaditaan siten, että tiesiltaratkaisuna on kiin­
teä alikulkukorkeudeltaan 24,5 m silta ja ratasiltaratkaisuna avattava 
kääntösilta. Ratasillan normaali käyttöasento on auki-asento ja silta 
suljetaan aina tarvittaessa junien kulkua varten.
Yleissuunnitelma valmistui maaliskuun lopussa 2011.
1.4 Yleissuunnittelun aikainen yhteis­
työ, vuoropuhelu ja osallistuminen
Yhteistyö
Vaihtoehtojen vertailuvaiheessa yleissuunnittelua on ohjannut seurantaryh­
mä, johon ovat kuuluneet Liikenneviraston, Kaakkois-Suomen ELY-keskuk- 
sen sekä Savonlinnan kaupungin ja projektikonsultin edustajat. Seuranta­
ryhmä mm. päätti vaihtoehtovertailuun otettavista vaihtoehdoista sekä lin­
jasi vaihtoehtovertailun tekoa. Seurantaryhmän työ päättyi vaihtoehtover­
tailun ja siitä pyydettyjen lausuntojen käsittelyyn kesäkuussa 2010.
Yleissuunnitteluhankkeen etenemistä on johtanut hankeryhmä, johon ovat 
kuuluneet Liikenneviraston, Savonlinnan kaupungin, Etelä-Savon ELY-kes- 
kuksen ympäristövastuualueen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevas- 
tuualueen sekä projektikonsultti Sito Oy:n ja yleissuunnittelua suorittavan 
konsultin Ramboll Finland Oy:n edustajat. Hankeryhmässä on tehty suunni- 
telmaratkaisuja koskevia välipäätöksiä vaihtoehtotarkastelujen pohjalta.
Hankeryhmätyöskentelyn lisäksi yleissuunnitelmatyön edetessä on pidetty 
eri teemoja käsitteleviä työkokouksia seuraavasti:
• Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen (Etelä-Savon ym­
päristökeskus 31.12.2009 saakka) kanssa on neuvoteltu joulukuussa 
2009 hankkeen YVA:n mahdollisesta täydentämistarpeesta ja Natura 
2000-alueen tarveharkinnasta.
• Laitaatsillan alueen yrittäjien/elinkeinoelämän edustajien kanssa on 
käyty joulukuussa 2010 neuvottelut uusien tie-, katu- ja syväväyläjär- 
jestelyjen vaikutuksista.
• Laitaatsalmesta viistokaikuluotauksella löytyneistä kohteista on pi­
detty kokouksia Museoviraston Meriarkeologian yksikön kanssa.
• Maankäyttöä ja kaavoitusta koskevista asioista on neuvoteltu Savon­
linnan kaupungin kaavoittajien kanssa.
• Tie- rata- ja syväväyläjärjestelyistä on neuvoteltu Liikenneviraston 
asiantuntijoiden kanssa
• TRAFI:n kanssa on neuvoteltu radan turvallisuus- ja käyttöönoton vaa­
timuksista sekä ilmoituksesta rautatiehankkeesta.
• Tilaajan, projektikonsultin ja suunnittelukonsultin kesken on pidetty 
projektinhallintaryhmän kokouksia ja suunnittelukokouksia koskien 
mm. väylä-, tie- ja siltateknisiä ratkaisuja.
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Vuoropuhelu ja osallistuminen
Yleissuunnitelman aikana järjestettiin kaikille avoimet yleisötilaisuudet 
tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011 Savonlinnan kaupungintalolla.
Vuoden 2010 yleisötilaisuudessa oli noin 130 -  150 asukasta. Tilaisuudessa 
esiteltiin suunnittelun aikana vaihtoehtovertailuun valitut tie-, rata- ja vesi- 
väylävaihtoehdot ja niiden alustavia vaikutuksia. Tilaisuudessa asukkailla oli 
mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden ja hankkeesta vastaavan kanssa. 
Havainnollistavana materiaalina tilaisuudessa oli karkea virtuaalimalli, jon­
ka avulla asukkaille voitiin esitellä heidän toivomiansa tie- ja ratasiltavaihto- 
jen erilaisia yhdistelmiä. Tilaisuudessa saatiin 54 mielipidelomaketta, joissa 
valtaosassa (90 % )  kannatettiin valtatielle korkeaa (24,5 m) kiinteää siltaa. 
Ratasillan vaihtoehdoista yli puolet kannatti kääntösiltaratkaisua.
Kuva 3. Yleisöä 28.1.2010 järjestetyssä yleisötilaisuudessa.
Tammikuussa 2011 järjestettyyn yleisötilaisuuteen osallistui noin 60 -  70 
asukasta. Tilaisuudessa esiteltiin syksyllä 2010 valitun vaihtoehdon mukai­
sia suunnitelmaluonnoksia ja niiden vaikutuksia. Yleisöllä oli mahdollisuus 
keskustella suunnittelijoiden kanssa ja tutustua hankkeeseen siitä valmis­
tuneiden pienoismallin ja virtuaalimallin sekä piirustusten avulla. Tilaisuu­
dessa saatiin muutamia mielipidelomakkeita, joissa kannatettiin esitettyjä 
ratkaisuja.
Suunnitelmiin on lisäksi voinut tutustua Liikenneviraston hankkeelle perus­
tamien internet-sivujen kautta. Yleisötilaisuuksissa saadut palautteet on 
otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmissa.
Kuva 4. Yleisöä 26.1.2011 tilaisuudessa pienoismallin ääressä.
1.5 Aikataulu
Hankkeen yleissuunnitelmavaiheen aikataulu on ollut seuraava:
• Yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin 24.8.2009
• Vaihtoehtovertailu lähettiin välilausunnoille hankkeen osapuolille 
huhtikuun alussa 2010
• Välilausuntomenettelyn jälkeen Liikennevirasto valitsi 19.8.2010 yleis­
suunnitelman laatimisen pohjaksi vaihtoehdon 2A
• Yleissuunnitelma valmistui 31.3.2011
Suunnitelma laitetaan lausunnoille keväällä 2011. Suunnitelman hyväksy­
minen ja päätökset jatkosuunnittelusta tehdään Liikennevirastossa syksyn 
2011 aikana.
Hankkeen jatkosuunnittelun ja rakentamisen aikataulu riippuvat Savonlin­
nan hankekokonaisuuden rahoituksen kehittymisestä. Hankkeen suunnitte­
lun arvioidaan etenevän niin, että toteuttaminen on mahdollista käynnistää 
aikaisintaan 2014.
10
Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt, Yleissuunnitelma
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
2.1 Suunnittelualue sekä tie-, rata- ja väyläverkko Huutokoski -  Parikkala-rautatie
Suunnittelualue kuuluu Etelä-Savon maakuntaan ja Savonlinnan seutukun­
taan. Suunnittelualue on osa Savonlinnan keskustaajamaa, joka sijaitsee 
saarien ja niemien muodostamalla nauhamaisella alueella erottaen Hauki­
veden ja Pihlajaveden vesialueet toisistaan. Savonlinnan pohjoispuolisen 
vesistöalueen vedet purkautuvat Savonlinnan keskustan ohitse Kyrönsal- 
mesta, Laitaatsalmesta ja Haapasalmesta. Kyseisistä salmista Kyrönsalmi 
toimii tällä hetkellä laivaväylänä (Saimaan syväväylä) rahti-, matkustaja- 
ja huvialuksille, mutta myös Laitaatsalmessa on laivaväylä, jota käytetään 
puun uittoon ja pienveneilyyn.
ülarpe'to
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I ItftuTipohjn
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ONLINNA Kjfröraniami
KgIId&ijd
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2 KilömetnaVanna Kyrön iäinen syvavayla
Uusi Laitaatsalmen syvavayia
■ ■ StiunrvtieUalue
Savonlinnan kaupunki sijaitsee ahtaalla Haapaveden ja Pihlajaveden väli­
sellä kannaksella. Maantieteellinen asema on johtanut nauhamaiseen kau­
punkirakenteeseen. Kaupungin läpi kulkevat valtatie 14 ja Huutokoski -P a ­
rikkala rautatie. Saimaan syväväylä risteää valtatietä ja rataa Kyrönsalmes- 
sa. Syväväylän ylittävät tie- ja ratasilta ovat avattavia siltoja.
Valtatieliikenne ja kaupungin sisäinen liikenne ylittävät vesiväylän Laitaat­
salmessa, Haapasalmessa (ydinkeskusta) ja Kyrönsalmessa.
Suunnittelualue on esitetty kuvassa 5. Kuvassa on esitetty nykyisten Kyrön- 
salmen syväväylän ja valtatien 14 lisäksi yleissuunnittelussa oleva Laitaat­
salmen väylä. Koska liikennejärjestelyt muuttuvat myös Kyrönsalmen alu­
eella, vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain suunnittelukohteeseen.
2.2 Nykyiset tie-, rata- ja väyläjärjestelyt
Valtatie 14
Valtatie 14 on yksi Itä-Suomen merkittävimmistä poikittaisista valtatieyh- 
teyksistä ja se yhdistää valtatiet 5 ja 6 toisiinsa. Valtatie 14 on suunnittelu­
alueella nykyisin kaksikaistainen maantie, jonka rinnalla on erillinen kevyen 
liikenteen väylä. Laitaatsalmessa vesiliikenteelle vapaa alikulkukorkeus on 
4 m.
Suunnittelujaksolla valtatiellä 14 on nykyisin kaksi liikennevalo-ohjattua ta­
soliittymää, toinen Kellarpellossa oleva Aholahdentien liittymä ja toinen Lai- 
taatsillassa oleva Laivamiehentien liittymä.
Kuva 5. Laitaatsalmen tie-, rata- ja  väyläjärjestelyjen yleispiirteinen suun- Kuva 6. Laivamiehentien liittymä. 
nittelualue.
Huutokoski -  Parikkala-rautatie on junan kulunvalvonnalla varustettu radio- 
ohjattu ja sähköistämätön rataosa. Rataosuus Huutokoski -  Savonlinna pe- 
rusparannettiin vuonna 2008, minkä jälkeen rataosuuden suurin sallittu no­
peus on 80 km/h. Savonlinna -  Parikkala välin suurin sallittu nopeus on 110 
km/h. Kyrönsalmen ratasillalla on nopeusrajoitus 20 km/h johtuen sillan 
kääntömekanismista. Sillan sallima suurin sallittu akselipaino on 225 kN, 
mikä on myös rataosan Huutokoski -  Parikkala suurin sallittu akselipaino. 
Laitaatsalmen itäpuolella oleva Uittoyhdistyksen tasoristeys km 479+595 
rajoittaa nopeuden näkemien takia Huutokosken suunnasta 10 km:iin/h ja 
Savonlinnan suunnasta 30 km:iin/h.
Huutokoski -  Savonlinna-välillä on pelkästään tavaraliikennettä. Savonlin­
na -  Parikkala-välillä on säännöllistä henkilö- ja tavaraliikennettä. Laitaat­
salmen ratasillan kohdalla vesiliikenteen alikulkukorkeus on sama kuin val- 
tatiesillalla eli 4 m. Kyrönsalmen ratasillan alikulkukorkeus on 7,5 m.
Laitaatsalmen nykyinen ratasilta on tyypiltään teräksinen ristikkorakentei­
nen silta, jonka jännemitta on 45 m. Silta on rakenteiltaan kiinteä ja sen 
kansirakenteen alapinta on korkeudella n. +81.30.
Nykyisen Laitaatsalmen 13 m leveän maantiesillan jännemitat ovat 
15,0+15,0+43,0 m. Sillan 43 metrin pääaukko on tyypiltään teräsbetoninen 
jatkuva kotelopalkkisilta, jonka alapinta on tasossa n. +81,3 m.
Kuva 7. Valtatie ja  rata nykyisessä Laitaatsalmen maisemassa.
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Vesiväyläjärjestelyt
Kyrönsalmen syväväylä
Saimaan syväväylä kulkee Savonlinnan kohdalla vuolaan virran takia vai­
keasti navigoitavan Kyrönsalmen kautta. Väylän navigoitavuutta vaikeuttaa 
voimakkaan virran lisäksi Kyrönsalmessa olevat kolme avattavien siltojen 
siltapaikkaa:
• Linnanvirran ponttoonisilta Olavinlinnan vieressä
• Kyrönsalmen rautatiesilta
• Kyrönsalmen maantiesillat.
Kyrönsalmen vesiliikenne muodostuu ulkomaankaupan rahtialusliikentees- 
tä, Saimaan sisäisestä rahtiliikenteestä (mm. proomuista ja hinaajista), va- 
paa-ajanliikenteestä ja muusta liikenteestä (mm. jäänmurtajat, hinaajat ja 
risteilyalukset).
Saimaalla käytettävä ulkomaankaupan sisävesimerialus on ns. Saimax- 
tyyppinen alus, jonka maksimimitat määräytyvät Saimaan kanavan sulku­
jen ja Saimaan syväväylän alikulkukorkeuden mukaan (aluksen maksimipi­
tuus 82,5 m ja leveys 12,6 m ja korkeus 24,5 m).
korkeus 24,50 m
syvyys 4,35 m
pituus 82,50 m
leveys 12,60 m
Kuva 9. Sisävesimerialus, ns. Saimax-tyyppinen alus.
Laitaatsalmen väylä
Laitaatsalmen nykyistä väylää käytetään raakapuun uittoon sekä vesibussi- 
liikenteen ja vapaa-ajan veneilyreittinä. Väylän käyttöä rajoittaa alikulkukor- 
keus, joka on 4 m.
Kuva 11. Nykyinen Laitaatsalmen väylä.
Kuva 8. Nykyinen syväväylä Kyrönsalmessa. Kuva 10. Nykyinen rata Laitaatsalmessa. Kuva 12. Rantalan tontin rajautuminen Laitaatsalmen nykyiseen väylään.
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2.3 Nykyisten liikennejärjestelyjen ongelmat ja hankkeen perustelu
Saimaan syväväylä on Saimaan vesistön alueelle rakennettu väylästö, jota 
kauppa-alusliikenne käyttää rahtiliikenteessä. Saimaan syväväylä on moni­
haarainen väyläjärjestelmä, joka suuntautuu Lappeenrannasta Saimaan ka­
navalta Suur-Saimaalle, jossa se haarautuu länteen ja pohjoiseen. Läntinen 
haara johtaa Ristiinaan. Pohjoiseen johtava syväväylän osa kulkee Savonlin­
nan Kyrönsalmen kautta. Savonlinnan pohjoispuolella syväväylä haarautuu 
edelleen kahteen suuntaan -  toinen suuntautuu Varkauden -  Kuopion kautta 
Siilinjärvelle ja toinen Kiteelle ja Joensuuhun.
Laivaliikenteen käyttämä syväväylä kulkee ahtaan, mutkittelevan ja voimak­
kaasti virtaavan Kyrönsalmen kautta. Kyrönsalmessa laivaväylällä on kolme 
kapeikkoa: Olavinlinnan kapeikko, rautatiesillan kapeikko ja maantiesillan 
kapeikko. Kapeikkojen, mutkittelevan väyläosuuden ja alusliikenteelle epä­
edullisten virtausolojen vuoksi Kyrönsalmen väylä on alusliikenteelle onnet- 
tomuusaltis ja hankalasti navigoitava. Kyrönsalmen nykyistä syväväylää ei 
voida muuttaa geometrialtaan vastaamaan voimassa olevia suunnittelunor­
meja ja merenkulun turvallisuusvaatimuksia. Väylän parantamista rajoittaa 
myös salmessa oleva, historiallisesti arvokas Olavinlinna, joka on kansalli­
sesti ja kansainvälisesti merkittävä suojelukohde.
Tieliikenteen ja kevyen liikenteen ongelmana on nykyisin Kyrönsalmen 
maantiesillan avaukset ja niiden aiheuttamat vaikutukset -  pitkät jonot, ka­
tuverkon ruuhkautuminen. Silta avattiin vesiliikenteelle 2000-luvulla ennen 
vuosikymmenen lopun taantumavuosia keskimäärin 500 kertaa liikenne- 
kaudessa. Avaustarve on suurin lomakaudella, jolloin on myös vapaa-ajan 
alusten huippusesonki. Heinäkuussa maantiesillan avaustarve on yli kak­
sinkertainen muihin kesäkuukausiin ja noin seitsenkertainen muihin pur­
jehduskauden kuukausiin verrattuna. Hyötyliikenteen aiheuttamat avauk­
set ajoittuvat melko tasaisesti koko purjehduskauden ajalle, noin 20 avausta 
kuukausittain.
Kyrönsalmen ratasillan avaustarpeen kausivaihtelu on vapaa-ajan alusten ja 
hyötyliikenteen alusten osalta samantapainen kuin maantiesillalla. Avaus- 
kertojen määrä on kuitenkin selvästi suurempi ollen noin 1360 kertaa vuo­
dessa. Avattavalla ratasillalla olevat hälytysajoneuvoreitti sekä kevyen lii­
kenteen kaista edellyttävät junaliikenteelle 20 km/h nopeusrajoituksen.
Olavinlinnan ponttoonisillan avaustarpeen aiheuttavat hyötyliikenteen aluk­
set. Avauskertoja on noin 900 kertaa vuodessa. Huviveneliikenne kiertää lä­
hes poikkeuksetta Olavinlinnan.
Yleissuunnitelman ja aikaisemmin laaditun ympäristövaikutusten arvioin­
nin tavoitteena on suunnitella Savonlinnan kohdalle syväväylä tarvittavine 
tie- ja ratajärjestelyineen, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin vesi-, tie- 
ja rataliikenteen tarpeita. Suunniteltavat liikennejärjestelyt on suunniteltava 
niin, että kaikkien eri liikennemuotojen liikennöinti on turvallista ja sujuvaa 
ja niiden haitalliset vaikutukset ihmisille, ympäristölle ja yhdyskunnan kehi­
tykselle on oltava mahdollisimman vähäiset.
Kuva 14. Syväväylä sivuaa Olavinlinnaa Kyrönsalmessa.
2.4 Nykyinen liikenne ja liikenne- 
ennusteet
Tie- ja kevytliikenne
Liikennelaskennan mukaan Laitaatsalmen maantiesillan tieliikenne syksyl­
lä 2009 oli 14 900 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 8,5 % .  Lii- 
kenneviraston yleisen liikenne-ennusteen mukaisen liikenteen ennustetaan 
kasvavan tarkastelualueen valtateillä vuosina 2006 -  2030 1,21-kertaiseksi. 
Maankäyttömuutosten vuoksi liikenteen kasvu Savonlinnan kaupunkialueen 
reunoilla on yleistä kasvua nopeampaa. Vuonna 2030 Laitaatsalmen liiken­
teeksi ennustetaan 21 600 ajon./vrk.
Kyrönsalmen sillan läheisyydestä ei ole käytettävissä uusia liikennelasken- 
tatietoja. Kyrönsalmen sillan ennustettu liikenne vuonna 2030 on 29 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa.
Laitaatsalmen maantiesillan kevyen liikenteen laskennat tehtiin arkipäivä­
nä syyskuussa 2009. Sillan ylittävä keskimääräinen vuorokausiliikenne on 
440 pyöräilijää ja 150 jalankulkijaa. Keskikesän liikenne on 780 pyöräilijää 
ja 200 jalankulkijaa vuorokaudessa. Kevyen liikenteen arvioidaan kasvavan 
noin 20 %  vuoteen 2030 mennessä.
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Kuva 15. Liikenteen ennuste vuonna 2030.
Kuva 13. Saimaan syväväylä.
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Rataliikenne
Laitaatsalmen ratasillalla ei ole nykyisin säännöllistä junaliikennettä. Tava­
rajunien määrä riippuu mm. raakapuun kuljetusreiteistä sekä muun rataver­
kon kapasiteetista. Viime vuosina liikennettä on ollut enimmillään 1 -  2 tava­
rajunaa vuorokaudessa. Laitaatsalmen ratasillalla on myös satunnaista kun­
nossapitoon ja kaluston huoltoon liittyvää raideliikennettä.
Kyrönsalmen ratasillalla on säännöllistä henkilöliikennettä sekä satunnaista 
tavaraliikennettä. Henkilöliikenteen juna ylittää Kyrönsalmen ratasillan ny­
kyisin 12 kertaa vuorokaudessa. Nykyisellä aikataulurakenteella ylitysmäärä 
nousee 22 kertaan vuorokaudessa, kun Savonlinnan ratapihatoiminnot siir­
retään Pääskylahteen laaditun rakennussuunnitelman mukaisesti.
Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittämistä koskevan selvityk­
sen (RHK, 2009) mukaan Laitaatsalmen ylittävä säännöllinen tavaraliikenne 
kasvaa vuoteen 2015 mennessä kahteen junaan vuorokaudessa. Saman sel­
vityksen mukaan Savonlinnan länsipuolinen henkilöjunaliikenne käynnistyi­
si noin vuonna 2030 ja silloin määrä olisi 6 junaa vuorokaudessa.
Vesiliikenne
Saimaan kanavan ja käytännössä myös Saimaan syväväylien liikennekau- 
den pituus on jääolosuhteista riippuen 9 -  10 kuukautta (huhtikuu -  tammi­
kuu). Ympärivuotinen vesiliikenne on mahdollista, sillä Saimaan järvialueilla 
on ollut 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina ympärivuotista järvialueen 
sisäistä proomuliikennettä. Myös Saimaan kanavan ympärivuotisesta käy­
töstä on tehty selvityksiä.
Kyrönsalmi
Ulkomaankaupan rahtialusten vuotuinen määrä Kyrönsalmessa (molemmat 
suunnat yhteensä) on ollut 2000-luvulla 539 -  881 alusta vuodessa. Kyrön­
salmen läpi kulki 680 alusta vuonna 2007 ja 539 rahtialusta vuonna 2008 
(kuva 16). Vuoden 2009 -  2010 taloustaantuman takia liikennemäärä oli vä­
häisempää 2000-luvulla suuruusluokaltaan vakiintuneeseen liikennemää­
rään verrattuna.
Saimaan sisäiset aluskuljetukset ovat pääosin raakapuun kuljetusta työntö- 
proomuilla. Kuljetusmäärä on ollut koko 2000-luvun laskeva. Vuonna 2008 
Kyrönsalmen kautta pohjoisesta etelään kuljetettiin noin 0,3 miljoona ton­
nia puuta. Tämä vastaa noin 280 proomua Kyrönsalmessa (molemmat suun­
nat yhteensä).
Savonlinnan läpi kulkeva ulkomaankaupan rahtiliikenne on riippuvainen si- 
sävesimerikuljetusten kilpailukyvyn ohella reitin perusteollisuuden ja kai- 
vannaistoiminnan kehityksestä. Alusliikenteen määrien pitkäaikainen kehi­
tystrendi Savonlinnan kohdalla on ollut laskeva. Vuoden 2008 syksyllä alka­
neen laman vaikutus jää väliaikaiseksi, mutta volyymien laskevan kehityk­
sen arvioidaan jatkuvan (kuva 17).
Saimaan sisäisen proomuliikenteen volyymien ennustetaan pysyvän nykyi­
sellä tasolla (n. 280 alusta/vuosi) metsäteollisuuden kokonaistuotannon pu­
toamisesta huolimatta, sillä kotimaisen raakapuun kysyntä Etelä-Saimaalla 
rannikolla sijaitsevilla tuotantolaitoksilla tulee kasvamaan Venäjän tuonnin 
vähentyessä.
Vapaa-ajan vesiliikenteen arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Purjevenei­
den aluskannan ennustetaan muuttuvan niin, että 16 -  18 metriä korkeiden 
alusten osuus kasvaa.
Laitaatsalmi
Laitaatsalmen reittiä käytetään uittoreittinä sekä vapaa-ajan liikenteen ve- 
neilyreittinä. Laitaatsalmessa on jatkuvaa matkustajaliikennettä kesäai­
kaan; salmen läpi kulkee useammankin vesibussityyppisen risteilyaluksen 
reitti. Väylän käyttöä rajoittaa alikulkukorkeus, joka on 4 m.
Puuta uitetaan Pohjois-Saimaalta Savonlinnan ohi eteläisen Saimaan puun­
jalostuslaitoksille. Uittokuljetuksia on viime vuosina ollut 0,5 -  0,9 miljoonaa 
tonnia. Vuonna 2008 määrä oli noin 0,6 milj. tonnia, mikä tarkoittaa 2 -  3 uit- 
tolauttaa viikossa touko -  marraskuun aikana. Uiton huippusesonki on kesä- 
heinäkuussa, jolloin Laitaatsalmen läpi vedetään noin 3 lauttaa viikossa. Yh­
den lautan uittaminen sulkee Laitaatsalmen muulta vesiliikenteeltä noin 1,5 
tunnin ajaksi. Väylän matalan alikulkukorkeuden vuoksi linjahinaajat eivät 
mahdu Laitaatsalmen siltojen alitse, minkä vuoksi lautat vedetään siltojen 
alitse pienempiä hinaajia käyttäen.
Uiton määrien ennustetaan ainakin seuraavan 10 vuoden ajan pysyvän proo­
muliikenteen tavoin nykyisellä tasolla.
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Kuva 16. Rahtialusten vuotuiset määrät Kyrönsalmessa vuosina 1993-2010.
0
Kuva 17. Ennuste ulkomaankaupan rahtialusliikenteen määrien kehityksestä Savonlinnan kohdalla.
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2.5 Liikenneturvallisuus
Tieliikenne
Valtatiellä 14 on suunnittelualueella tapahtunut vuosina 2006 -  2010 yh­
teensä 22 liikenneonnettomuutta, joista 6 on ollut henkilövahinko-onnetto­
muutta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei suunnittelualueella ole­
valla tieosalla ole tarkasteluvuosien aikana sattunut.
Vesiliikenne
Kyrönsalmessa ei toistaiseksi ole tapahtunut yhtään seurauksiltaan vaka­
vaa alusliikenteen onnettomuutta. Sen sijaan salmessa on rekisteröity usei­
ta pieniä onnettomuuksia, kuten törmäyksiä laivajohteisiin ja mm. yksi rah­
tialuksen törmäys Olavinlinnan rantakallioon. Saimaan syväväylästöllä ta­
pahtuneista onnettomuuksista noin 20 %  on tapahtunut Kyrönsalmessa, jo­
ten se on koko Saimaan syväväylän riskialttein väyläosa.
Raskaan polttoöljyn kuljetus Saimaalla on kielletty. Kevyen polttoöljyn kul­
jetus on sen sijaan sallittu, mutta kuljetuksia ei ole ollut 1980-luvun jälkeen. 
Sen sijaan alusten omat polttoaineet muodostavat potentiaalisen öljyvahin­
gon mahdollisuuden.
Rautatieliikenne
Suunnittelualueella olevan radan päällysrakenne on parannettu vuonna 
2008, jonka ansiosta rataosaa käyttävien junien turvallisen kulun on arvioi­
tu parantuneen. Nykyisin rataosaa käyttävät lähinnä puutavarajunat. Rata­
osalla ei ole ympäristölle vaarallisten aineiden kuljetuksia eikä suunnittelu­
alueella ole sattunut onnettomuuksia.
2.6 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Yhdyskuntarakenne
Savonlinnalla on keskeinen sijainti alueen liikenteellisenä solmukohtana. 
Kaupungin läpi kulkee itä-länsisuunnassa sekä maantie- että rautatieliiken­
nettä, jonka lisäksi pohjois-eteläsuunnassa kaupungin läpi kulkee laiva- ja 
veneliikennettä. Savonlinnan palvelut ovat voimakkaasti keskittyneet Talvi- 
salon ja Kyrönsalmen väliselle ydinkeskustan alueelle.
Laitaatsalmen sijainti on yhdyskuntarakenteellisesti merkittävä. Savonlin­
nan itäisten ja läntisten kaupunginosien välillä liikkuminen edellyttää Lai­
taatsalmen ylittämistä. Laitaatsalmi erottaa Talvisalon ja Laitaatsillan kau­
punginosia, ja sillat niiden välillä toimivat yhdyskuntarakennetta sitovana 
elementtinä. Huutokoski -  Parikkala rata ja valtatie 14 kulkevat Laitaatsal­
men yli. Valtatien rinnalla on myös kevyen liikenteen väylä.
Maankäyttö
Suunnittelualue jakautuu maankäytöllisesti lukuisiin erityyppisiin alueisiin. 
Salmen länsipuolelle, Laitaatsiltaan, on sijoittunut teollisuutta (telakka- 
alue), palveluja ja pientaloasumista, kun taas salmen itäpuolella, Talvisa­
lossa, on pääasiassa kerrostaloasumista. Suunnittelualueen pienten viher­
alueiden lisäksi salmen länsipuolella ja valtatien sekä radan pohjoispuolella 
sijaitsee Patterinmäen laaja metsäinen kallioalue. Alueella ei ole vaihtoeh­
toista liikenteen kulkureittiä.
vnäysrotoSyvuvova
Maakuntakaava
Alueella oleva seutukaava on muuttunut 1.1.2010 maakuntakaavaksi. Etelä- 
Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt alueelle uuden maakuntakaavan 
29.5.2009 (kuva 20). Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 
4.10.2010. Ympäristöministeriö poisti maakuntakaavasta eräitä vähittäiskau­
pan suuryksikkömerkintöjä mm. Laitaatsillan suuryksikkömerkinnän. Näiltä 
osin ministeriön vahvistamispäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen. Mm. Savonlinnan kaupunki on valittanut Laitaatsillan osalta.
Uusi syvovöyla
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Kuva 20. Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta. Kaavaan on merkitty 
punertavalla valtatien 14 uusi linjaus.
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Kuva 18. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2006  -  2010. Kuva 19. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2006 -  2010.
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Maakuntakaavassa on osoitettu Laitaatsalmen uuden syväväylän sijainti. 
Väylän syväys on vähintään 4,2 metriä. Salmeen on merkitty myös uiton toi­
mipaikka. Salmen ylittää kaavan mukaan matkailutieksi merkitty valtatie 14 
sekä rautatieliikenteen yhdysrata. Alueen maa-alueet on merkitty taajama­
toimintojen alueiksi, lisäksi salmen länsipuolelta on osoitettu paikka sata­
ma-alueelle.
Maakuntakaavan mukaan salmen länsirannan alue on merkitty kulttuuriym­
päristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittä­
väksi alueeksi. Kyseisellä alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät 
Laitaatsalmen telakka-alue rakennuksineen, Laitaatsillan paloasema sekä 
Kirkkoniemenkadun asuntoalue. Näiden lisäksi suunnittelualueella sijaitse­
vat maakunnallisesti merkittävä Säämingin vanha hautausmaa ja kellotapu­
li. Laitaatsillan alueelle salmen välittömään läheisyyteen on merkitty maa­
kuntakaavan maakunnallisesti arvokkaat Patterinmäen puolustusvarustuk- 
set, jotka on luokiteltu muinaismuistoiksi.
Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä Olavinlin­
nan ja Kyrönsalmen kulttuurimaisema sekä Natura 2000-verkostoon kuulu­
vat Hevonniemen- ja Pihlajaveden Natura-alueet.
Yleiskaava
Savonlinnan kaupungin yleiskaavoitusta on tehty osayleiskaavoina. Laitaat- 
salmi lähiympäristöineen sijoittuu kahden eri osayleiskaavan alueille. Sal­
men länsiosan maankäyttöä ohjaa keskustaajaman länsiosan osayleiskaa­
va (kuva 21), kun taas salmen itäosan maankäyttöä ohjaa ydinkeskustan 
osayleiskaava (kuva 22). Itse salmi on esitetty keskustaajaman länsiosien 
osayleiskaavassa selvitysalueeksi. Kyseinen selvitysalue on rajattu niin laa­
jaksi, että sen puitteissa on mahdollista toteuttaa kaikki tässä raportissa 
esitetyt väylätoiminnot.
Keskustaajaman länsiosien osayleiskaavassa Laitaatsalmen telakka-alue 
on merkitty osittain teollisuustoimintoja palvelevien rakennuksien alueeksi, 
jossa teollisuushistoriallinen kulttuuriympäristö tulee säilyttää. Toinen puo­
li telakka-alueesta on merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teol­
lisuus- ja palvelutoimintoja palvelevien rakennuksien alueeksi. Valtatien 14 
pohjoispuolella sijaitseva Rantalan alue on merkitty suunnittelutarvealu- 
eeksi, jossa rakennuksien sijoittamisessa on erityisesti otettava huomioon 
alueen maisemalliset ominaispiirteet. Keskustaajaman länsiosien osayleis­
kaavaan on merkitty myös maakuntakaavassa esitetyt valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävät tekijät, kuten muinaismuistot ja suojeltavat 
rakennukset.
Ydinkeskustan osayleiskaavaan on Laitaatsalmen itäpuolelle aivan salmen 
välittömään läheisyyteen merkitty linnoituslaitteita, jotka ovat muinais­
muistolain mukaisesti suojeltavia kohteita. Sortteerinlahden alue on osoi­
tettu kerrostalorakentamiselle, jota ympäröi lähivirkistysalueet. Rantaan on 
sijoitettu ulkoilureitti.
Savonlinnan kaupunki on yleissuunnitelman laatimisen aikana käynnistä­
nyt osayleiskaavan muutoksen laatimisen. Kaavaprosessi etenee yhtä aikaa 
yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
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Kuva 21. Ote keskustaajaman länsiosien osayleiskaavasta.
Kuva 22. Ote ydinkeskustan osayleiskaavasta.
Asemakaava
Savonlinnan kaupungin kaavoituskatsauksen mukaan Laitaatsalmen ase­
makaavaa tarkistetaan väylän yleissuunnitelman edetessä. Alueen kaavoi­
tus ja yleissuunnitelma etenevät samanaikaisesti. Kaavoituskatsauksen mu­
kaan myös Laitaatsalmen telakka-alueen asemakaavaa tarkistetaan.
Laitaatsillan telakka-alueen asemakaavan tarkistus on menossa valtuuston 
hyväksyttäväksi kevään 2011 aikana.
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2.7 Ympäristö
Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jossa luonnonympäristö ja ihmisen muok­
kaama ympäristö kohtaavat toisensa. Alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu 
niin rakennettua kuin rakentamatontakin ympäristöä, jotka molemmat täy­
tyy ottaa suunnittelussa huomioon.
Uuden valtatien kohdalla Laitaatsalmen länsirannan luonnollinen maan­
pinta nousee n. 250 metrin matkalla tasosta n.+77,0 tasoon +85,0. Itäran­
nalla luonnollisen maanpinnan taso vaihtelee vastaavalla matkalla välillä n. 
+77,0...+91,0. Ranta-alueilla pinnassa esiintyy silttiä, hiekkaa taikka hyvin 
löyhää moreenia tyypillisesti noin 4-6 metrin syvyyteen, josta alkaa huo­
mattavasti tiiviimpi, vähintään keskitiivis moreenikerros. Kallio on tyypilli­
sesti 8-18 m syvyydellä maanpinnasta. Itärannalla kauempana rannasta löy­
hät pintakerrokset ohenevat ja puuttuvat monin paikoin kokonaan ja kallio 
esiintyy paikoin pinnassakin.
Lähialueiden korkeimmat kohdat ovat länsipuolella Patterinmäki (+101) ja 
itäpuolella Sortteerinlahti (+95).
Vesistöt
Laitaatsalmi on kapea uoma, joka yhdistää Haukiveden ja Pihlajaveden. Ny­
kytilanteessa salmen kautta purkautuu keskivirtaamalla noin 20 prosenttia 
(95 m3/s) Savonlinnan pohjoispuolisten vesialueiden vesistä Pihlajaveteen. 
Tästä johtuen vesi salmessa virtaa, mutta kuitenkin merkittävästi vähem­
män kuin Kyrönsalmessa, jonka kautta purkautuu keskivirtaamalla hieman 
yli 70 prosenttia (350 m3/s) Savonlinnan pohjoispuolisten vesialueiden ve­
sistä (Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutusten arviointi 2001). 
Laitaatsalmessa vesi on vain muutaman metrin syvyistä, mutta jo parin sa­
dan metrin päässä salmesta vettä on yli 10 metriä.
Suunnittelussa huomioon otetut vedenpinnan tasot (N60) ovat seuraavat: 
HW = + 76,95, MW = + 75,93, HWnav = + 76,68 ja NWnav = + 75,18.
Kalasto ja kalastus
Savonlinnan kaupungilla on vesialueita sekä Haapaveden että Pihlajaveden 
kalastusalueilla. Alueen vesistöihin on istutettu kalaa jo useina vuosikym­
meninä. Istutuskaloina ovat olleet muun muassa kuha, siika, järvitaimen, 
järvilohi sekä hauki. Kutuvalmiita kaloja on havaittu Laitaatsalmessa. Kalas­
tus painottuu kesäkauteen, mutta saalista saadaan parhaiten syksyllä. Pää- 
saalislajina on taimen, jota istutetaan myös pyyntikokoisena.
Kuva 24. Muikkua (vas.) tavataan Järvi-Suomessa ja  siikaakin (oik.) pyyde­
tään Savonlinnan kalastusalueelta.
SAyVONUNN.
Hihitiäni lumi
vänh.a Kyrtjnsalmen syväväylä
- - - -  Uusi Laitaatsalmen syvavayla 2 5 Kilometria
Nalura-alue
Luonnonsuojelualue
: V^ HakunngUisesit merkittävä maisema-alue
VallakunnaJiisesli meluttava kulttuuri hi suoriani nen ympäristö
Kuva 23. Laitaatsalmen syväväylän sijoittuminen suhteessa laajempaan 
ympäristöön.
Maa- ja kallioperä
Laitaasalmen rannoilla maanpinta on tasossa n. +77^+78 . Pinnassa on silt­
tiä, hiekkaa tai hyvin löyhää moreenia tasoon n. +73...+74. Tämän tason ala­
puolella on vähintään keskitiivistä moreenia. Kallion voidaan arvioida olevan 
länsirannalla tasossa n. +64 ja itärannalla tasossa +67...+68. Kuva 25. Näkymä Laitaatsalmeen pohjoisesta.
LAITAATSILTA
PIHJALANIEMI
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Kasvillisuus
Laitaatsalmen välittömällä lähialueella ei sijaitse kasvillisuuden kannalta 
merkittäviä suojelukohteita. Salmen itäpuolen rannalla on kaistale metsää, 
joka on merkitty alueen yleiskaavassa lähivirkistysalueeksi ja salmen länsi­
puolella Patterinmäellä laajempi metsäinen alue.
Suojelualueet
Alueen merkittävimmät suojelualueet koostuvat Hevonniemen ja Pihlaja­
veden Natura-alueista sekä luonnonsuojelualueista. Hevonniemen Natu- 
ra-alue sijoittuu Laitaatsalmen pohjoispuolelle (etäisyys lähimmillään noin 
930 metriä) ja Pihlajaveden Natura-alue puolestaan Laitaatsalmen etelä­
puolelle (etäisyys lähimmillään noin 2,7 km).
Laitaatsalmea lähinnä olevat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Savonlin­
nan keskustan pohjoispuolella ja Kaupinsaaren länsipuolella. Näiden aluei­
den lisäksi Poukkusalmessa on paikallisesti merkittäviä kasvillisuuskohteita. 
Poukkusalmen etelärannalla sijaitsee saniaislehto ja pohjoispuolella terva­
leppävaltainen Kirkkoniemen suurruoholehto.
Saimaannorppa
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee kaksi Natura 2000-verkostoon kuulu­
vaa aluetta, jotka on perustettu suojelemaan saimaannorppaa (Pihlajavesi 
ja Hevonniemi). Saimaannorppa on ainoastaan Saimaassa esiintyvä erittäin 
uhanalainen hyljelaji. Yli puolet norpan poikasista syntyy Pihlajavedellä ja 
Haukivedellä. Norpan lisääntymiskausi on helmi-maaliskuussa. Norppa syn­
nyttää tavallisesti yhden poikasen lumipesään ja pesimäaikaan se on herkkä 
häiriölle. Lumipesän sijainti on yleensä useina vuosina sama. Muina aikoina 
norppa voi liikkua muutamien kymmenien kilometrien matkoja. Norpan ra­
vinto koostuu pääosin pienistä parvikaloista. Laitaatsalmen syväväylähank- 
keen mahdollisia vaikutuksia norppaan ja sen elinalueisiin on käsitelty eril­
lisessä Natura-arvioinnin tarveharkintaraportissa.
Kuva 27. Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje.
Pilaantuneet alueet
Yleissuunnittelun aikana tehdyn Laitaatsalmen sedimentin ja maaperän pi- 
laantuneisuustutkimuksen mukaan alueen sedimenteissä ja maaperässä on 
todettu pilaantuneita ainesosia.
Nykyinen tiepenkereen reuna-alue telakan kohdalla
Tutkimustulosten perusteella kohteen maaperä on paikoin voimakkaasti pi­
laantunutta kuparilla, lyijyllä, sinkillä ja  antimonilla. Maaperässä korkein
havaittu kuparipitoisuus ylittää kuparille asetetun ongelmajätetason. Tut­
kimuksissa maaperässä on havaittu myös kohonneita pitoisuuksia PAH-yh- 
disteitä, mineraaliöljyjä ja arseenia.
Laitaatsalmen syväväylä
Laitaatsalmen sedimenttinäytteissä todettiin mahdollisesti pilaantuneita 
sedimenttejä, joiden ympäristö- ja terveysvaikutukset ruoppauksen ja läji­
tyksen aikana tulee arvioida.
Sedimenteissä todetuista kohonnaisista haitta-aineista merkittävimmäksi 
arvioitiin naftaleeni ja lyijy, jotka voivat olosuhteiden ollessa otollisia liueta 
veteen. Tällöin ne kulkevat laajemmalle ja ovat biosaastavassa muodossa.
Tehdyt selvitykset on esitetty yleissuunnitelman oheisaineistossa.
Maisema
Laitaatsalmi on maisemallinen solmukohta, jossa kapea salmi katkaisee 
kahden vesistön välisen kallioisen metsäselänteen. Salmen pohjois- ja ete­
läpuolella on saarien ja salmien muodostama rikkonainen vesistö, joka poh­
joisessa pian avautuu laajaksi Haapaveden selkävedeksi. Pohjoisrannaltaan 
Laitaatsalmen alue on metsäinen ja kaukomaisemassa asumattomalta vai­
kuttava, eteläranta on rakennettua esikaupunkimaisemaa. Salmen länsi­
puolta hallitsee telakka-alue, joka on luokiteltu kaupunkihistoriallisesti tär­
keäksi teollisuusmaisemaksi.
Salmen ylittää vierekkäiset maantie- ja ratasillat, joiden mittakaava maise­
massa on perinteinen. Maantiesillalta ei avaudu pitkiä näkymiä vesimaise­
maan.
Kuva 26. Laitaatsalmen sijainti suhteessa suojelualueisiin tai muihin merkit­
täviin kohteisiin.
18
Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt, Yleissuunnitelma
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö
Laitaatsalmen alueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita aluei­
ta ja kohteita, joihin täytyy kiinnittää suunnittelussa erityistä huomiota.
Laitaatsillan telakka-alue
Laitaatsalmen länsipuolen telakka-alue on valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö. W. Gutzeit & Co perusti alueelle 1900-lu- 
vun alussa korjauspajan, joka toimi vuodesta 1918 hinaaja- ja lotjalaivaston 
tukikohtana. Alueelle rakennettiin telakka vuonna 1920 (Rakennettu kult­
tuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympä­
ristöt 1993).
Kyseisellä telakka-alueella tai sen vaikutuspiirissä sijaitsevat seuraavat kult­
tuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset: paloasema, johtajan asunto, 
virkailijoiden asunto, vanha voimalaitos ja luotsitukikohtana toiminut Ran­
talan rakennus. Erityisesti Rantalan rakennus sijaitsee suunnittelun kannal­
ta keskeisessä paikassa ja sen kulttuurihistorialliset arvot on pyrittävä sovit­
tamaan yhteen muun suunnittelun kanssa.
Muinaismuistot
Salmen molemmilla rannoilla sijaitsee muinaismuistoja. Salmen länsipuo­
lella Patterinmäen alueella on useita ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
taisteluhautoja ja linnoituksia. Kyseiset taisteluhaudat ovat osittain täytty­
neet ja metsittyneet. Salmen itäpuolen ranta-alueella on säilynyt sekä Kus­
taa Vaasan sodan (v. 1789) että ensimmäisen maailmansodan aikaisia lin- 
noituslaitteita. Edellä mainitut taisteluhaudat ja linnoituslaitteet ovat mui­
naismuistolain (295/63) suojaamia.
Kuva 28. Lautaatsalmi ja  telakka-alue, tilanne arviolta 1940-luvulta.
Laitaatsalmen itäpuolella Talvisalon rannalla sijaitsee muinaismuistolain 
suojaama hylky. Kyseinen 3 -  4 metrin syvyydessä makaava hylky on hyvin 
säilynyt ja meriarkeologisesti kiinnostava 1700 -  1800-luvuilla rahdin kulje­
tukseen käytetyn kuormaveneen hylky. Kuussalmen länsirannalla puhdis­
tamon kohdalla sijaitsee toinen hylky, joka luokitellaan mahdollisesti myös 
muinaismuistoksi. Mahdollisia muinaismuistoja on myös Laitaatsalmes- 
sa siltojen eteläpuolella. Kyseiset kaksi kohdetta on luokiteltu Laitaatsillan 
viistokaikuluotaustutkimuksessa (2009) ruuheksi tai muuksi laatikkomai­
seksi esineeksi ja ristikkorakenteeksi. Merimuseo selvitti viistokaikuluota- 
usten perusteella väylän pohjasta löytyneet kohteet ja totesi, ettei niillä ole 
suojelullista arvoa.
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Kuva 29. Laitaatsalmen telakka-aluetta.
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Kuva 30. Laitaatsalmen kulttuurihis­
toriallisesti tärkeät kohteet.
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Ihmisten elinolot Savonlinnan kulttuurimaisema 2.8 Hankkeen tavoitteet
Laitaatsalmen alue on toiminut ihmisten elinympäristönä jo pitkään. Alu­
een telakalla on pitkät perinteet jo 1900-luvun alusta lähtien. Telakan vie­
reen salmen länsipuolelle on muodostunut palvelu- ja yritystoimintaa. Alu­
een asuntokanta on salmen länsipuolella pientaloja ja salmen itäpuolella 
kerrostaloja. Ihmisillä on hyvät mahdollisuudet virkistäytyä alueen lukuisilla 
lähivirkistysalueilla. Suunnittelualueen virkistysalueet on osoitettu alueen 
yleiskaavoissa. Alueella on myös toimivat kevyen liikenteen reitit, jotka si­
joittuvat sekä salmen rannoille sekä ylittävät sen.
Koululaiset käyttävät Laitaatsalmen siltaa koulureittinään niin, että kaikki 
salmen länsipuolella asuvat yläasteen koululaiset käyvät sillan itäpuolel­
la Savonlinnan keskustassa koulussa. Lukiolaiset käyvät myös keskustassa 
koulussa eli myös he joutuvat kulkemaan salmen yli. Ala-asteen koululaisten 
koulupiirit on jaettu siten, että vain pieni joukko joutuu ylittämään salmen 
koulumatkallaan.
Olavinlinna on Euroopan pohjoisin keskiaikainen linna ja laajalti tunnettu 
historiallinen nähtävyys. Olavinlinnan kivestä muuratut pyöreät tykkitornit, 
bastionit, kurtiinimuurit ja asuinrakennukset muodostavat tiiviin, maise­
mallisesti vaikuttavan kokonaisuuden Kyrönsalmen jylhässä järvimaisemas­
sa. Linnoitus muodostaa rakennustaiteellisesti arvokkaan toiminnallisen ja 
arkkitehtonisen kokonaisuuden. Olavinlinna on nykyään tyydyttävässä kun­
nossa ja turismin aiheuttamat kulumisvauriot ovat pysyneet kohtuullisina. 
Arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluu myös linnan luoteis- ja länsipuo­
lella sijaitsevat Savonlinnan vanhan keskustan Haapasaaren ranta ja siihen 
liittyvät Riihisaari ja Tallisaari puistoineen.
Lounaassa ja etelässä avautuvat Pihlajaveden arvokas järvimaisema ulapoi- 
neen, saarineen ja salmineen. Maisema-aluetta rajaavat suuret kallioiset ja 
metsäiset Uuransaari ja Kaupinsaari (Arvokkaat maisema-alueet, Maisema- 
aluetyöryhmän mietintö, Osa 2, 1993; Rakennettu kulttuuriympäristö, Valta­
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 1993, tarkistettu 
keväällä 2010). Laitaatsalmen alue sisältyy mietinnön mukaiseen Savonlin­
nan kulttuurimaisemakokonaisuuteen.
Yleissuunnittelun tavoitteena on löytää hankkeen sisältämien eri liikenne­
muotojen kannalta kokonaisvaltainen ratkaisu, joka täyttää Savonlinnan 
tie-, rata- ja vesiväyläliikenteen järjestelyille asetetut toiminnalliset, tekni­
set ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi ratkaisun on oltava ympäristövaiku­
tusten kannalta laajasti hyväksyttävissä.
Yleissuunnittelulle on asetettu myös seuraavia tavoitteita:
• esitetyt ratkaisut on oltava toteuttamiskelpoisia, taloudellisia ja tekni­
sesti moitteettomia
• suunniteltavien tie- ja katujärjestelyjen tulee soveltua hyvin olevaan 
tie- ja katuverkkoon
• suunniteltava rataosa ei saa poiketa olevan ratajakson tasosta
• vesiväyläjärjestelyn on sovittava maisema- ja kaupunkikuvaan mah­
dollisimman hyvin
• suunnitelmat eivät saa olla ristiriidassa valtakunnallisten alueiden 
käyttötavoitteiden tai paikallisen maankäytön ja muiden suunnitelmi­
en kanssa
• hanke ei saa vaarantaa Laitaatsalmen kulttuurihistoriallisia arvoja
• ympäristön vaatimukset tulee ottaa huomioon mahdollisimman hy­
vin
• liikenteelle ja alueen elinkeinoelämälle aiheutetaan mahdollisimman 
vähän häiriötä
• väylien käyttäjien, maanomistajien ja muiden sidosryhmien toivomuk­
set otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan
• hankkeen kustannusarvio vastaa riittävän tarkasti lopullista rakenta­
miskustannusta
• Laitaatsalmeen suunniteltavien liikennejärjestelyjen tulee nivoutua 
Savonlinnan keskustan kohdalle laaditun valtatien 14 parantamis­
suunnitelman sisältämiin toimenpiteisiin.
Kuva 31. Olavinlinna etelästä päin nähtynä.
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Laitaatsalmen ja Ruislahden välille valmistui valtatielle 14 rakennussuunni­
telma joulukuussa 2009. Siinä uusi valtatielinjaus on esitetty liitettäväksi 
nykyiseen tiehen Laitaatsalmen itäpuolella. Suunnitelman lähtökohtana oli 
Savontien liittymän osalta, että rakennussuunnitelmassa esitetty liittymä 
alikulkukäytävineen on hyödynnettävissä sellaisenaan Laitaatsalmen syvä­
väylän ylittävässä 16 m:n alikulkukorkeudella olevassa siltaratkaisussa. Lai­
taatsalmen valitun 24,5 m korkean kiinteän sillan takia rakennussuunnitel­
maa muutetaan keväällä 2011 vastaamaan tässä suunnitelmassa esitettyä 
ratkaisua.
Suunnitelman yhteydet seudun strategioihin
Savonlinnan kaupungin strategiassa (15.11.2010) ja Etelä-Savon maakun­
tastrategiassa (maakuntavaltuusto hyväksynyt 28.5.2009) on nostettu esil­
le teemoja, jotka ovat kaupungille ja maakunnalle tärkeitä eli samalla ne 
ovat myös Laitaatsalmen suunnittelun kannalta keskeisiä. Kyseisissä stra­
tegioissa korostetaan muun muassa seuraavia asioita, jotka suunnittelussa 
tulisi ottaa huomioon:
• ympäristön huomioon ottaminen (ympäristöystävällisyys)
• historiallisen kulttuurimaiseman huomioon ottaminen
• matkailun huomioon ottaminen
• liikenneyhteyksien parantaminen
• yritysten toimintaedellytyksien parantaminen.
Savonlinnan seudun matkailustrategia painottaa lisäksi Savonlinnan seu­
dun kuuluisaa järviluontoa ja rikasta kulttuuriperintöä, jotka tunnetaan vah­
vuutena alueella. Savonlinnan seudun uhkana ja heikkoutena matkailustra­
tegia pitää alueen puutteellisia liikenneyhteyksiä. Suunnittelun kannalta oli­
si siis tärkeää, että edellä esitetyt asiat otettaan suunnittelussa huomioon.
Maankäyttö
Savonlinnan kaupunki on parhaillaan laatimassa Laitaatsalmen telakka-alu­
eelle ja sen lähialueelle asemakaavaa, jossa otetaan huomioon nyt laadit­
tavan yleissuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt. Kaavoittajan kanssa 
käytyjen alustavien keskustelujen mukaan laadittavana oleva asemakaava 
rajautuu niin, ettei sillä ole vaikutusta yleissuunnitelmaratkaisun mukaisiin 
aluetarpeisiin.
2.9 Liittyminen muuhun suunnitteluun
Savonlinnan liikennejärjestelmähankkeen lähtökohtana oli 1980-luvun lo­
pussa valmistuneessa yleissuunnitelmassa ja 1990-luvun alussa valmis­
tuneessa tiesuunnitelmassa syväväylän siirtäminen pois Kyrönsalmesta. 
1990-luvun laman aiheuttaman rahoitusongelman ja Kyrönsalmen vanhan 
tiesillan huonon kunnon takia päädyttiin hankekokonaisuuden karsimiseen 
ja toteuttamiseen pienemmissä kokonaisuuksissa. Tämä johti syväväylän 
siirron suunnittelun keskeyttämiseen ja toimenpiteisiin, jotka eivät ole koko- 
naishankkeen kannalta optimaalisia.
Ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin vuonna 2000 valmistunut Kyrön- 
salmen pohjoinen silta avattavana. Parhaillaan on käynnissä eteläisen tiesil­
lan ja siihen liittyvien tie- ja katujärjestelyjen rakentaminen. Lisäksi pienem­
pänä toimenpiteenä on toteutettu Laivamiehentien liittymän parantaminen 
liikennevalo-ohjatuksi tasoliittymäksi.
Kuva 32. Yleiskartta.
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3 VAIHTOEHTOTARKASTELUT
3.1 Syväväylän siirron vaihtoehdot YVA-vaiheen tarkasteluissa
YVA-vaiheessa tutkittujen hankkeen päävaihtoehtojen lähtökohtana oli siir­
tää Savonlinnan syväväylä pois ympäristöltään herkästä ja laivaliikenteen 
kannalta vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta. Suuronnettomuus Kyrön- 
salmessa pahimmillaan vaarantaisi laajan alapuolisen vesistön ja Natura- 
alueiden ympäristöarvot. Hankkeeseen liittyi samalla tie- ja rataliikenteen 
sekä kevyen liikenteen järjestelyjen tarkoituksen mukainen suunnittelu.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellut toteuttamisvaihto­
ehdot olivat:
Kyrösalmen syväväylä (nollavaihtoehto)
• Nykyinen väylä Kyrönsalmessa oli niin sanottu nollavaihtoehto, jos­
sa tarkasteltiin nykyistä tilannetta ja sen kehittymistä, jos syväväylän 
siirtohanke ei toteudu.
Laitaatsalmen syväväylä
• Laitaatsalmen kohdalla tutkittiin kahta syväväylän linjausvaihtoeh­
toa:
-  Itäinen syväväylävaihtoehto
-  Läntinen syväväylävaihtoehto.
• Syväväylää varten salmea levennettäisiin ja syvennettäisiin, jolloin 
väylälle voidaan keskittää suurin osa Savonlinnan ohi kulkevasta ve­
siliikenteestä. Laitaatsalmea käytettäisiin edelleen myös nippu-uiton 
reittinä.
• Laitaatsalmen maantiejärjestelyille oli kaksi alavaihtoehtoa:
-  Kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus on 16 m, jolloin korkeat syvä- 
väyläalukset voivat käyttää edelleen Kyrönsalmea
-  Avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 12, 14 tai 16 m, jolloin kaik­
ki Kyrönsalmessa nykyisin liikkuvat alukset voidaan johtaa Laitaat­
salmen kautta.
• Rautatieliikenteelle suunniteltiin avattava ratasilta.
• Aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa oli karsittu seuraavat vaihtoeh­
dot:
-  Matala, alikulkukorkeudeltaan 5 -  7 m tiesiltavaihtoehto karsittiin 
tieliikenteelle aiheutuvien merkittävien lisähaittojen takia.
-  Tunnelivaihtoehto karsittiin rakennuskustannusten, kevyen liiken­
teen olosuhteiden sekä pohjaolosuhteista johtuvien rakentamisai­
kaisten vaikeuksien ja riskien takia.
Aholahden syväväylä ja kanava
• Uusi kanava läpäisi Haapaveden ja Pihlajaveden välisen kannaksen 
Aholahden ja Hölkinlahden välillä. Kanava olisi noin 2 km pitkä ja 
30 -  45 m leveä sekä liikenteeltään syväväyläaluksille yksisuuntainen.
• Kanavan yli suunniteltiin rakennettavaksi kiinteä, alikulkukorkeudel- 
taan 24,5 m tiesilta, kevyen liikenteen silta sekä ratasilta.
• Aholahti-vaihtoehtoon liittyi Poukkusalmen ylittävä katuyhteys Pihla­
janiemeen. YVA-menettelyssä tutkittiin kahta vaihtoehtoista siltarat­
kaisua Poukkusalmeen:
-  alikulkukorkeudeltaan 24,5 m kiinteä maantiesilta
-  alikulkukorkeudeltaan 12 m avattava maantiesilta.
• Aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa Poukkusalmentien katuyhteyden 
vaihtoehtoina on myös tarkasteltu 6,5 -  10,5 m korkeaa avattavaa sil­
taa sekä tunnelivaihtoehtoa. Näistä kuitenkin päätettiin luopua.
YVA-menettelyn tulokset
YVA-selostuksesta pyydettiin yhteensä 26 eri sidosryhmältä lausunnot laa­
ditusta selvityksestä. Lisäksi Etelä-Savon ympäristökeskus lähetti arvioin­
nista kirjallisen tiedotteen vaikutusalueella oleville neljälle asukasyhdistyk­
selle ja kylätoimikunnalle sekä alueen urheilukalastajille. Arviointiselostuk­
sesta annettiin 20 lausuntoa ja 23 mielipidettä.
Yhteysviranomainen (Etelä-Savon ympäristökeskus) antoi 17.10.2001 lau­
sunnon Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutusten arviointise­
lostuksesta. Lausunnossa todetaan, että "arviointi on tehty arviointiohjel­
man ja siitä annetun yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti ja sitä voi­
daan pitää riittävänä". Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan lisäksi, 
että mm. seuraaviin asioihin tulisi jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota:
• selvitysten lähtökohtien ajantasaisuuteen
• vesirakentamisen aiheuttamien samentumishaittojen laajuuden arvi­
ointiin
• kalastoon kohdistuviin vaikutuksiin
• Laitaatsalmen ruopattavien alueiden pohjasedimenttien pilaantunei­
suuteen
• valtatien penkereiden vaikutukseen kaupunkikuvassa
• syväväylän itärannalla sijaitsevien puolustusvarustusten jäännöksiin
• mahdollisten vedenalaisten muinaisjäännösten selvittämiseen
• kustannusvaikutuksiin laajemmin sisältämään mm. liikenne- ja kun­
nossapitokustannukset
• investointikustannuksiin
• lupahakemuksen yhteydessä tarkempia selvityksiä tarvitaan Laitaat- 
sillan Telakka Oy:n ja uiton toimintaedellytyksiin ja toimintaan koh­
distuvista vaikutuksista
• kevyelle liikenteelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten lieventämis­
mahdollisuuksiin.
Yhteysviranomainen totesi YVA-selostuksesta antamassa lausunnossaan, 
että mikään syväväylävaihto ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Na­
tura 2000-ohjelmaan sisällytettyjen alueiden luontoarvoja.
3.2 Yleissuunnitteluvaihe
Liikennepoliittisessa selonteossa vuonna 2008 on todettu, että Laitaatsal­
men tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen yleissuunnittelu on osa laajempaa Sa­
vonlinnan liikennejärjestelyjen hankekokonaisuutta. Liikennepoliittisessa 
selonteossa, jossa syväväyläratkaisu yhdistettiin takaisin muuhun hankeko­
konaisuuteen, asia on kirjattu syväväylän osalta seuraavasti: "...Samalla Ky- 
rönsalmen kautta kulkeva Saimaan syväväylä siirretään Savonlinnan koh­
dalla Laitaatsalmeeen".
3.2.1 Vaihtoehtojen määrittely
Kun Merenkulkulaitos käynnisti yleissuunnitelman laatimista, kaikki Lai­
taatsalmen kohdan syväväylän siirtoa käsittelevät vaihtoehdot koottiin yh­
teen ja vertailtiin kevättalvella 2009. Yleissuunnitteluprojektin seuranta­
ryhmä päätti tällöin:
• Pitäytyä Liikennepoliittisen selonteon mukaisesti Laitaatsalmi-vaih- 
toehdossa. Laitaatsalmen syväväylän suunnittelua jatketaan YVA-se­
lostuksesta saatujen palautteiden ja yhteysviranomaisen lausunnon 
suosituksen mukaan itäisen linjausvaihtoehdon pohjalta.
• Luopua Laitaatsalmen tietunnelivaihtoehdon tarkemmasta suunnit­
telusta. Laitaatsalmen tunnelivaihtoehto oli karsittu pois jo vuoden 
1998 Merenkulkulaitoksen selvityksessä johtuen liittymäjärjestelyiden 
muutosten, rakentamisen riskien, rakennuskustannusten suuruuden 
ja kevyen liikenteen olosuhteiden vuoksi. Kevättalvella 2009 tehdys­
sä selvityksessä kaikki edellä mainitut seikat olivat edelleen voimassa, 
eikä tunneliratkaisua voitu pitää suositeltavana. Salmen alituksen ra­
kentamiseen olisi liittynyt sekä aikataulu- että kustannusriskejä. Ke­
vyen liikenteen sijoittaminen tunneliin olisi käyttäjien kannalta ollut 
huonompi ratkaisu kuin silta. Lisäksi tunnelin rakentaminen olisi edel­
lyttänyt salmen liikenteen sulkemista noin 2 vuodeksi ja myös telakan 
toiminta olisi häiriintynyt merkittävästi.
• Ottaa yleissuunnitteluvaiheessa tutkittavaksi seuraavat tie-, rata- ja 
vesiväylävaihtoehdot:
-  Viisi periaatteellista maantiesillan vaihtoehtoa
* 24,5 m korkea kiinteä silta (tutkitaan ensimmäisessä vaiheessa 
toteuttamiskelpoisena periaateratkaisuna)
* 16 m korkea avattava ja kiinteä silta
* 16 -  20 m välille optimoitava avattava ja kiinteä silta.
-  Kaksi ratasiltavaihtoehtoa
* upotettava silta
* nostosilta.
-  Vesiväylä itäisen linjausvaihtoehdon mukaisesti.
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Syksyllä 2009 seurantaryhmä käsitteli yleissuunnitteluvaiheen alkupuolella 
tuotettuja suunnitelmaluonnoksia ja vertailuselvityksiä seuraavasti:
• YVA:ssa esitetyn upotettavan ratasiltavaihtoehdon jatkosuunnittelus­
ta voidaan luopua, koska se olisi Suomen olosuhteisiin huonosti so­
veltuva, kallis ja runsaasti erilaisia riskejä sisältävä vaihtoehto. Vas­
taavaa teknistä toteutusta ei tunnistettu mistään maasta.
• Avattavasta ratasillasta otettiin tutkittavaksi ja vertailtavaksi nosto- 
siltavaihtoehdon rinnalle kääntösiltavaihtoehto. Kääntösiltavaihtoeh- 
dossa sallitaan muunnettu väyläpoikkileikkaus. Tämä mahdollistaa 
sillan tukirakenteiden suunnittelun väylän pohjaleveyden (45 m) ulko­
puolelle luiskan alareunaan, jolloin tuet ja koko silta auki-asennossa 
on suojattava laivajohtein.
• Korkean kiinteän maantiesillan (24,5 m) suunnittelua jatketaan ja 
vaihtoehto käsitellään muiden maantiesiltavaihtoehtojen kanssa yh­
denmukaisin perustein.
• Muut yleissuunnitelmaan sisältyvät maantiesiltaratkaisut ovat suun­
nittelun aikana tehdyn optimoinnin perusteella seuraavat: kiinteä silta 
16 m, kiinteä silta 18 m, avattava silta 16 m, avattava silta 18 m.
Syksyllä 2009 hankeryhmä päätti selvittää ratalinjan vaihtoehtoja Rantalan 
kohdalla tilan ahtauden vuoksi.
Kuva 33. Trollhättanin nostettava ratasilta.
3.2.2 Vaihtoehtovertailu
Yleissuunnittelun aikana päädyttiin lukuisten eri siltaratkaisuvaihtoehtojen 
ja niiden yhdistelmien takia laatimaan välipäätöksen tekoa varten vaihtoeh­
tovertailu, josta valmistui vaihtoehtojen vertailuraportti maaliskuussa 2010. 
Siinä esiteltiin ja vertailtiin seuraavat ratkaisuvaihtoehdot.
Ratalinjauksen vaihtoehdot
Radan sijainnista tutkittiin kaksi linjausvaihtoehtoa:
• Vaihtoehto 1: YVA :ssa ehdotettu radan siirtäminen nykyiseltä paikal­
ta noin 9 metriä pohjoiseen. Siirtämisen tavoitteena oli hoitaa junalii­
kenne nykyisellä radalla rakennustyön aikana.
• Vaihtoehto 2: Rata parannetaan nykyiselle paikalle. Vaihtoehto on 
otettu tutkittavaksi radan pohjoispuolella olevan maankäytön (suojel­
lut paloasema ja Rantala) sekä niiden muodostaman arvomiljöön ja 
asumiskelpoisuuden säilyttämisen takia.
Kuva 34. Vaihtoehto V E 1.
Vaihtoehto 2 valittiin jatkosuunnitteluun seuraavista syistä:
• radan pohjoispuolella olevat rakennukset ja pihamiljöö säilyvät lähes 
nykyisellään
• rakennuskustannuksiltaan edullisempi
• rakentamisen riskien kannalta edullisempi
• työn aikaiset liikennejärjestelyt on hoidettavissa joko väistöraiteen tai 
muun rataverkon kautta.
Kuva 35. Vaihtoehto VE 2.
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Valtatien- ja ratasillan kombinaatiovaihtoehdot
Vaihtoehto 1A
• Kiinteä maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 24,5 m. Sillan pituus 
on 620 m. Siltavaihtoehdossa Laivamiehentien liittymä katkaistaan ja 
uusi liittymä rakennetaan ABC:n palveluaseman länsipuolelle. Savon- 
tielle rakennussuunnitelmassa esitetyn liittymän korkeusasemaa pi­
tää tarkistaa vastaamaan valtatien korkeampaa tasausta.
• Kulkuesteisten paremman yhteyden turvaamiseksi on esitetty valta- 
tiesillan kevyen liikenteen väylän lisäksi sillan syväväylän reunoilla 
olevien välitukien kohdalle hissiyhteydet tai Laitaatsalmen ratasillan 
eteläreunaan tehtävä kevyen liikenteen siltaosa. Edellä kuvatut vaih­
toehdot eivät poikkea kustannusvaikutuksiltaan toisistaan. Ratasillal- 
la oleva yhteys lisää sillan avauskertoja 700 ^  1400.
• Nostettava ratasilta. Sillan kokonaispituus on 103 m, josta nostetta­
van siltaosan pituus on 73 m. Siltaa nostetaan maantiesillan alikulku- 
korkeuteen 24,5 m. Tornit ulottuvat n. 40 m vesipinnan yläpuolelle.
Vaihtoehto 1B
• Kiinteä maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 18 m. Sillan pituus on 
478 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisellä paikal­
laan. Savontielle rakennussuunnitelmassa suunnitellun liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Nostettava ratasilta. Sillan kokonaispituus on 103 m, josta nostetta­
van siltaosan pituus on 73 m. Siltaa nostetaan maantiesillan alikulku- 
korkeuteen 18 m. Tornit ulottuvat n. 34 m vesipinnan yläpuolelle.
Vaihtoehto 1C
• Kiinteä maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 16 m. Sillan pituus on 
438 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisellä paikal­
laan ja Savontielle rakennussuunnitelmassa suunnitellun liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Nostettava ratasilta. Sillan kokonaispituus on 103 m, josta nostetta­
van siltaosan pituus on 73 m. Siltaa nostetaan maantiesillan alikulku- 
korkeuteen 16 m. Tornit ulottuvat n. 32 m vesipinnan yläpuolelle.
Vaihtoehto 1D
• Avattava maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 16 m ja joka nostetaan 
korkeuteen 24,5 m. Sillan pituus on 440 m, josta nostettavan siltaosan 
pituus on 72,5 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisel­
lä paikalaan ja Savontielle rakennussuunnitelmassa esitetyn liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Nostettava ratasilta. Sillan kokonaispituus on 103 m, josta nostetta­
van siltaosan pituus on 73 m. Siltaa nostetaan tasoon 24,5 m vesipin­
nasta. Tornit ulottuvat n. 40 m vesipinnan yläpuolelle.
Vaihtoehto 1E
• Avattava maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 18 m ja joka nostetaan 
korkeuteen 24,5 m. Sillan pituus on 480 m, josta nostettavan siltaosan 
pituus on 72,5 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisel­
lä paikallaan. Savontielle rakennussuunnitelmassa esitetyn liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Nostettava ratasilta. Sillan kokonaispituus on 103 m, josta nostetta­
van siltaosan pituus on 73 m. Siltaa nostetaan tasoon 24,5 m vesipin­
nasta. Tornit ulottuvat n. 40 m vesipinnan yläpuolelle.
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Vaihtoehto 2A
• Kiinteä maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 24,5 m. Sillan pituus 
on 620 m. Siltavaihtoehdossa Laivamiehentien liittymä katkaistaan ja 
uusi liittymä rakennetaan ABC:n palveluaseman länsipuolelle. Savon- 
tielle rakennussuunnitelmassa esitetyn liittymän korkeusasemaa pi­
tää tarkistaa vastaamaan valtatien korkeampaa tasausta.
• Kulkuesteisten paremman yhteyden turvaamiseksi on esitetty valta- 
tiesillan kevyen liikenteen väylän lisäksi sillan syväväylän reunoilla 
olevien välitukien kohdalle hissiyhteydet tai Laitaatsalmen ratasillan 
eteläreunaan tehtävä kevyen liikenteen siltaosa. Edellä kuvatut vaih­
toehdot eivät poikkea kustannusvaikutuksiltaan toisistaan. Ratasillal- 
la oleva yhteys lisää sillan avauskertoja 700 ^  1400.
• Käännettävä ratasilta. Sillan pituus on 109 m, josta käännettävän sil- 
taosan pituus on 89 m.
Vaihtoehto 2B
• Kiinteä maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 18 m. Sillan pituus on 
478 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisellä paikal­
laan. Savontielle rakennussuunnitelmassa suunnitellun liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Käännettävä ratasilta. Sillan pituus on 109 m, josta käännettävän sil- 
taosan pituus on 89 m.
Vaihtoehto 2C
• Kiinteä maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 16 m. Sillan pituus on 
438 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisellä paikal­
laan ja Savontielle rakennussuunnitelmassa suunnitellun liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Käännettävä ratasilta. Sillan pituus on 109 m, josta käännettävän sil- 
taosan pituus on 89 m.
Vaihtoehto 2D
• Avattava maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 16 m ja joka nostetaan 
korkeuteen 24,5 m. Sillan pituus on 440 m, josta nostettavan siltaosan 
pituus on 72,5 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyi­
sellä paikallaan ja Savontielle rakennussuunnitelmassa esitetyn liitty­
män suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Käännettävä ratasilta. Sillan pituus on 109 m, josta käännettävän sil- 
taosan pituus on 89 m.
Vaihtoehto 2E
• Avattava maantiesilta, jossa alikulkukorkeus on 18 m ja joka nostetaan 
korkeuteen 24,5 m. Sillan pituus on 480 m, josta nostettavan siltaosan 
pituus on 72,5 m. Laivamiehentien liittymä voidaan säilyttää nykyisel­
lä paikallaan. Savontielle rakennussuunnitelmassa esitetyn liittymän 
suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
• Käännettävä ratasilta. Sillan pituus on 109 m, josta käännettävän sil- 
taosan pituus on 89 m.
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3.2.3 Yleissuunnitelmavaihtoehdon valinta
Liikennevirasto päätti 19.8.2010 vaihtoehtovertailun ja siitä pyydettyjen lau­
suntojen perusteella jatkaa yleissuunnitelman laatimista vaihtoehdon 2A 
pohjalta, jolloin perusratkaisu on seuraava:
• valtatielle suunnitellaan syväväylän kohdalle kiinteä maantiesilta, jon­
ka alikulkukorkeus on 24,5 metriä (vapaakorkeus 25 m sisältäen 0,5 m 
aaltoiluvaran)
• valtatie toteutetaan Kellarpellon liittymän ja Savontien liittymän välil­
lä nelikaistaisena maantienä
• kulkuesteisten yhteyksien turvaamiseksi eteläiseen maantiesiltaan 
toteutetaan hissiyhteydet kevyen liikenteen väylälle
• Huutokoski -  Parikkala-rautatien silta Laitaatsalmessa toteutetaan 
käännettävänä ja sen perusasento on niin, että laivaväylä on auki
• nykyinen Laivamiehentien liittymä puretaan ja uusi yhteys Laitaatsil- 
lan ja Pihlajaniemen alueelle suunnitellaan 400 metriä nykyistä län- 
nemmäksi kulkemaan Suuri Savontien kautta
• valittu ratkaisu edellyttää parhaillaan rakennettavana olevan valtatien 
14 välin Laitaatsalmi -  Ruislahti rakennussuunnitelmaan muutoksen 
Savontien liittymän alueella.
Perusteluna ratkaisun valinnalle Liikennevirasto totesi seuraavaa:
• syväväylän siirto kokonaan Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen on liiken­
nepoliittisen selonteon linjauksen mukainen ratkaisu
• Laitaatsalmen syväväylä poistaa suuronnettomuusriskin ahtaasta ja 
vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta
• maantiesiltojen avaamistarve Savonlinnassa poistuu kokonaan, mikä 
vähentää liikenteen kokemia haittoja ja jonoutumista merkittävästi
• alikulkukorkeudeltaan 24,5 m silta on toteuttamiskelpoinen ratkaisu 
myös tieliikenteen kannalta, vaikka korkeasta maantiesillasta aiheu- 
tuukin Laitaatsalmessa haittaa ja ongelmia ajoneuvoliikenteelle ja ke­
vyelle liikenteelle nykytilanteeseen verrattuna
• maankäytön kehittämisen kannalta ratkaisu tuo uuden mahdollisuu­
den eheyttää yhdyskuntarakennetta ja poistaa haittaa elinkeinoelä­
mälle ja asukkaille
• käännettävä ratasilta on maisemavaikutuksiltaan vähäisempi ja to­
teuttamiskustannuksiltaan edullisempi kuin nostettava silta.
3.2.4 Valitun vaihtoehdon tarkennukset
Liikenneviraston elokuussa tekemän päätöksen jälkeen suunnittelussa on 
tutkittu seuraavia vaihtoehtotarkasteluja, joiden tavoitteena on ollut kehit­
tää eri kohteiden ratkaisuja.
Vaihtoehtovertailuraportin jälkeen yleissuunnittelussa tehdyt vaihtoehto­
tarkastelut koskivat kuvassa 35 esitettyjä alueita.
Valtatien tasausvaihtoehdot välillä Suuri Savontie -  Savontie
Vaihtoehtojen vertailuraportissa kaikissa siltavaihtoehdoissa käytettiin sa­
moja linjauksen ja tasauksen suunnitteluelementtejä. Suunnittelun lähtö­
kohtana oli tasauksen suunnittelussa käyttää 60 km/h nopeuden mukaista 
hyvää laatutasoa, jonka takia maantiesillalla käytettiin 2500 m:n kuperaa
pyöristyssädettä. Sillan molemmilla puolilla tien pituuskaltevuuden arvoina 
käytettiin 6 % :n  kaltevuutta.
Suuri Savontie -  Savontien liittymän välillä tutkittiin ja vertailtiin kahta vaih­
toehtoa, jotka poikkesivat toisistaan syväväylän ylittävän tasauksen osal­
ta. Vaihtoehtoja ja niiden sisältämiä tasauksen elementtien arvoja arvioitiin 
myös virtuaalimallin avulla. Vaihtoehdot olivat:
• Vaihtoehto 1. Vaihtoehtovertailuvaiheessa esitetty valtatien tasaus, 
jossa sillan kohdalla oli laatutasoltaan hyvä 2500 m:n pyöristyssäde 
ja sillalle nousukaltevuudet 6 % .  Tällä tasauksella Savontien liittymän 
kohdalla oli liittymäalueen kaltevuus 2 % .  Sillan kokonaispituus oli 
600 metriä. Laitaatsalmen itäpuolella sillan tulopenger oli korkeudel­
taan enimmillään noin 9 metriä korkea.
Liittyy valtatien 
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Kuva 36. Valitun vaihtoehdon tarkennuskohteet. Kuva 37. V E 1, Vaihtoehtovertailun mukainen valtatien tasaus.
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• Vaihtoehto 2. Sillan lyhentämisen, matalampien penkereiden ja siten 
rakennuskustannusten säästämiseksi esitettiin Laitaatsalmen koh­
dalla valtatien pyöristyssäteeksi 1800 metriä, joka on laatutasoltaan 
hyvän ja tyydyttävän puolessa välissä. Pyöristyssäteen ansiosta sil­
lan kokonaispituus oli 520 metriä. Nousukaltevuudet olivat samat kuin 
vaihtoehdossa 1 eli 6 % ,  mutta Savontien liittymän kohdalla kalte­
vuus loivennettiin 1,5 % :iin . Laitaatsalmen itäpuolelle esitetyn maas- 
tonmuotoilun ansiosta siltapituutta voitiin lyhentää, jonka jälkeen sil­
lan tulopenger oli enimmillään noin 7 metriä korkea.
Vaihtoehto 2 valittiin yleissuunnitelmaan seuraavista syistä:
• ratkaisuesityksellä saadaan riittävä laatutaso valtatien suuntaukselle 
ja optiselle ohjaukselle ottaen huomioon, että tie on valaistu
• maastomuotoilun avulla siltaa voidaan lyhentää ja siten rakentamis­
kustannuksia pienentää
• Savontien liittymän kannalta päätien pituuskaltevuus on parempi.
Kaksiajorataisen tieosuuden päättäminen Kellarpellon alueella
Kaksiajorataisen valtatieosuuden päättämisestä Kellarpellon alueella on 
tutkittu kaksi päättämisperiaatetta:
• Vaihtoehto 1. Valtatien Juvan suuntaan johtavan ajoradan kaventa­
minen tehdään vasta Mirrilän (Aholahdentie) valo-ohjatun liittymän 
jälkeen. Liittymässä on valtatieltä oikealle Aholahdentielle kääntyvil­
le oma kaista. Ratkaisu edellyttää nykyisen Mirrilän alikulkukäytävän 
jatkamista 2,25 metrillä. Ratkaisu on rakentamiskustannuksiltaan kal­
liimpi.
Kuva 39. Kaksiajorataisen tien päättäminen Mirrilän liittymän länsipuolel­
la.
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Kuva 38. VE 2, valtatielle esitetty uusi tasaus.
• Vaihtoehto 2. Ratkaisuesityksessä valtatien vasen kaista johtaa Juvan 
suuntaan ja oikea kaista päättyy Mirrilän liittymään ja se johtaa Aho­
lahdentielle. Ratkaisussa Mirrilän alikulkukäytävää ei tarvitse jatkaa.
Kuva 40. Kaksiajorataisen tien päättäminen Mirrilän liittymään.
Vaihtoehto 1 valittiin yleissuunnitelmaan seuraavista syistä:
• ajoradan kaventaminen Mirrilän liittymän länsipuolella on ns. nor­
maali ajokaistojen päättämistapa
• varsinainen valtatiekaista eli ajoradan oikea kaista johtaa Juvan suun­
taan eikä edellytä liikennevirtojen sekoittumista Laitaatsillan suoralla.
• Kellarpeltoon idästä kääntyvä liikenne ei missään tilanteessa estä val­
tatietä suoraan ajavia.
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Savontien liittymävaihtoehdot
Savontien liittymä on läntisin pääliittymä valtatieltä Savonlinnan keskusta- 
alueelle. Se toimii myös Heikinpohjassa olevan Savonlinnan sairaalan pää­
yhteytenä. Kaikissa vaihtoehdoissa on lähtökohtana ollut Savontien liitty- 
mäpaikan siirtäminen hyväksytyssä tiesuunnitelmassa ja vaihtoehtorapor- 
tissa esitetystä paikasta noin 40 metriä itään päin. Siirtäminen loiventaa 
liittymän odotustilojen kaltevuuksia ja sen ansiosta turvallisuutta ja liiken­
nöitävyyttä. Uusi liittymäpaikka on myös paremmin kytkettävissä käynnissä 
olevaan rakennushankkeeseen. Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa on valtatien 
idästä länteen suuntautuvalle liikenteelle oma, liittymän ohittava kaista. Ke­
vyen liikenteen järjestelyt ovat kaikissa vaihtoehdoissa periaatteeltaan sa­
mat eli valtatien suuntainen kevyt liikenne risteää Savontietä eritasossa.
Savontien liittymästä on yleissuunnittelun aikana tutkittu kolme vaihtoeh­
toa:
• Vaihtoehto 1. Valtatien 14 välin Laitaatsalmi -  Ruislahti rakennus­
suunnitelmassa ja keväällä valmistuneessa vaihtoehtoraportissa esi­
tetty liikennevalo-ohjattu kolmihaaraliittymä. Liikenteen käyttäytymi­
nen totuttua.
Kuva 41. Savontien valo-ohjattu kolmihaaraliittymä.
• Vaihtoehto 2. Valtatien ja Savontien liittymä rakennetaan osittain 
kaksikaistaisena turbomallisena kiertoliittymänä, jonka keskiympyrän 
halkaisija on 30 metriä. Valtatien länsi-itäsuunnalle on kiertoliitty­
mässä kaksi kaistaa. Kaksikaistainen osuus päätetään kiertoliittymän 
itäpuolella. Liikenteen käyttäytyminen totuttua.
• Vaihtoehto 3. Savontien liittymä on esitetty toteutettavaksi osittaise­
na eritasoratkaisuna, jossa valtatien lännestä itään johtava ajorata on 
erotettu Laitaatsalmen sillalta omalle linjaukselleen. Itään päin joh­
tava ajorata alittaa Savontien valtatien suuntaisen kevyen liikenteen 
väylän kanssa saman sillan kautta. Vaihtoehdossa Savontielle lännes­
tä suuntautuva liikenne joutuu poikkeuksellisesti ryhmittymään va­
semmalle kaistalle ja siltä erkanemaan vasemmalle, kunnes pääsee 
kääntymään Savontielle oikealle. Vastaavasti Savontieltä itään suun­
tautuva liikenne joutuu liittymään valtatiehen poikkeuksellisesti va­
semmalta.
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Kuva 42. Savontien kiertoliittymä.
Vaihtoehto 2 valittiin yleissuunnitteluun seuraavista syistä:
• liikenteen sujuvuuden kannalta lähes yhtä hyvä kuin osittainen erita­
soliittymä
• liikenneturvallisuudeltaan paras
• rakentamiskustannuksiltaan samanarvoinen kuin vaihtoehto 1, mutta 
huomattavasti edullisempi kuin vaihtoehto 3
• työnaikaisen liikenteen kannalta paras ratkaisu
• toteutettavissa käynnissä olevan rakennustyön yhteydessä lähes lop­
putilanteen mukaiseksi.
Kuva 43. Savontien osittainen eritasoliittymä.
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4 YLEISSUUNNITELMAN ESITTELY 4.1 Vesiliikenteen järjestelyt
Yleissuunnitelmassa esitetyt tie-, rata- ja syväväyläjärjestelyt sekä muut jär­
jestelyt ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat likimääräisesti tarvittavat tie-, rata- ja 
katuliikennealueet. Ratkaisut tarkentuvat seuraavien suunnitteluvaiheiden 
eli tie- ja ratasuunnitelmien sekä niiden rakennussuunnitelmien yhteydes­
sä. Siltojen ja tukiseinien suunnittelu on hankkeen luonteesta johtuen ollut 
tarpeen suunnitella toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta normaalia 
tarkemmin. Siltarakenteista on suunnitelmat laadittu yleispiirustustarkkuu- 
teen.
Tässä luvussa on kuvattu yleissuunnitelmaratkaisujen periaatteet, jotka on 
esitetty yleissuunnitelman suunnitelmakartoilla ja muissa liitepiirustuksis­
sa.
Tästä hankkeesta on laadittu tämän maantielain mukaisen valtatien 14 yleis­
suunnitelman rinnalla ratalain mukainen radan yleissuunnitelma.
Nykyistä Laitaatsalmen kautta kulkevaa väylää oikaistaan, levennetään ja 
syvennetään syväväylävaatimusten mukaiseksi. Syväväyläksi parannettava 
väyläosa alkaa Pihlajavedeltä Puumala -  Savonlinnan-väylältä (vnro 6375) 
Uuraansaaren kohdalta ja yhtyy nykyiseen Kyrönsalmen kautta kulkevaan 
Savonlinna -  Varkaus-syväväylään (vnro 6685) Laitaatsalmen pohjoispuolel­
la Haapavedellä. Väyläosan kokonaispituus on noin 6 kilometriä.
Väylä on suunniteltu syväväyläliikenteen ja uiton tarpeet huomioiden. Teh­
tyjen mallikokeiden ja virtausselvitysten mukaan väylän suunnitteluperus­
teet Laitaatsalmen kapeikon kohdalla ovat:
• virtauspoikkileikkaus mahdollisimman säännöllinen ja purjehduskau­
den aliveden tasosta laskettuna vähintään 225 m2
• väylän pohjan leveys 45 m
• väylän haraussyvyys purjehduskauden alivedestä mitattuna 5,0 m 
(väylän kulkusyvyys 4,2 m + varavesi 0,8 m)
• hyötyleveys laiva- ja uittojohteiden kohdalla (johteiden vapaa väli) vä­
hintään 38 m.
Kuva 44. Laitaatsalmen väylän ympäristöpoikkileikkaus paalulta 3087.
Kuva 45. Havainnekuva sillan arkkitehtuurista.
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Syväväylän rakentamistoimenpiteet kohdistuvat pääosin Laitaatsalmeen 
noin 400 metrin pituiselle vesialueelle. Väylää syvennetään Laitaatsalmessa 
ruoppaamalla noin 200 metrin matkalla ylävirran suuntaan ja mahdollisim­
man tasaisten virtausolosuhteiden saavuttamiseksi pohjaa täytetään noin 
200 metrin matkalla siltapaikan alapuolisella vesialueella. Mahdollisia pie­
niä väylän reuna-alueiden ruoppaustarpeita on sekä Laitaatsalmen pohjois­
puolella Pyttysaaren kohdalla että eteläpuolella telakan ja Uuraansaaren vä­
lisellä vesialueella. Nämä ruoppaustarpeet tarkentuvat lisätutkimuksin.
Laitaatsalmen kohdalla rakennettava syväväylä on poikkileikkaukseltaan ka- 
navamainen ja noudattaa vuonna 2001 valmistuneessa hankkeen YVA-se- 
lostuksessa esitettyä itäistä linjausta, mikä mahdollistaa Laitaatsalmen itä­
rannalla olevan Rantalan kiinteistön säilyttämisen. Kiinteistön rantaa leika­
taan noin 80 metrin matkalla ja leikkaus ulottuu noin 10 metrin etäisyydel­
le rakennuksen seinälinjasta. Tonttialueen säästämiseksi ja tilan asuinkel- 
poisuuden varmistamiseksi Rantalan kohdalle rakennetaan noin 100 metrin 
matkalle syväväylän reunaan tukiseinä.
Laitaatsalmen itärannan ja Pyttysaaren välille rakennetaan uusi virtauspen- 
ger. Nykyinen virtauspenger puretaan. Väylän luiskat ja pengerrakenteet 
verhoillaan louheverhouksella.
Kääntösillan kohdalle rakennetaan yhdistetyt laiva- ja uittojohteet suojaa­
maan aluksen törmäämistä siltaan tai sen tukirakenteisiin. Lisäksi lyhyet 
suppilomaiset uittojohteet on suunniteltu rakennettavaksi kapeikon suulle 
Rantalan tukimuurin pohjoispään tasalle väylän molemmin puolin.
Väyläosa merkitään valaistuin merenkulun turvalaittein.
Jatkosuunnittelun aikana selvitetään Haapaveden ja Pihlajaveden puolesta 
aluksille ankkurointipaikat.
4.2 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt
Valtatie 14
Patlermmäki
Valtatie esitetään toteutettavaksi kaksiajorataisena, nelikaistaisena tienä 
Kellarpellon (Aholahdentie) liittymän ja Savontien liittymän välisellä tiejak­
solla. Tien mitoitusnopeus on suunnittelualueella 60 km/h. Valtatien perus- 
poikkileikkaus on 2 x 8,50/7,0 metriä keskikaistan leveyden ollessa 4,5 met­
riä. Valtatielle rakennettava kiinteä silta on pituudeltaan 520 metriä. Alikul- 
kukorkeus on syväväylän kohdalla 24,5 metriä. Syväväylän edellyttämästä 
alikulkukorkeudesta johtuen tien nousukaltevuus Laitaatsalmen sillalle on 
6 % .
Suunniteltavalla tiejaksolla on kolme tasoliittymää: Aholahdentien liittymä 
ja Suuri Savontien liittymä ovat liikennevaloliittymiä ja Savontien liittymä 
osittain kaksikaistainen turbokiertoliittymä.
Laitaatsalmen korkean sillan ja valtatien uuden korkeusaseman vuoksi Lai- 
taatsillan ja Pihlajaniemen yhteys joudutaan siirtämään uuteen paikkaan. 
Nykyinen Laivamiehentien liittymä puretaan ja uusi korvaava yhteys raken­
netaan noin 400 metriä nykyisen liittymän länsipuolelle. Uuden katuyhtey­
den liittymä valo-ohjataan ja liikenne ohjataan Laitaatsiltaan ja Pihlajanie­
meen parannettavan Suuri Savontien kautta.
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3.50 Kuva 47. Poikkileikkauskuva.
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Valtatien ja Savontien liittymäpaikkaa on siirretty valtatielle Laitaatsal- 
meen rakennettavan korkean sillan ja suuren pituuskaltevuuden takia noin 
40 metriä tiesuunnitelmassa esitetyn Savontien liittymäpaikan itäpuolelle. 
Yleissuunnittelun aikana Savontien liittymästä tehtiin vaihtoehtovertailuja. 
Niiden perusteella tiesuunnitelmasta poiketen liittymäratkaisuksi päädyt­
tiin osittain kaksikaistaiseen kiertoliittymään, jossa länsi-itäsuunnassa val­
tatiellä on kaksi kaistaa. Idästä länteen suuntautuva valtatieliikenne johde­
taan kiertoliittymän ohi. Ratkaisu helpottaa merkittävästi raskaan liikenteen 
olosuhteita Laitaatsalmen sillalle noustessa. Liittymäpaikan siirtäminen ja 
liittymätyypin muuttaminen eivät edellytä asemakaavamuutosta liikenne­
alueen osalta.
Kadut
Hanke sisältää kolmen kadun rakentamisen:
• Suuri Savontie, K2
• Patterinmäentie, K3
• Pyttysaarentie, K4.
Savontie, K42. Savontie rakennetaan parhaillaan käynnissä olevan valtatien 
14 tieosan Laitaatsalmi -  Ruislahti-urakan yhteydessä.
Kellarpellossa oleva Aholahdentie säilyy nykyisellään. Laivamiehentien ny­
kyisen liittymän purkaminen sekä Laitaatsillan ja Pihlajaniemen alueen lii­
kenneyhteyden siirtyminen kulkemaan Suuri Savontien kautta edellyttää 
myös nykyisen Suuri Savontien linjauksen parantamisen Laitaatsillan kier­
toliittymään saakka.
Liittymäjärjestelyjen muuttuminen yleissuunnitelmassa esitetyllä tavalla ai­
heuttaa nykyisen Laivamiehentien /  Patterinmäentien /  Kirkkoniemenkadun 
liittymän uudelleenjärjestelyn. Patterinmäentien parannetaan lähes nykyi­
sellä paikallaan. Patterinmäen alikulkusillan kohdalla alikulkukorkeus on 4,2 
metriä. Katujen mitoitusnopeutena on käytetty 40 km/h ja poikkileikkausle- 
veytenä 7 metriä.
Kuva 48. Aholahdentien ja  Suuri Savontien liittymät muodostavat porras­
tetun liittymän.
Savontie on liikennealueen ulkopuoliselta osaltaan kadusta laaditun raken­
nussuunnitelman mukaisella paikalla (ks kuva 48). Kadun poikkileikkausle- 
veys on 8/7 metriä ja sen molemmilla reunoilla on kevyen liikenteen raitit. 
Savontien mitoitusnopeus suunnittelualueella on 40 km/h.
Kuva 49. Savontien kiertoliittymä.
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4.3 Raideliikenteen järjestelyt
Huutokoski -  Parikkala-rautatie parannetaan nykyisellä paikallaan yleissuun­
nittelun aikana laadittujen ja Liikenneviraston hyväksymien radan suunnit­
teluperusteiden mukaisesti (ks. hankkeesta laadittu erillinen radan yleis­
suunnitelma liitteineen). Parannettava rataosa on pituudeltaan 0,8 km. Ra­
dan korkeusasemaa nostetaan noin metrillä nykyiseen verrattuna, jolloin 
Patterinmäen johtavalle ajoyhteydelle saadaan nykyisen vajaan alikulkukor- 
keuden sijasta 4,2 metriä. Rataosuudelle rakennetaan kaksi siltaa:
• S3, Patterinmäen alikulkusilta
• S4, Laitaatsalmen ratasilta, joka rakennetaan kääntösiltana, joka pe­
rusasennossaan sijaitsee Laitaatsalmen itärannalla syväväylän suun­
taisena. Junaliikennettä varten silta käännetään radansuuntaisek- 
si. Sillan alikulkukorkeus kiinni-asennossa on 4,9 metriä purjehdus­
kauden yläveden tasosta (HWnav 76,68, N60). Sillan vapaa korkeus on 
0,5 metrin aaltoiluvara mukaan lukien 5,4 metriä).
Kuva 50. Tie-, rata- ja  syväväylä Laitaatsalmen kohdalla, käännettävä silta 
rannalla kiinni-asennossa.
Nykyinen Pyttysaarentien tasoristeys puretaan ja Pyttysaareen menevälle 
liikenteelle rakennetaan korvaava yhteys Laitaatsillantieltä valtatiesiltojen 
ali syväväylän rantaan rakennettavalle huoltotielle.
Radan geometrian ja Pyttysaaren tasoristeyksen purkamisen ansiosta radan 
nopeusrajoitus voidaan nostaa 80 km:iin/h.
4.4 Kevyen liikenteen järjestelyt
Hankkeen länsipäässä nykyistä Mirrilän alikulkukäytävää joudutaan jatka­
maan valtatien kaistajärjestelyistä johtuen. Kevyelle liikenteelle rakenne­
taan valtatien eteläpuolelle koko suunnittelualueen pituudelle nykyistä kor­
vaava kevyen liikenteen väylä. Laitaatsalmen kohdalla kevyen liikenteen väy­
lä rakennetaan valtatien eteläisen sillan eteläreunaan. Sillan suuren nousu- 
kaltevuuden takia suunnitelmassa esitetään mm. kulkuesteisiä varten ra­
kennettavaksi hissiyhteydet Laitaatsalmen kummallekin puolelle. Hissiltä 
on Laitaatsalmen länsipuolella yhteydet Laitaatsalmen telakka-alueen vie­
ritse Laitaatsillan ja Patterinmäen alueille. Laitaatsalmen itäpuolella hissiltä 
on yhteydet Laitaatsillantielle, Savontien suuntaan ja Pyttysaaren alueelle.
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Kuva 52. Kevyelle liikenteelle rakennetaan hissit Laitaatsalmen itä- ja  län­
sipuolelle.
Hissit
Hissiyhteydet esitetään rakennettavaksi seuraavien ominaistietojen pohjal­
ta:
• Laitaatsalmen länsirannalle rakennettavan hissin nostokorkeus on 
noin 22 metriä, jolloin hissin käyttäjäturvallisuus ja huolto edellyttä­
vät myös porrasyhteyden rakentamista hissikuiluun.
• Laitaatsalmen itärannalle rakennettavassa hississä on kaksi poistu- 
mistasoa; Sortteerinlahden taso ja Pyttysaaren taso. Eri hissin pysäh- 
tymistasojen välinen korkeusero on noin 9 metriä.
• Hissit rakennetaan mitoitukseltaan 13 hengen hisseinä (1,4 m x 1,6 m, 
1000 kg), ns. maisemahisseinä, jolloin hissillä kulkevilla on mahdolli­
suus ihailla Laitaatsalmen eteläpuolelle avautuvia maisemia. Hissin 
alustava nopeus on 1 m/s, jolloin hissin kulku kesää 20 -  25 sekuntia.
• Hissit rakennetaan käyttöä kestäviksi. Materiaaleina käytetään hapon- 
kestävää terästä ja laminoitua lasia. Hissien kunnossapito edellyttää 
pesuvesien johtamista kaupungin viemäriverkkoon.
Valtatien suuntainen kevyt liikenne alittaa Laitaatsillan alueella Suuri Sa­
vontien ja Hernemäessä Savontien alikulkukäytävien kautta.
Kuva 53. Näkymä Puumalansalmen sillalle pohjoisesta tultaessa.
Kuva 51. Radan peruspoikkileikkaus.
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4.5 Joukkoliikenteen järjestelyt
Suunnitelmassa on esitetty linja-autopysäkit Kellarpeltoon Aholahdentien 
ja Suuri Savontien liittymien läheisyyteen. Kaikki linjat siirtyvät valtatieltä 
Savontien liittymässä Savontielle ja siitä edelleen keskustaan. Kellarpellon 
jälkeen seuraava pysäkkipari on Savontiellä Pihlajavedentien/Asevelitien 
liittymässä.
4.6 Erikoiskuljetukset
Valtatie 14 toimii suurten erikoiskuljetusten (7 m x 7 m) reitin osana. Suun­
nittelualueella ei ole korkeutta rajoittavia siltarakenteita. Jatkosuunnittelus­
sa tulee erikoiskuljetusten reitin vaatimat ulottumat ottaa huomioon liiken­
teenohjauksen suunnittelussa.
4.7 Liikenteenhallinnan järjestelmät
4.7.1 Tieliikenteen hallinta
Hankkeessa toteutetaan valtatielle tieliikenteen hallinnan toiminnoista lii­
kennevalo-ohjaus Aholahdentien ja Suuri Savontien liittymissä, keliolosuh- 
teiden seuranta tiesääasemalla ja kelikameralla uudella sillalla sekä mah­
dollisesti paikalliset vaihtuvat varoitusmerkit sivutuulesta ja liukkaudesta.
Hankkeessa liikennevalot, tiesääasema, kelikamera ja mahdolliset varoitus­
merkit liitetään nykyiseen valtatien 14 telematiikkajärjestelmän kaapeloin­
tiin Savontien kohdalla.
Telematiikkajärjestelmän laajentamiseen varaudutaan tekemällä siltaraken- 
teisiin johtotiet telematiikan runkokaapelille ja laitekaapeleille.
4.7.2 Vesiliikenteen hallinta
Hankkeessa toteutetaan vesiliikenteen hallinnan toiminnoista liikenneva­
lo-ohjaus ratasillan käytöstä ja kulkurajoituksista sekä uiton aiheuttamista 
kulkurajoituksista johtuen.
Vesiliikenteen kulkua Laitaatsalmessa seurataan kameroiden avulla aktiivi­
sesti ratasillan kauko- tai paikalliskäyttöpaikasta vain ratasillan kääntötoi- 
menpiteiden yhteydessä. Vesiliikenteen kulku kielletään liikennevalo-opas­
tein ratasillan käännön aikana. Ratasillan kiinniasennossa sallitaan vesilii­
kenteen kulku liikennevalo-opastein osoitetulla rajoitetulla alikulkukorkeu- 
della. Ratasillan ollessa auki-asennossa vesiliikenteen opasteilla osoitetaan 
ajo omalla vastuulla.
Vesiliikenteen ohjaus kiintein vesiliikennemerkein toteutetaan siten, että
• nopeusrajoitus Laitaatsalmen kapeikon kohdalla on 9 km/h
• aallokon aiheuttaminen on kielletty
• kapeikossa on ankkurointikielto
• kapeikossa pysäköimiskielto
• kulkuleveys on 38 m
• alikulkukorkeus on 24,5 m (ratasillassa kiinni-asennossa 4,9 m).
4.7.3 Rataliikenteen hallinta
Ratasillan käyttöä varten Laitaatsalmen väyläosa varustetaan kattavalla 
seurantakamerajärjestelmällä kauko- ja paikalliskäyttöpaikasta tehtävää 
seurantaa varten.
Ratasillan kaukokäyttöpaikka on Kouvolan rataliikenteen ohjauskeskus tai 
Taipaleen kanavan käyttökeskus. Kaukokäyttöpaikkaan suunnitellaan sil­
lan ohjausjärjestelmän käyttöliittymä, kaukokuulutuslaitteet ja tarvittaessa 
seurantakameroiden monitorit.
Ratasilta varustetaan kameravalvonnalla kannen liikennöintikunnon seuran­
taa varten poikkeuksellisesta lepoasennosta johtuen ja siitä johtuvan poik­
keuksellisen kunnossapidon vuoksi.
Ratasilta käännetään kiinni-asentoon, kun vesiliikenteelle on annettu ajo­
kielto liikennevalo-opastein. Kameravalvonnan avulla varmistetaan ratasil­
lan turvallinen kääntö kiinni-asentoon.
Rataosa on varustettu kulunvalvontajärjestelmällä, johon avattavan rata- 
sillan asennon valvonta liitetään. Kääntösiltaa suojaavissa pääopastimis- 
sa näytetään ja junien kulun valvonnassa (JKV) välitetään Seis-opastetta 
aina,kun kun ratasilta ei ole kiinni-asennossa. Kääntösilta varustetaan ra­
kentamisen yhteydessä turvalaitoksella sekä sillan päiden läheisyyteen 
asennettavilla lukitusopastimilla. Lukitusopastimet näyttävät Seis-opastet- 
ta sillan ollessa auki. Junien liikennöitävyys ratasillalla varmistetaan kään- 
tösillan ja kiinteän sillan liitoskohdassa ns. kiskonkielten aseman valvonnal­
la sillan ohjausjärjestelmän lisäksi.
Suunnittelun aikana on tehty Rataosuuden järjestelmämääritys, jossa on 
esitetty toimintatapakuvaukset ratasillan käytöstä sekä käännettävän rata- 
sillan käyttötekniikan riskienarvioinnista.
4.7.4 Raide- ja vesiliikenteen yhteensovitus
Laitaatsalmen ratasilta (km 479+432) tulee olla kiinni-asennossa ennen 
kuin junat lähetetään lännen suunnasta Kallislahdesta (km 465+822) Sa­
vonlinnaan päin.
Vastaavasti idän suunnasta Laitaatsalmen ratasillan tulee olla kiinni-asen­
nossa muodostettaessa kulkutie siltaa suojaavalle pääopastimille Pääskylah- 
desta (km 484+913) tai mahdollisesti Savonlinnan asemalta (km 482+797). 
Junat voidaan poikkeustapauksissa ajattaa siltaa suojaavalle pääopastimel- 
le odottamaan sillan sulkeutumista.
Junien turvalliseen liikennöintiin Laitaatsalmen ratasillalla tarvittavat suoja­
ajat, ratasillan kiinniasentoon saattaminen ja kiinni-asennon varmistami­
nen sekä sillan avaus vesiliikenteelle kestävät lännen suunnasta saapuval­
le junalle n. 20 -3 0  minuuttia ja idän suunnasta saapuvalle junalle n. 10 -20  
minuuttia. Nämä ajat on huomioitava alusliikenteessä.
4.8 Valaistus
4.8.1 Tievalaistus
Valtatie ja kaikki suunnitelmaan sisältyvät kadut ja kevyen liikenteen väylät 
valaistaan.
4.8.2 Väylävalaistus ja vesiliikennemerkit
Siltojen virtapilarit valaistaan mahdollisimman vähän navigointia haittaa- 
valla tavalla. Uusi väyläosa merkitään lateraalimerkein. Väylän laivajohteet 
varustetaan lateraalijärjestelmän väylän reunan osoittavin merkkivaloin.
Kaikki vesiliikennemerkit valaistaan Laitaatsalmen kapeikon kohdalla.
4.9 Laitteiden siirrot ja suojaukset
Suunnittelun aikana on neuvoteltu suunnittelualueella toimivien johto- ja 
laiteomistajien kanssa tarvittavista johtosiirroista. Alueella on seuraavien 
yritysten laitteita:
• Savonlinnan kaupunki (vesi- ja viemärijohdot)
• Suur-Savon Sähkö Oy (sähkö, kaukolämpö)
• Sonera Oyj, puhelin
• BLC Oy (Blue Lake Communications).
Suunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt aiheuttavat oleviin johtoihin ja laittei­
siin siirto- tai suojaustarvetta seuraavasti:
• Savonlinnan kaupungin vesi- ja viemäriputket: Valtatien varressa ei 
ole siirrettäviä vesi- tai jätevesiputkia. Suuri Savontien suunnittelussa 
on otettu huomioon ABC:n pihan länsipäässä nykyisen kadun varres­
sa oleva jätevesipumppaamo ja viemäri.
• Suur-Savon Sähkö-yhtiön omistama 20 kV ilmajohto Kellotornintien 
ja Poukkusalmentien välisellä valtatien osalla esitetään muutettavak­
si maakaapeliksi. Patterinmäentien ja Sortteerinlahden välillä oleva 
20kV ilmajohto esitetään muutettavaksi Laitaatsalmen siltarakentee- 
seen sijoitettavaksi kaapeliksi.
• Sonera Oyj: Laitaatsalmen kohdalla radan pohjoispuolella oleva kaa­
peli joudutaan siirtämään.
• Blue Lake Communications'n (BLC) omistamia, valtatien kummallakin 
puolella olevia kaapeleita joudutaan siirtämään Kellarpellon ja Savon­
tien välisellä osuudella. Valtatien eteläpuolella oleva kuitukaapeli siir­
retään välillä Kellapelto -  Laitaatsalmi.
• Suur-Savon Sähkö Oy:n kaukolämpöyksikön tulevaisuuden suunnitel­
missa on rakentaa kaukolämpöjohto keskustan ja Laitaatsillan välille. 
Sen sijoituspaikkana tulisi harkita tiesiltaa.
Laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteisiin on varauduttu tien rakentamis­
kustannuksissa. Tie- ja ratasuunnitelmien sekä niiden rakennussuunnitelmi­
en aikana laaditaan johto- ja laitesiirtojen yksityiskohtaiset suunnitelmat.
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4.10 Sillat ja tukimuurit
4.10.1 Sillat
Hankkeeseen sisältyy neljä (4) uutta siltaa ja Mirrilän nykyisen alikulkukäy­
tävän jatkaminen. Siltojen ominaisuustiedot on esitetty oheisessa siltatau- 
lukossa ja siltojen suunnitelmat liitepiirustuksissa 16 -  20.
Merkittävimmät sillat ovat:
• Valtatielle syväväylän yli rakennettava Laitaatsalmen silta (S2), jossa 
valtatien kummallekin ajoradalla on erillinen silta. Silta on pituudel­
taan 520 metriä keskijänteen ollessa 100 metriä. Laitaatsalmen syvä­
väylän kohdalla alikulkukorkeus on 25 metriä aaltoiluvara mukaan lu­
ettuna (24,5 m + 0,5 m).
• Huutokoski -  Parikkala-rautatielle rakennettava Laitaatsalmen ratasil- 
ta, joka toteutetaan kääntösiltana. Sillan yhteispituus on 108 metriä, 
josta käännettävän sillan uoman ylittävän jänteen pituus on 53 met­
riä.
Kuva 54. Laitaatsalmen silllat.
Suunnitelma sisältää myös radalle rakennettavan Patterinmäen alikulkusil­
lan, jonka alikulkukorkeus on 4,2 metriä. Lisäksi Suuri Savontielle rakenne­
taan valtatien suuntaista kevyen liikenteen väylää varten Katiskalahden ali­
kulkukäytävä (S5). Kellarpellossa nykyistä Mirrilän alikulkukäytävää (Sl) jat­
ketaan valtatien kaistajärjestelyjen takia.
Kuva 55. Laitaatsalmen ratasilta.
Savontielle suunnitelmassa esitetystä alikulkukäytävästä (S6) laaditaan ra­
kennussuunnitelma kevään 2011 aikana ja se on määrä toteuttaa parhail­
laan käynnissä olevan valtatien 14 välin Laitaatsalmi -  Ruislahti urakan yh­
teydessä.
Taulukko 1. Siltojen ominaisuustiedot.
Sillan nimi Rist. väylä 
(yli/ali)
Tyyppi hl jm (va) ak Perust. Kustannus­
arvio €
S 1 Mirrilän 
alikulkukäytävä Vt14 /  Nyk. J-tie bet. laattakehä
vanh. sillan levitys 
2,5 m, Hl 18,7 va 6,0 2,8 M 102 000
S2 Laitaatsalmen 
silta, pohjoinen
Vt14 /  Y3, Vt14 /  Syvä­
väylä, Vt14 /  K5
ter. jatk.liittopalkki, 
bet.kant. 8,75
40+50+62+78+
100+78+62+50 24,5 HWnav:sta P ja M 8 000 000 *
S2 Laitaatsalmen 
silta, etelänen
Vt14 /  Y3, Vt14 /  Syvä­
väylä, Vt14 /  K5
ter. jatk.liittopalkki, 
bet.kant. 12,75
40+50+62+78+
100+78 +62+51 24,5 HW .nav:sta P ja M 11  060 000*)
S3 Patterimäen 
alikulkusilta Rata /  Y3 bet. kaukalopalkki 7,2 1,5 + 18,0 + 1,5 4,2 M 288 000
S4 Laitaatsalmen 
ratasilta Rata /Syväväylä
bet. kaukalopalkki + 
ter.kaukalop. kääntösilta
1,19+5,00+
1,19= 7,38 20,0+53,0+35,0
4,9 HW . 
itärannalla 4,2 m P,K 7 070 000 *
S5 Katiskalahden 
alikulkukäytävä K2 /  J1 bet. ulokelaatta 15 ,8 5 ^ 17 ,6 7 1,5 + 9,0 + 2,5 2,8 P 345 000
YHTEENSÄ 26 865 000
Suunnittelukust. 6 % 1 615 000
YHTEENSÄ 28 480 000
*) Kustannusarvio ei sisällä laiva- ja uittojohteita.
4.10.2 Tukimuurit
Laitaatsalmen syväväylän rakentaminen edellyttää kanavan länsi­
rannan maamassan tukemista tukiseinällä taustalla olevan Ranta­
lan rakennuksen ja syväväylän vaaditun haraussyvyyden takia. Tilan­
puutteen vuoksi länsirannan toteuttaminen luiskana ei ole mahdol­
lista.
Suunnittelualueen maaperän kivisyyden ja taustalla olevan raken­
nuksen takia kanavan länsirannan tukiseinärakenne on suunniteltu 
toteutettavaksi porapaaluseinärakenteena. Porapaalut saadaan po­
rattua tiiviiden moreenikerrosten ja kivien läpi, jolloin tukiseinä pys­
tytään saattamaan tarpeeksi suurella varmuudella kallioon saakka.
Laitaatsalmen pohjoisen sillan länsipään maatuen juureen on esitet­
ty lyhyt ja matala tukimuuri tien ja radan väliin.
34
Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt, Yleissuunnitelma
YLEISSUUNNITELMAN ESITTELY
4.11 Arkkitehtuuri ja ympäristön käsittelyperiaatteet
4.11.1 Laitaatsalmen silta- ja väyläkokonaisuus
Laitaatsalmen väyläkokonaisuuteen kuuluu väyläliikenteen ja kevyen liiken­
teen järjestelyiden, korkeiden ajoneuvosiltojen, ratasillan ja kahden liitty­
män mittava kokonaisuus. Hankkeen eri osat ovat kiinteästi riippuvaisia toi­
sistaan, josta syystä pitkälle ajanjaksolle sijoittuva vaiheittain rakentami­
nen ei ole mahdollista. Laitaatsalmen väyläjärjestelyistä tulee toteutumaan 
2010-luvun merkittävä arkkitehtuurikokonaisuus, mikä asettaa ratkaisuille 
erityistä haasteellisuutta.
Laitaatsalmen silta- ja väyläkokonaisuudesta syntyy Savonlinnan kaupun­
gille uusi, läntinen portti erityisesti ajoneuvoliikenteelle, mutta myös vesi­
liikenteelle. Väyläkokonaisuus korkeine siltoineen on vahva, uusi ja kauas 
maisemassa näkyvä rakenne. Korkea silta tarjoaa käyttäjälleen ainutlaatui­
sen komeat maisemanäkymät läheisille vesistöalueille. Laitaatsalmen sillas­
ta syntyy uusi maisemallinen ja kaupunkikuvallinen maamerkki ja tärkeä Sa­
vonlinnan kaupungin moderni nähtävyys ja symboli.
4.11.2 Ajoneuvosillat ja silta-arkkitehtuuri
Väyläjärjestelyiden näkyvin aihe on korkeat ajoneuvoliikenteen sillat, jotka 
ylittävät salmen. Kahden rinnakkaisen, eri levyisen ajoneuvosillan arkkiteh­
tuurin lähtökohtina on ollut yhtenäistää ulkoasu selkeällä palkiston ja pila- 
riston muotoilulla. Siltapalkki on terästä ja keskiaukoltaan viistetty, pilarit 
ovat Y-mallisia, millä vähennetään alapuolisten rakenteiden määrää ja rau­
hoitetaan visuaalista kokonaisuutta.
Siltoja tarkastellaan useista eri näkökulmista, mikä asettaa muotoilulle ja 
viimeistelylle haasteita sekä kokonaisuuden että detaljien osalta:
• ajoneuvoliikenne sillan yli
• kevyt liikenne sillan yli
• kevyt liikenne siltojen alapuolella useasta eri tarkastelupisteestä
• vesiliikenne vesiväylän suuntaisesti
• lähialueen asukkaat useasta eri tarkastelupisteestä
• kaukomaisema vesistöltä ja saarista
Sillan väritys on palkistoltaan ja pilaristoltaan mahdollisimman vaalea. Palk­
ki maalataan valkoiseksi, kaiteet ja erillisrakenteet ovat sinivihreitä.
Korkean sillan arkkitehtoninen valaistus on erityisen tärkeä ja huomioitava 
asia.
4.11.3 Kevyt liikenne siltakannella
Eteläisen sillan eteläreunassa on yhtenäinen kevyen liikenteen väylä. Se ero­
tetaan ajoneuvoliikenteestä kivetyllä välikaistalla, jolle sijoitetaan teräspol- 
larit ja niiden jatkeina melukaiteet. Pollareiden väliin ripustetaan metalli- 
kettinki Kyrönsalmen sillan tapaan. Melukaiteet ovat alaosaltaan betonia ja 
yläosaltaan läpinäkyviä. Näkymää sillan sekä kevyen liikenteen väylän suun­
taisesti jaksottaa hissitornit ja hissien ylätasanteet ja niissä olevat pienet 
aukiomaiset levikkeet. Levikkeet ovat odotustilan lisäksi maiseman katselu­
paikkoja ja ne varustetaan istuimin ja roska-astioin.
4.11.4 Ratasilta
Ajoneuvosiltojen pohjoispuolella on rata, joka ylittää vesistön kääntyvällä 
sillalla. Kääntyvä ratasilta sovittuu osaksi uuden vesiväylän mittakaavaa ja 
rakenteita. Pääajan ratasilta on auki-asennossa ja näkyy vesiväylälle, maan­
tasossa liikkuvalle kevyelle liikenteelle sekä länsirannan asutukselle. Rata- 
silta on arkkitehtuuriltaan selkeä, vaalea palkki, jonka julkisivut on verhoil­
tu kuvioleikatulla ja takaa valaistulla corten-teräksellä hissitornien ala- ja 
yläasemien tapaan. Corten-teräksen käyttäminen materiaalina antaa viittei­
tä alueen teollisuushistorialliseen taustaan ja toisaalta imagoltaan vahvana 
materiaalina visuaalisesti yhdenmukaistaa uusia rakenteita.
4.11.5 Siltakansien aluset
Korkeiden siltojen alle jää laajat kannenalusalueet, joiden viimeistely laa­
dukkaaksi ja mielenkiintoiseksi ympäristöksi on vaikeaa. Periaatteena on 
siistiminen ja pintamateriaalit, jotka pysyvät huolitellun näköisinä. Kasvil­
lisuutta ja matalaa puustoa voidaan sijoittaa heti kannen ulkopuolelle ja 
mahdollisesti ulottaa hieman myös kannen alle. Muu osa kannen alustaa 
pinnoitetaan hiekalla, murskeella ja kivisommitelmin.
Itäinen siltakansi ylittää nykyisen, poisrakennettavan ajoväylän. Sillan alla 
myös levennetään kallioleikkauksia. Kannen alle tulee huoltoliikenteelle se­
kä kevyelle liikenteelle tie sekä yhteys hissitornille. Sillan alus viimeistellään 
kiviaineksella ja suurilla lohkareilla.
Salmen länsipuolisen siltakannen alle esitetään telakkaan liittyen veneiden 
talvisäilytystä. Alue rataa vasten istutetaan taustaksi ja sillan alus viimeis­
tellään kiviaineksella ja suurilla lohkareilla.
Salmen länsipuolisen siltakannen alla oleva alueen hyötykäyttömahdolli­
suutta tulisi selvittää jatkosuunnittelussa. Alue rataa vasten istutetaan taus­
taksi ja sillan alus viimeistellään kiviaineksella ja suurilla lohkareilla.
4.11.6 Hissitornit
Kevyen liikenteen ja liikuntaesteisten kulkemisen helpottamiseksi sillan mo­
lemmille puolille rakennetaan hissit. Molemmat hissit toteutetaan maisema- 
hisseinä mahdollisimman läpinäkyvin lasipinnoin sekä maisemanäkymien 
avaamiseksi että hissin käytön turvallisuudentunteen parantamiseksi. His- 
sitornin alaosa ja pinnat ylätasanteella suojataan ilkivallalta ja rikkomisel­
ta corten-teräksisillä, kuvioleikatuilla levypinnoilla. Kuviot ovat epäsäännöl­
lisiä, alhaalta peittävämpiä keventyen yläosistaan. Levypintojen korkeudet 
ovat 3 -  4 m.
Hissitorni länsipuolella sijoittuu lähelle telakan suojeltua voimalarakennusta. 
Hissiltä avautuu huikea näkymä eteläiselle vesistölle. Hissitorni varustetaan 
hissikuiluun sijoitetulla hätäpoistumisportaikolla. Ylätasanteelle muodostuu 
pienehkö, kolmionmuotoinen aukio, joka liittyy sillan jalankulkutiehen.
Itäinen hissi sijoittuu salmesta katsottuna toiselle siltatuelle. Kevyt liikenne 
pääsee hissiin sujuvasti kolmelta tasolta:
• taso 1, siltakannen alla nykyisen väylän tasolla
• taso 2, nykyisen kalliopinnan päältä katutasolta
• taso 3, sillan tasolta.
Itäpuolinen hissitorni ei edellytä "kerroksien" takia hätäpoistumista varten 
erillistä hätäpoistumistietä. Hissin ylätasanteelle muodostuu sillan jalan­
kulkutiehen liittyvä pikku aukio.
Kuva 56. Puumalansalmen hissitorni.
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4.11.7 Maisemarakentaminen ja materiaalit
Laitaatsalmen väyläkokonaisuus on portti Savonlinnaan. Lähiympäristö itä­
puolella on taajamametsää ja kallioisia kukkuloita. Länsiranta on kulttuuri- 
ja teollisuusmaisemaa. Maisemarakentamisen tavoitteena ovat sekä väylän 
luonteva liittäminen nykyiseen maisemaan että tiealueen laadukkaat viher- 
rakenteet.
Salmen länsirannan teollisuus- ja kulttuuriympäristön perintöä korostetaan 
rantavyöhykkeelle ja Patterimäentien kevyen liikenteen väylän rinnalle istu­
tettavalla lehtipuurivillä. Nykyinen Laivamiehentien liittymä poisrakenne- 
taan ja istutetaan avoimen puistomaiseksi. Rannan puuriviä jatketaan ra- 
tasillan pohjoispuolelle korvaamaan Rantalan rannasta poistuvaa komeaa 
rivistöä.
Salmen itäpuolella tärkeänä on pidetty avointa ja turvallista kevyen liiken­
teen ympäristöä. Istutukset ovat puuryhmiä ja lajistona suositaan havupui­
ta. Lisäksi kevyen liikenteen väylältä avataan näkymiä pohjoispuolen vesis­
tölle, joka harventaa latvuston peittävyyttä ja avaa näkymiä myös tien käyt­
täjälle. Katuverkon läheisyydessä istutettava lajisto on puistomaista.
Savontien kiertoliittymä maisemarakennetaan "saaristoteemalla" käyttäen 
pintamateriaaleina asetettua kiviheitoketta ja lajistona mäntyä ja katajaa.
Väyläarkkitehtuurissa, väylän erityisrakenteissa, varusteissa ja kalusteissa 
sekä kevyen liikenteen väylän ympäristössä suositaan yhdenmukaisia ja ko­
konaisuuteen sopivia väri- ja materiaalivalintoja. Näitä ovat paikallinen kivi­
aines murskeena ja lohkareina, corten-teräksen käyttäminen silta-arkkiteh­
tuurissa (hissikuilut), kalusteissa ja varusteissa sekä talvivihreiden lajikkei­
den suosiminen istutuksissa.
Kuva 57. Ajoradan ja  kevyen liikenteen väylän erottava välikaistarakenne, 
periaateaksonometria.
Kuva 58. Havainnekuva Laitaatsalmen länsirannan hissitornista.
4.12 Pohja- ja pintavedet
Suunnittelualueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta.
Tie- ja katuliikenteen sekä kevyen liikenteen järjestelyjen suunnittelun läh­
tökohtana on ollut, että väylät ovat kuivatettavissa ilman pumppaamoraken- 
teita vesistöön. Laitaatsalmen länsipuolella hulevedet johdetaan valtatien ja 
radan alittavan nykyisen rummun kautta Katiskalahteen ja lähempänä Lai- 
taatsalmea olevat väylät Laitaatsalmeen. Laitaatsalmen itäpuolen huleve­
det johdetaan joko radan alittavien nykyisten rumpujen kautta järveen tai 
Laitaatsalmeen.
Yksityiskohtaiset kuivatusperiaatteet suunnitellaan tie- ja ratasuunnitelmi- 
en sekä niiden rakennussuunnitelmien aikana. Laitaatsalmen sillalta synty­
vät hulevedet johdetaan kootusti sadevesiputkien kautta Laitaatsalmeen.
4.13 Pohjanvahvistustoimenpiteet ja 
maa-ainesten käyttö
Hankkeeseen sisältyvien tie-, katu- ja ratajärjestelyjen toteuttaminen ei 
vaadi pohjanvahvistustoimenpiteitä. Laitaatsalmen telakan ja valtatiepen- 
kereen rajakohdassa, ns. pienen telakan alueella olevat pilaantuneet maat 
poistetaan ja kuljetetaan asianmukaiseen käsittelylaitokseen.
Maaleikkauksista saatavaa moreenia voidaan käyttää tien ja katujen penke­
reisiin. Kallioleikkauksista saatavaa louhetta voidaan käyttää penkereisiin. 
Nykyisen valtatien rakenteet poisrakennetaan Laitaatsalmen siltojen alla ja 
syntyvä materiaali voidaan käyttää siltojen alapuolisten alueiden maaston- 
muotoiluun.
Maaniytepiste 
O  Pilaantunut maa 
Pilaantunut maa
Kuva 59. Maaperän pilaantuneisuuskartoitus.
Maaleikkauksista saatavaa moreenia ja nykyisen tien poisrakentamisesta 
syntyvää maa-ainesta voidaan käyttää katujen pengerryksiin sekä Laitaat­
salmen itäpuolen tiesillan alustan maisemointiin. Kallion laatua ei ole sel­
vitetty yleissuunnittelun aikana. Alustavasti on arvioitu, että leikkauksista 
saatavaa louhetta voidaan käyttää valtatien louhepenkereisiin. Hanke edel­
lyttää ulkopuolelta tuotavaa maa-ainesta ja kalliolouhetta penkereiden ra­
kentamiseksi. Ulkopuolelta tuotavan, penkereisiin ja päällysrakenteisiin tuo­
tavan, kallioaineksen tulee olla rapautumatonta. Kaikki päällysrakenteiden 
kiviaines on hankittava hankkeen ulkopuolelta.
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4.14 Kustannusarvio
Investointikustannukset
Hankkeen kokonaiskustannusarvio sisältää rakentamisesta aiheutuvat ra­
kentamiskustannukset sekä maanlunastus- ja korvauskustannukset. Raken­
tamiskustannukset sisältävät kaikki valtatien, radan, syväväylän ja katujen 
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Rakentamiskustannukset on ar­
vioitu osittain Infra RYL:n hankeosalaskentaa ja osittain määrälaskentaan 
perustuvaa rakennusosalaskentaa käyttäen. Yksikköhintoja arvioitaessa 
on käytetty Rapal:n yksikköhintatietoja ja Savonlinnan aikaisemmin laadi­
tun rakennussuunnitelman yksikköhintatietoa. Kustannusarvio on vuoden 
2011 hintatasossa (tammikuu 2011, maarakennuskustannusindeksi 124,7, 
2005=100). Maantielain ja ratalain mukaiset lunastus- ja korvauskustan­
nukset on arvioitu alustavina erikseen.
Valtatien käynnissä olevaan Laitaatsalmi -  Ruislahti-urakkaan sisältyy seu- 
raavien toimenpiteiden rakentaminen, joten niiden rakentamiskustannukset 
eivät sisälly tämän yleissuunnitelman kustannusarvioon:
• Valtatie 14 plv:llä 15 200 -  15 480.
• Savontien kiertoliittymä lopullisessa laajuudessaan. Urakkaan sisäl­
tyvässä vaiheessa kiertoliittymän kaistat rakennetaan lopullisen tar­
peen mukaisina, mutta ne verhoillaan 1. rakennusvaiheen edellyttä­
mään muotoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kiertoliittymän kaksikais­
taisen osan sisäkaista peitetään samoin kuin kiertoliittymän ohittava 
kaista.
• Savontie ja kadulle rakennettava Savontien alikulkukäytävä.
• Valtatien kevyen liikenteen väylä J1 Savontien kohdalla ja sen itäpuo­
lella.
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Taulukko 2. Kustannusarviotaulukko.
Kohde Kustannus (M€)
Valtatie 14 4,65 €
Syväväylä 7,22 €
Rautatie 2,96 €
Kadut 0,53 €
Kevyen liikenteen väylät 0,67 €
Sillat 28,48 €
Meluntorjunta 0,86 €
Ympäristörakentaminen 0,88 €
Johto- ja laitesiirrot 0,40 €
Rakentamiskustannukset yhteensä 46,65 €
Maanlunastus- ja korvauskustannukset 0,07 €
Yhteensä 46,72
Hankkeen luonteesta johtuva lisäkustannus 3 % 1,40
Hankkeen kustannusarvio yhteensä 48,13 €
Käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Hankkeesta aiheutuvien käyttö- ja kunnossapitokustannusten on arvioitu li­
sääntyvän nykyiseen verrattuna noin 0,3 M€/vuosi, kun otetaan huomioon 
Kyrönsalmen avattavien siltojen vastaavat vähenevät kustannukset. Kustan­
nukset aiheutuvat pääosin uusien siltojen edellyttämistä kunnossapidon ja 
käytön kustannuksista. Uusien siltojen vuotuisten kunnossapitokustannus­
ten on arvioitu olevan tiesillan osalta 1 %  investointikustannuksesta (0,2 M€) 
ja kääntyvän ratasillan osalta 3 %  investointikustannuksesta (0,2 M€). Yleis­
suunnittelun aikana Kyrönsalmen sillat on oletettu säilytettävän avattavina. 
Tällöin niiden käyttö- ja kunnossapitokustannusten on arvioitu vähenevän 
noin 0,1 M€/vuosi nykyisestä. Tien ja vesiväylän vuotuiset kunnossapitokus­
tannusten lisäykset ovat alle 0,01 M€/vuosi.
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5 VAIKUTUKSET JA HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN
5.1 Siltojen avaustarve ja käyttö
Laitaatsalmen kiinteä alikulkukorkeudeltaan 24,5 metrinen tiesiLta mahdol­
listaa syväväylän siirron Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen. Laitaatsalmen rau­
tatiesilta rakennetaan kääntösiltana, jonka perusasento on ns. auki-asento, 
jolloin silta on lepotilassa vesiväylän suuntaisena väylän itärannalla. Rau­
tatieliikenteellä on etuoikeus muihin liikennemuotoihin nähden. Laitaat- 
salmen ratasilta käännetään ns. kiinni-asentoon ainoastaan junaliikenteen 
pyynnöstä. Silta suljettaisiin näin ollen noin 700 kertaa vuodessa, jos olete­
taan, että junaliikenne on 2 junaa/vrk.
Liikenteenohjauksen avulla vältetään kauppa-alusten kohtaaminen Laitaat- 
salmessa turvallisuussyistä. Uiton aikana Laitaatsalmi on suljettu muulta 
alusliikenteeltä noin 1 -  1,5 tuntia.
Korkea kiinteä valtatiesilta ja käännettävä ratasilta auki-asennossa mahdol­
listavat sujuvan ja viivytyksettömän tie- ja alusliikenteen Savonlinnan koh­
dalla. Laitaatsalmen uudet sillat vaikuttavat myös Kyrönsalmen vesiliiken­
teeseen. Siellä tie- ja ratasillan avauskerrat poistuvat tai ainakin vähenevät 
merkittävästi. Mahdolliset avaukset tulevaisuudessa kohdistuvat huvivene- 
liikennetarpeisiin.
5.2 Liikenne ja liikenneturvallisuus
5.2.1 Tieliikenne
Valtatien nelikaistaistaminen liikenteellisesti vilkkaalla Kellarpellon ja Sa- 
vontien liittymien välisellä tiejaksolla parantaa liikenteen sujuvuutta ja toi­
mivuutta. Laitaatsalmen kiinteä alikulkukorkeudeltaan 24,5 metrinen valta­
tiesilta poistaa vilkkaammin liikennöidyn Kyrönsalmen sillan avauksista tie­
liikenteelle aiheutuvat viivytykset.
Kuva 60. Raskaan ajoneuvon nopeus-, polttoaineenkulutus- ja  aika- 
profiilit Laitaatsalmen sillalla.
Laitaatsalmen sillan pituuskaltevuus hidastaa etenkin raskaitten ajoneuvo­
jen nopeutta ja lisää jonkin verran niiden polttoaineenkulutusta. Nopeuden 
hidastuminen on merkittävintä sillan länsipuolen liikennevaloista lähtevällä 
(lähtönopeus on 0 km/h) raskaalla ajoneuvolla. Tällöin raskaan ajoneuvon 
nopeus sillalla alittaa pahimmillaan 30 km/h. Vapaassa nopeudessa (nope­
usrajoitus osuudella 60 km/h) raskaan ajoneuvon nopeus hidastuu siten, 
että nopeus sillan päällä on noin 35 km/h. Ajoneuvo- ja aikakustannukset 
kasvavat. Kuvassa 60 on esitetty raskaan ajoneuvon nopeus-, polttoaineen­
kulutus- ja  aikaprofiilit Laitaatsalmen sillalla.
Raskaan liikenteen nopeusvaikutusten minimoimiseksi rakennetaan Savon- 
tien kiertoliittymän ohittava kaista, jolloin valtatietä länteen kulkeva liikenne 
ei joudu pysähtymään kiertoliittymässä.
Raskaan liikenteen hidastuminen nousuosuuksilla ei vaikuta merkittävästi 
muun liikenteen nopeuksiin nelikaistaisuuden ansiosta.
Nelikaistainen tie mahdollistaa hälytysajoneuvojen esteettömän kulun.
5.2.2 Rautatieliikenne
Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei normaalitilanteessa ole vaiku­
tusta rautatieliikenteeseen Laitaatsalmen kohdalla, koska Laitaatsalmen sil­
ta käännetään kiinni-asentoon aina hyvissä ajoin ennen junan tuloa silta- 
paikalle. Telematiikkalaitteiden avulla ilmoitetaan mahdollisista sillan au­
kaisun vikatilanteista ja huoltotoimenpiteistä riittävän ajoissa.
5.2.3 Vesiliikenne
Laitaatsalmeen rakennettava kiinteä alikulkukorkeudeltaan 24,5 metrinen 
maantiesilta ja auki-asennossa oleva käännettävä ratasilta mahdollistavat 
syväväylän siirron Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen. Luotsattavat alukset siir­
tyvät Kyrönsalmesta helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen, jolloin on­
nettomuusriski pienenee oleellisesti. Kauppamerenkulku hyötyy Laitaatsal­
men lyhyemmästä ja nopeammasta reitistä liikennöintikustannusten pie­
nentymisen muodossa. Samoin Laitaatsalmen kautta kulkevassa uitossa 
käytettävien linjahinaajien kulku nopeutuu, kun niiden ei tarvitse enää kier­
tää Kyrönsalmen kautta. Vesiliikenteen päästöt kokonaisuutena vähenevät.
Yli 12 metriä korkeiden huviveneiden liikennöinti Pääskylahden venesata­
maan estyy, jos Kyrönsalmen siltoja ei enää avata. Tällöin yli 12 metriä kor­
keille purjeveneille tulee esittää vaihtoehtoinen satamapaikka muista Sa­
vonlinnan venesatamista.
5.2.4 Kevyt liikenne
Korkean kiinteän tiesillan rakentaminen Laitaatsalmeen vaikeuttaa kevyttä 
liikennettä suurehkon tien pituuskaltevuuden takia. Myös sillan korkeus, alt­
tius kovalle tuulelle ja säälle heikentävät kevyen liikenteen olosuhteita ny­
kyisestä. Hissien rakentaminen Laitaatsalmen molemmalle puolelle vähen­
tää kevyelle liikenteelle ja kulkurajoitteisille aiheutuvaa haittaa Laitaatsal­
men ylityksen kohdalla. Valtatien varrelle rakennettavalta kevyen liikenteen 
väylältä on nykyistä vastaavat yhteydet Laitaatsillan alueelle. Laitaatsalmen 
itäpuolella kevyen liikenteen yhteyksien arvioidaan jopa paranevan, koska 
hissiltä on hyvä ja tasainen yhteys Sortteerinlahden alueelle ja sieltä Lai- 
taatsillantietä pitkin keskustan ja Heikinpohjan suuntaan.
Laitaatsalmeen rakennettava kiinteä 24,5 metrin silta poistaa Kyrönsalmen 
tie- ja ratasillan avaustarpeen, jolloin siltojen avaus ei enää aiheuta viivytyk­
siä jalankulkijoille ja pyöräilijöille kaupungin keskustan itäpuolella.
Kuva 61. Puumalansalmen sillan hissitorni.
38
Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt, Yleissuunnitelma
VAIKUTUKSET JA HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN
5.2.5 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Kellarpellon ja Savontien välillä valtatien nelikaistaistaminen parantaa lii­
kenneturvallisuutta, koska vakavat kohtaamisonnettomuudet poistuvat. S il­
lan pituuskaltevuudet voivat lisätä lievempiä peräänajo-onnettomuuksia.
Kaupungin itäpuolella Kyrönsalmen siltojen avauksista aiheutuvat perään­
ajo-onnettomuuksien voidaan arvioida vähenevän siltojen avauksien pois­
tuessa.
Kevyen liikenteen kannalta Laitaatsalmen sillan jyrkissä nousuissa ja las­
kuissa jalankulkijoiden liukastumisriski kasvaa nykyiseen verrattuna. Polku­
pyöräilijöiden nopeudet kasvavat sillan laelta alas laskeuduttaessa ja muo­
dostavat näin ollen polkupyöräliikenteelle turvallisuusriskin.
Laitaatsalmen väylän rakentaminen poistaa Kyrönsalmessa olevien siltojen 
avauksen, joten kevyen liikenteen turvallisuuden arvioidaan paranevan Ky­
rönsalmen ylityksissä. Myös Olavinlinnan nykyinen yhteys muuttuu turvalli­
semmaksi, koska ponttoonisillan avaukset vähenevät merkittävästi tai pois­
tuvat kokonaan.
5.3 Vesiväylästö
Laitaatsalmen syväväylän myötä Savonlinnan ohittavan syväväyläliikenteen 
matka lyhenee noin 3 kilometriä. Nykyinen Kyrönsalmen syväväylä voidaan 
muuttaa joko ratasillan tai maantiesiltojen alikulkukorkeuden mukaisesti 
rajoitetuksi alemman vesiväyläverkoston osaksi tai käyttää syväväylän va- 
rareittinä.
5.4 Tie- ja katuverkko
Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta maantieverkon laajuuteen.
Laivamiehentien liittymän poistuminen sekä Laitaatsillan ja Pihlajaniemen 
ajoneuvoyhteyden rakentaminen ABC:n palveluaseman länsipuolelle muut­
taa katuverkkoa Laitaatsillassa.
Kevyen liikenteen verkko täydentyy suunnitelman toimenpiteiden ansiosta.
5.5 Rataverkko
Suunnitelmalla ei ole vaikutusta olevaan rataverkon laajuuteen. Rataverkol­
le tulee kuitenkin avattava silta. Positiivisena vaikutuksena yksi tasoristeys 
saadaan poistettua.
5.6 Aluerakenne ja maankäyttö
Vaikutukset maankäyttöön ja aluerakenteeseen perustuvat maakuntakaa- 
vaan sekä osayleiskaavaan sekä asemakaavan valmisteltaviin muutoksiin. 
Syväväylää ja valtatietä on suunniteltu rinnan Savonlinnan kaavoittajien 
kanssa. Vaikutuksia on arvioitu yhdyskuntarakenteen kehittymiseen ja pal­
velujen saavuttamiseen.
5.6.1 Vaikutukset aluerakenteeseen ja maankäyttöön
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väylähankkeen vaikutukset kohdistuvat lähin­
nä valtatien eteläpuoleiseen aluerakenteeseen ja maankäyttöön, koska tien 
pohjoispuolella Huutokoski -  Parikkala rata on rajannut maankäytön kehi­
tystä, eikä tämä hanke tuo siihen muutosta.
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen yleissuunnitelma on Etelä-Sa- 
von maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa on Laitaatsalmeen mer­
kitty uusi syväväylä. Keskustaajaman länsiosien yleiskaavassa salmen alue 
on merkitty selvitysalueeksi. Savonlinnan kaupunki laatii yleissuunnitelman 
rinnalla samanaikaisesti osayleiskaavan muutoksen, joka valmistuu ja ase­
tetaan nähtäville samanaikaisesti tämän yleissuunnitelman kanssa. Alueen 
asemakaavojen tarkistaminen yleissuunnitelmaa vastaavaksi on myös käyn­
nistynyt jo yleissuunnitelman laatimisen aikana.
Yhdyskuntarakenteen kannalta yhteydet salmen eri puolien kaupunginosi­
en välillä ovat tärkeitä. Kiinteä maantiesilta säilyttää nykyisen kaltaisen kat­
keamattoman yhteyden. Kiinteä ja korkea (24,5 m) maantiesilta vähentää 
tai jopa poistaa tarpeen avata Kyrönsalmen siltaa, mikä parantaa kaupungin 
keskustan ja itäisten osien välisiä yhteyksiä ja yhdyskuntarakenteen toimi­
vuutta.
Laitaatsalmen länsipuolella Laitaatsillan ja Pihlajanimen alueiden yhteyte­
nä toimivan Laivamiehentien liittymän poistuminen ja yhteyden siirtyminen 
siitä noin 400 metriä länteenpäin rakennettavaan Suuri Savontien liitty­
mään lisää ajoneuvoliikenteen "etäisyyttä" keskustan suuntaan, mutta sen 
ei ole arvioitu olevan merkittävä haitta Laitaatsillan ja Pihlajaniemen aluei­
den aluerakenteen kehittymisen kannalta.
Laitaatsalmen itäpuolella keskustaan johtavan yhteytenä toimii Savontien 
liittymä, joka on 1990-luvulla laadittujen yleis- ja asemakaavojen mukai­
sella paikalla. Valtatien penkereiden rakentamisen haittavaikutuksia on esi­
tetty lievennettäväksi tien ja Laitaatsillantien välisen alueen täyttämisellä. 
Savonlinnan kaupungin kaavoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on 
todettu, että valtatien liikennealueen kapeneminen antaa mahdollisuuden 
muuttaa täyttöalueen maankäyttöä esimerkiksi asumiseen. Alueen liiken­
neyhteys voidaan järjestää Laitaatsillantien kautta.
5.6.2 Vaikutukset elinkeinotoimintaan
Suunnittelun aikana on käyty neuvotteluja valtatien eteläpuolella olevi­
en kaupan ja teollisuuden yritysten kanssa. Liittymän siirtymisen ansiosta 
ABC-liikenneaseman yhteydet ja havaittavuus idästä saapuvalle liikenteel­
le paranevat.
Laivamiehentien ja valtatien välisellä alueella sijaitsevien Gigantin ja sa­
massa rakennuksessa olevien muiden liikkeiden sekä keittiökalusteliikkeen 
kannalta liittymän siirtyminen länteen päin heikentää niiden kulkuyhteyksiä 
keskustan suunnasta.
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Laitaatsalmen telakan kannalta syväväylän siirtymisellä telakan läheisyy­
teen ei ole arvioitu olevan haittavaikutuksia. Uudet liikennejärjestelyt eivät 
todennäköisesti vaikuta oleellisesti telakan toimintoihin. Katujen ja liittymi­
en suunnittelussa on varmistettava telakan suurten kuljetusten sujuminen.
5.6.3 Purettavat rakennukset
Laitaatsalmen itärannalla olevat Uittoyhdistyksen rakennukset lunastetaan 
ja puretaan. Radan pohjoispuolella oleva rakennus joudutaan purkamaan 
käännettävän sillan takia ja nykyisen valtatien eteläpuolella oleva varasto­
rakennus tiesiltojen rakentamisen takia.
5.7 Ihmisten elinolot
Laitaatsalmi on ollut laivaliikenteen käytössä jo kauan, ja esimerkiksi telak­
ka on sijainnut alueella jo noin sata vuotta. Tästä johtuen alueen asukkaat 
eivät koe kovin suurta muutosta, jos laiva- ja veneliikenne lisääntyy Laitaat- 
salmessa. Rahtilaivat saattavat joidenkin mielestä heikentää alueen viihty­
vyyttä, toisten mielestä se saattaa lisätä alueen kiinnostavuutta.
Suurin muutos ihmisten elinoloihin aiheutuu uusista silloista. Kiinteä, mut­
ta korkea siltayhteys vaikeuttaa jonkin verran kevyttä liikennettä. Toteutet­
tavat hissiyhteydet kuitenkin lieventävät sillan ylityksen rasitusta ja mah­
dollistavat esteettömän kulun kaupungin länsiosien ja keskustan välillä.
Laitaatsalmen virkistyskäyttömahdollisuudet heikkenevät ohimenevästi, 
kun ruoppauksen nostattamat sedimentit ja hienojakoinen maa-aines sa­
mentavat vettä. Haittaa voidaan lieventää ajoittamalla ruoppaus esimerkiksi 
syksyyn, jolloin ranta-alueiden virkistyskäyttö on vähäisempää kuin kesällä. 
Korkeasta sillasta hisseineen muodostuu todennäköisesti suosittu käynti­
kohde savonlinnalaisten keskuudessa. Korkealta sillalta on hyvät näkymät 
läheiselle kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Laitaatsillan telakka-alueelle 
ja Pihlajavedelle.
Syväväylän siirtyessä Laitaatsalmeen, Kyrönsalmen siltojen aukaisutarve 
poistuu Laitaatsalmen korkean kiinteän tiesillan toteutuessa. Tällä on huo­
mattava merkitys savonlinnalaisten elinolojen kehityksen kannalta. Ajoneu­
voliikenne sujuvoituu uuden siltajärjestelmän ja keskustan ohikulun ansi­
osta, jolloin keskustan pakokaasupäästöjen voidaan arvioida vähenevän ja 
alueen ilmanlaadun paranevan.
5.8 Melu
Suunnitteluhankkeen meluvaikutukset ja niiden lieventäminen selvitettiin 
mallintamalla melutasot laskennallisesti kolmiuloitteisessa maastomallissa. 
Vaikutustarkastelussa huomioitiin ainoastaan tieliikenne. Mallinnuksessa 
huomioitiin jo rakenteilla olevat valtatien 14 rakennussuunnitelman melues­
teet. Alusliikenteen aiheuttamaa melua ei huomioitu, koska kauppa-alusten 
liikennöinti on harvoin tapahtuvaa ja niiden aiheuttama melu on lyhytkes­
toista ja suhteellisen vaimeaa. Samoin rataosaa käyttää nykyisin vain muu­
tama tavarajuna viikossa. Vaikka liikenne tulevaisuudessa moninkertaistui­
si, ei sen aiheuttama pitkän ajan keskiäänitaso, johon meluohjearvot perus­
tuvat, ylittäisi ohjearvoja, eikä käytännössä vaikuttaisi kokonaismelutilan- 
teeseen alueella.
Tieliikenteen synnyttämä melu tavoitetilan­
teessa vuonna 2030 -  ilman uusia meluestei­
tä, sekä suunnitelman mukaisin meluestein -  
on esitetty jäljempänä tässä luvussa olevassa 
kuvassa. Melutilanteet on esitetty tarkemmin 
yleissuunnitelman liitteissä. Melukarttojen vä- 
rivyöhykkeet kuvaavat viereisen kuvan mukai­
sia päiväajan (7 -  22) keskiäänitasoja (LAeq). 
Yöajan melutasoja ei ole esitetty, koska tielii­
kenteen vuorokausijakautumasta johtuen yö­
ajan ohjearvo 50 dB toteutuu päiväohjearvon 
toteutuessa.
Ilman meluntorjuntaa ohjearvot ylittyisivät useilla asuinkiinteistöillä Kel- 
larpellossa sekä tien eteläpuolella Kellotorninmäellä kuten myös Laitaatsal­
men länsirannalla Rantalan kohdalla sekä Laitaatsalmen itäpuolella Sort- 
teerinlahden alueella. Laitaatsalmen pohjoispuolella olevilla saarilla on lo­
ma-asutusta. Ne ovat ns. "loma-asumiseen käytettäviä alueita taajamissa”, 
joilla on sama meluohjearvo (päivällä 55 dB) kuin asuinalueilla, eikä tämä 
näiden osalta siis ylity.
Hankkeen meluvaikutusten vähentämiseksi ja ohjearvojen mukaisten melu­
tasojen saavuttamiseksi esitetään seuraavat meluntorjuntatoimenpiteet. Me­
luesteiden pituudet ja korkeudet on optimoitu ohjearvojen saavuttamiseksi.
1) Suunnittelualueen länsipää, tien eteläpuoli
• Ohjearvot ylittyvät useilla asuinkiinteistöillä.
• Nämä sijaitsevat tietä korkeammalla, mikä lisää meluesteiden vaadit­
tua korkeutta ja pituutta.
• Me 1, meluseinä, korkeus tiehen nähden 4 m, pituus n. 110 m.
• Me 2, meluseinä edellisen jatkeena, korkeus tiehen nähden oltava tällä 
kohtaa 5 m, esteen pituus n. 85 m.
• Me 3, tiestä Suuri Savontien suuntaan käännetty melukaide idästä tu­
levan viistomelun torjumiseksi, korkeus 2,5 m, pituus n. 25 m.
• Meluesteiden ansiosta ohjearvot eivät ylity asuinkiinteistöillä.
2) Suunnittelualueen länsipää, tien pohjoispuoli
• Ohjearvot ylittyvät useilla asuinkiinteistöillä.
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• Asuinkiinteistöt ovat tietä alempana, jolloin riittää matalampi este- 
korkeus.
• Me 4, meluseinä, korkeus tiehen nähden 2 m, pituus n. 200 m.
• Meluesteen ansiosta ohjearvot eivät ylity asuinkiinteistöillä.
3) Laitaatsalmen kohta, tien pohjoispuoli
• Ohjearvot ylittyvät muutamalla asuinkiinteistöillä.
• Me 5, melukaide, korkeus tiehen nähden 1,2 m, pituus n. 160 m.
• Meluesteen ansiosta ohjearvot eivät ylity asuinkiinteistöillä.
4) Laitaatsalmen itäpuoli, tien eteläpuoli
• Ohjearvot ylittyvät useilla asuinkiinteistöillä.
• Me 6, melukaide, korkeus tiehen nähden 1,5 m, pituus n. 400 m.
• Meluesteen ansiosta ohjearvot eivät ylity asuinkiinteistöjen ulko-oles- 
kelualueilla.
• Ohjearvot ylittyvät hieman asuinkiinteistöjen pohjoispuolella, jossa 
on ainoastaan pysäköintialueita.
Esitettävien meluesteiden toteutuessa ei suunnittelualueella ole asuinaluei­
ta tai muita melusta häiriintyviä kohteita ohjearvon ylittävän melun piirissä.
Kuva 62. Tieliikenteen aiheuttama keskiäänitaso (LAe ) 2  m korkeudella 
maanpinnasta; Päiväajan ( 7 -2 2 )  keskimääräinen liikenne vuonna 
2030; Tilanne suunnitelman mukaisin meluestein.
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5.9 Maisema, arkkitehtuuri, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö
5.9.1 Vaikutukset maisemaan
Suunnitelmassa esitetyt tie-, rata- ja väyläjärjestelyt sijoittuvat nykyisille 
paikoilleen, joskin tie- ja vesiväylän muutokset ovat maisemassa merkittä­
viä. Syväväylän linjaus suoristaa nykyistä Laitaatsalmen väylää ja siitä muo­
dostuu maisemassa avoimempi ja siten näkyvämpi. Pisimmillään uusi, ka­
navan kautta näkyvä vesinäkymä on noin 5 km. Valtatien nelikaistaisuus ja 
korkea silta muodostavat sekä kauko- että lähimaisemassa uuden, erittäin 
näkyvän elementin.
Siltojen maisema- ja kaupunkikuvaa arvioitaessa on otettu huomioon erilai­
set ja erisuuruiset katsojaryhmät. Eniten siltojen maisemavaikutuksia tar­
kastelee siltoja ylittävät, toiseksi lähialueella asuvat ja rantoja virkistykseen 
käyttävät ja kolmanneksi vesistöltä siltoja tarkastelevat. Merkittävimmät ja 
pysyvimmät maisemavaikutukset ovat määrällisesti vähiten tarkastellut nä­
kymät vesistöltä eli siltojen vaikutukset kaukomaisemaan ja Savonlinnan 
silhuettiin.
Laitaatsalmen tiesilta on korkeudeltaan lähellä puuston latvusten korkeutta 
ja näkyy kaukomaisemassa kauas vesistöön. Sen lisäksi silta on mittakaa­
valtaan epämääräisen ja vaikeasti käsitettävän suuri elementti lähimaise­
massa. Myönteistä on sillan ali rannoilta aukeava esteetön vesistönäkymä 
verrattuna nykyisiin, penkereitten ja rakenteiden rajaamiin näkymiin. Tien­
käyttäjän kannalta sillasta muodostuu erityinen maisemakohde korkealta 
avautuvien laajojen vesistönäkymien vuoksi.
Käännettävä ratasilta on etenkin kaukomaisemavaikutukseltaan vähäinen, 
varsinkin, kun sen normaaliasento on auki-asento Laitaatsalmen itärannal­
la. Ratasillan vieritse kulkevan kevyen liikenteen reitin ja virkistysreitin käyt­
täjälle siltarakenne on massiivinen ja rakenteineen ehkä jopa pelottava. S il­
lan ulkoasua on kevennetty corten-teräksisellä ja valaistulla taideaiheella.
5.9.2 Arkkitehtuuri
Laitaatsalmen väyläjärjestelyt muuttavat alueen ympäristökokonaisuutta 
merkittävästi. Alueesta muodostuu arkkitehtuuriltaan ja ympäristökäsitte- 
lyltään 2010-luvun merkittävä arkkitehtuurikokonaisuus, mikä asettaa rat­
kaisuille erityistä haasteellisuutta. Väyläarkkitehtuuri edustaa funktionaalis­
ta ja aikaa kestävää arkkitehtuuria. Kohde on suunniteltu kokonaisuutena, 
jossa tärkeitä ovat muodot, värit ja materiaalit.
5.9.3 Kaupunkikuva
Laitaatsalmen kaupunkikuva muuttuu merkittävästi nykyisestä. Esikaupun- 
kimaisen alueen luonne muuttuu selvästi modernimmaksi ja kaupunkimai- 
semmaksi. Maisema ja näkymät avartuvat. Uudet rakenteet ovat massiivisia 
ja maisemassa nykyistä vaikuttavampia. Käännettävä ratasilta on pääosin 
auki-asennossa. Maantiesilta on selvästi kääntösiltaa korkeammalla. Sal­
men vesimaisemassa on pääasiassa vain yksi korkealla sijaitseva siltaraken­
ne, joka ei rajoita alta näkyvää vesimaisemaa.
5.9.4 Kulttuuriperintö
Maantiesillan ja ratasillan rakentaminen eivät heikennä Patterinmäen histo­
riallisten puolustusvarustusten arvoa, sillä ne sijoittuvat selvästi puolustus- 
varustuksien eteläpuolelle. Sortteerinlahden linnoituslaitteet ovat valtatien 
14 tukirakenteiden välittömässä läheisyydessä. Maantiesilta voidaan kui­
tenkin toteuttaa siten, että Sortteerinlahden laitteet säästyvät. Linnoitus- 
laitteet ovat muinaismuistolain suojaamia, ja ne vaativat muinaismuistolain 
mukaisen lupamenettelyn. Jatkosuunnittelun yhteydessä museovirasto tut­
kii laitteiden sijainnin, minkä jälkeen tien tukirakenteet voidaan suunnitella 
yksityiskohtaisesti.
Syväväylän ruoppaaminen ja rakentaminen eivät vaikuta kielteisesti mui- 
naismuistokohteisiin. Alueella sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Rantalan tila on mahdollista pitää omalla paikallaan syväväylän valmis­
tuttua. Rantalan tilan kohdalla syväväylän reunarakenne sijoittuu nykyistä 
lähemmäksi rakennuksia, mutta se toteutetaan tukiseinärakenteella. Näin 
Rantalan miljöö kärsii vähemmän, kun syväväylän ja Rantalan rakennuksen 
väliin jää suurempi kaistale maata.
Merimuseo tutki hankkeen vesiväylän alueelta tehdyn viistokaikuluotauk- 
sen avulla löydetyt ja mahdollisesti historiallisesti arvokkaat kohteet ja ra­
kenteet. Kyseisten kohteiden ei kuitenkaan todettu olevan historiallisesti ar­
vokkaita, joten kartoituksessa esille tulleet kohteet eivät estä Laitaatsalmen 
ruoppaus- ja täyttötöitä.
Olavinlinnan valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta vähenee suur­
onnettomuusriski, kun syväväyläliikenne siirtyy pois hankalasti navigoita­
vasta Kyrönsalmesta. Syväväylän siirto Laitaatsalmeen ei vaikuta Laitaat- 
sillan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. 
Alueella on ollut aktiivista merenkulkuun ja laivoihin liittyvää toimintaa jo 
miltei sata vuotta, joten muutos ei ole suuri, vaikka syväväylä siirtyy alueel­
le.
5.10 Luonnonolot
Laitaatsalmen väylän rakentamisen vaikutukset luonnonoloihin voidaan ja ­
kaa rakennusaikaisiin ja käytön aikaisiin pysyviin vaikutuksiin. Suunnittelu­
alueella ei ole tavattu luontodirektiivin liitteen IV (a) sisältämiä eliölajeja.
5.10.1 Rakennusaikaiset vaikutukset
Hankkeen vaikutukset maalla keskittyvät Laitaatsalmen rannoille, joille ra­
kennetaan maantiesillan tukirakenteita ja rautatiesillan vaatimat rakenteet. 
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei maalla ole merkittäviä luonto­
kohteita. Korkean tiesillan rakentamisen takia Laivamiehentien liittymää 
poistuu käytöstä ja uusi maankäytön liittymä rakennetaan Suuri Savontien 
kautta. Rantalan tilan kohdalle salmeen rakennetaan tukiseinä. Rakennus­
aikana työt lisäävät alueella väliaikaisesti melua ja häiriötä.
Rakennusaikana ruoppauksen ja läjittämisen sekä pengerrysten ja tukira­
kenteiden rakentamisten yhteydessä syntyy vesiluontoon kohdistuvia vaiku­
tuksia. Työt muuttavat salmen ja läjitysalueiden pohjan ympäristöä ja aihe­
uttavat väliaikaisen pohjaeliöstön tuhoutumisen ruopattavalta ja täytettä­
vältä alueelta. Pohjaeliöstön palautumisen ruoppauksen jälkeen on arvioitu 
kestävän 2 -  3 vuotta. Laitaatsalmen pohjaeliöstön nykytilaa ei ole selvitetty. 
Salmi on jo aiemmin ruopattu ja se on uittoväylä käytössä, mikä estää poh- 
jaeläintuotantoa.
Veden väliaikainen sameneminen voi vaikuttaa vesieliöstön ravinnonsaan­
tiin ja karkottaa väliaikaisesti mm. kalat ja hylkeet alueelta. Sameneminen 
voi ruoppauksen aikana estää lohikalojen nousun Laitaatsalmen kautta. Nä­
mä vaikutukset ovat lyhytkestoisia, kun sedimenttien läjityksen yhteydessä 
varmistetaan, että läjitetty aines ei pääse myöhemmin haitallisessa määrin 
leviämään virtausten mukana. Sedimentin leviämisen yhteydessä myös sen 
sisältämät ravinteet ja haitta-aineet leviävät virtausten mukana ja lopulta 
kerrostuvat uudelleen. Sedimenttien laskeutumisella ja uudelleen kerrostu­
misella voi olla vaikutusta kutualueisiin ja pohjaeliöstöön. Tätä lieventää sa­
meneman nopea laimeneminen virtausten mukana suureen vesimassaan. 
Vaikutusta kevätkutuisiin kaloihin voidaan lieventää myös töiden ajoituksel­
la esimerkiksi syksyaikaan.
5.10.2 Pysyvät vaikutukset
Maa-alueella Laitaatsalmen molemmin puolin luonnonoloihin vaikuttavia 
tekijöitä ovat pysyvät siltarakenteet ja Laitaatsillan liittymän uusi sijoitte­
lu. Siltaratkaisulla on jonkin verran vaikutusta liikenteen melun kantautumi- 
seen ja päästöihin. Niiden ei kuitenkaan odoteta lisäävän häiriötä merkittä­
vissä luontokohteissa.
Rakennusvaiheen jälkeen luonnonolojen kannalta huomioitavia muutoksia 
ovat virtausmuutokset, liikenteen jakaantumisen tai reitin muuttumisen ai­
heuttamat muutokset ja vaikutukset onnettomuusriskeihin. Uusi syväväylä 
lisää virtausta Laitaatsalmessa. Salmi muotoillaan ruoppauksella niin, et­
tä virtaus on mahdollisimman tasainen. Virtausmuutos ja vaikutus veden­
korkeuteen on arvioitu mittaamalla virtaukset ja laskemalla purkauskäyrä ja 
sen muutos Laitaatsalmen rakentamisen seurauksena.
Kuva 63. Hissistä avautuu näkymät eteläiselle Pihlajavedelle (kuva Puuma- 
lansalmen hissistä).
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Tulokset osoittavat, että Laitaatsalmen avaaminen aiheuttaa Ala-Saimaan 
keskivedenkorkeuteen keskimäärin 5 mm nousun. Laskennassa suurin ha­
vaittu päiväkohtainen muutos Ala-Saimaan pinnassa oli 1,8 cm. Ympäristö­
keskuksen säännöstelylaskelma osoittaa, että yli 31 vuoden aikana Ala-Sai- 
maan vedenkorkeuden poikkeamien keskiarvo oli 2,2 cm. Enimmillään poik­
keama on ollut 16 cm.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on arvioitu, että Laitaatsalmen keskivir- 
taama (noin 95 m3/s) kasvaa ruoppauksen jälkeen noin 220 m3/s:iin. Virtauk­
sen nopeus kasvaa mitattavasti noin Sortteerinlahden kärjen kohdalle saak­
ka. Salmista Kyrönsalmi on lohikalojen pääasiallinen nousureitti, mutta Lai­
taatsalmen virtauksen kasvaessa sen merkitys nousureittinä saattaa kasvaa. 
Salmessa on tavattu kutuvalmiita kaloja ja se on järvilohen kulkureitti.
Entistä isompien alusten kulku Laitaatsalmessa lisää potkurivirtauksia ja 
niiden aiheuttamaa eroosiota väylällä. Kyrönsalmessa vastaava vaikutus vä­
henee. Laitaatsalmen syväväylä on lyhyempi kuin Kyrönsalmen syväväylä ja 
osin kovapohjainen. Siksi kokonaisvaikutus pohjan eroosioon vähenee. Kos­
ka alusliikenteen siirtyminen Laitaatsalmeen lyhentää laivaväylää, vähenee 
myös laivaliikenteen melun, päästöjen ja visuaalisen häiriön kokonaismäärä. 
Laivaväylän Hevonniemen Natura-alueella kulkema matka lyhenee ja väylän 
siirtyminen voi vähentää isojen alusten aiheuttamaa häiriötä osassa niistä 
paikoista, joissa seurannoissa on havaittu hylkeiden lumipesiä.
5.10.3 Natura 2000 -alueet
Hankkeen vaikutuksia Natura 2000-alueisiin on tarkasteltu erillisessä Natu- 
ra-arvioinnin tarveharkinnassa (oheisaineiston liite 12).
Suunnittelualue ulottuu kahdelle merkittävälle Natura 2000-verkostoon 
kuuluvalle alueelle. Alueet ovat Hevonniemi ja Pihlajavesi, jotka on perustet­
tu erityisesti saimaannorpan suojelemiseksi. Natura 2000-alueisiin tai nii­
den suojeluarvoihin kohdistuvat vaikutukset johtuvat pääosin rakentamis­
vaiheen ruoppaus- ja läjitystoiminnasta ja niiden aiheuttamasta sedimentin 
leviämisestä. Sedimenttien mukana Natura-alueille saattaa levitä ravinteita 
ja vapautuvia haitta-aineita. Rakentamisvaiheen jälkeen keskeiset vaikutuk­
set ovat lähinnä virtaus- ja vedenkorkeusmuutoksia sekä läjitysalueilta vir­
tausten mukana mahdollisesti vapautuvien sedimenttien, haitta-aineiden ja 
ravinteiden veden laadun heikentyminen.
Natura-arvioinnin tarveharkinnassa todetaan, että norppaan kohdistuvi­
en haittojen ehkäisemiseksi kaikki vesialueella tehtävät työvaiheet on syy­
tä toteuttaa jäättömänä aikana. Ruoppaukset ja läjitykset on tehtävä syk­
syllä ennen saimaannorpan pesänrakennusta. Mikäli asianmukaisista lie- 
vennystoimista huolehditaan, ei hankkeella voida todennäköisesti odottaa 
olevan vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät Natura-alueiden niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi ne on sisällytetty Natura 2000-verkos- 
toon. Erillisille luonnonsuojelulain 65§ mukaiselle Natura 2000-arvioinnille 
ei näin ollen ole tarvetta.
Kuten edellä on todettu, laivaväylän siirtyminen Laitaatsalmeen lyhentää 
sen Hevonniemen Natura-alueella kulkemaa matkaa. Väylän siirtyminen 
myös vähentää isojen alusten aiheuttamaa häiriötä osassa niistä paikoista, 
joissa on seurannoissa havaittu hylkeiden lumipesiä.
5.11 Ilmanlaatu
Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta lähialueen ilmanlaatuun maas­
to-olosuhteiden avoimuuden takia.
5.12 Pilaantuneet maat
Pilaantuneet maat
Hankkeen alueella tehtyjen maaperä- ja sedimenttitutkimuksien yhteydessä 
havaittiin Laitaatsalmen länsipuolella sijaitsevan telakan maa-alueella me­
talleilla pilaantunutta maa-ainesta. Maaperästä löytyi myös raja-arvon ylit­
täviä määriä PAH-yhdisteitä ja öljyjakeita. Suunnitelmassa on esitetty koh­
teeseen pilaantuneitten maitten poistamista ja ne toimitetaan luvan omaa­
vaan vastaanottopaikkaan.
Laitaatsalmen pohjasedimentit
Laitaatsalmesta otetuissa sedimenttinäytteissä oli kaksi sedimenttien mah­
dollista pilaantuneisuutta osoittavaa näytettä. Toisessa näytteistä oli mah­
dollisesti pilaantuneen sedimentin raja-arvon ylittävä määrä PAH-yhdisteitä 
ja lyijyä ja toisessa PAH-yhdisteistä naftaleenia.
Ekologiset vaikutukset on tarkasteltu viitearvovertailulla liukoiseen maksi- 
mipitoisuuteen verraten. Lyijyn laskennallinen liukeneva pitoisuus todet­
tiin olevan viitearvon tasolla ja naftaleenin selkeästi viitearvon alapuolella. 
Laskennallinen maksimipitoisuus kuvaa hetkellistä, paikallista ja pistemäis­
tä korkeinta mahdollista pitoisuutta. Merkittäviä tai laaja-alaisia ekologisia 
vaikutuksia ei arvioinnin perusteella aiheudu.
Terveysriskit on tarkasteltu uimareiden osalta sekä raakavedenottamo huo­
mioiden. Terveysriskejä ei todettu.
Laitaatsalmen sedimenteissä tutkimuksissa todetut kohonneet haitta-ai- 
nespitoisuudet eivät aiheuta ympäristö- tai terveysvaikutuksia ruoppauksen 
tai läjityksen yhteydessä. Tehdyt selvitykset on esitetty yleissuunnitelman 
oheisaineistossa.
Laitaatsalmesta ruopattava sedimentti on suunniteltu syväväylän täytös­
sä käytettäväksi tai kuljetettavaksi salmen alapuoliselle läjitysalueelle. Alue 
on hyväksytty läjitysalueeksi jo aiemmin. Sinne on voimassa oleva Itä-Suo­
men vesioikeuden lupa läjittää valtatien 14 parantamisen yhteydessä He- 
vonpäänlahdesta ja Koululahdesta ruopattavia sedimenttejä, joissa havait­
tiin sekä mahdollisesta pilaantumisesta että pilaantumisesta kertovia pitoi­
suuksia raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä. Vesistöläjityskohteelle haetaan 
uusi lupa Laitaatsalmi-hankkeen tiesuunnitelmavaiheessa.
5.13 Pohja- ja pintavedet
Suunnitelman sisältämillä toimenpiteillä ei ole arvioitu olevan vaikutus­
ta alueen pohjavesiin, koska kohteessa on jo nykyisin vesiväylä. Rantalan 
asuinrakennuksen kohdalla rakennettavan tukiseinän avulla pohjaveden­
pinnan ei ole arvioitu muuttuvan niin, että rakennukseen kohdistuisi painu- 
mavaaraa.
Tie- ja katujärjestelyjen hulevedet johdetaan Katiskalahteen ja Laitaatsal­
meen kuten nykyisinkin.
5.14 Luonnonvarat
Laitaatsalmen väylän rakentamisessa syntyy maaleikkausmassoja 56 000 m3, 
joka sisältää nykyisen virtauspenkereen purkamisen. Syväväylän täytön ja 
uuden virtauspenkereen rakentamisen louhetarve on 103 000 m3.
Tie-. katu- ja radanrakentamisen maaleikkaukset ovat noin 32 000 m3 ja kal­
lioleikkaukset 18 000 m3, joka sisältää itärannan hissiyhteyden avarruslou- 
hinnan. Penkereisiin on arvioitu tarvittavan louhetta 124 000 m3 ja maapen- 
gertä 14 000 m3. Pengerrysmäärät eivät sisällä Sortteerinlahden mahdolli­
sen uuden maankäyttöalueen maantäyttöä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaisuudessaan hanke on massa- 
tasapainoltaan noin 125 000 m3 alijäämäinen. Lisäksi tien, radan, katujen ja 
kevyen liikenteen väylien rakennekerroksiin on arvioitu tarvittavan 19 000 m3 
erilaisia kiviaineksia.
5.15 Kallioperä
Hankkeen yhteydessä syntyvän louheen on arvioitu Savonlinnassa käyn­
nissä olevien muitten tiehankkeitten tietojen perusteella olevan käyttökel­
poista tiepenkereisiin. Kiviainesta ei voi käyttää tien sitomattoman kantavan 
kerroksen tai sidottujen kerrosten rakentamiseen.
5.16 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Valtatien ja radan parantaminen sekä syväväylän rakentaminen sijoittuvat 
nykyisten väylien paikalle tai välittömään läheisyyteen, joten niiden raken­
taminen vaikuttaa merkittävästi edellä mainittujen liikennemuotojen kulku­
yhteyksiin rakentamisen aikana.
Rakentamisen aikana syntyy haittaa myös ympäröivälle maankäytölle li­
sääntyvän melun, rakentamisen aikaisen pölyn ja työn aikaisten liikennejär­
jestelyjen takia.
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Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ja liikenteen haittoja on suunnittelun ai­
kana pyritty lieventämään seuraavan rakentamisjärjestyksen avulla:
1. Savontien liittymä ja valtatie kiertoliittymästä itään päin ovat valmiit 
hankkeen käynnistyessä, koska ne toteutetaan valtatien 14 välin Lai- 
taatsalmi -  Ruislahti-hankkeen yhteydessä. Kieroliittymän länsipuolel­
la rakennetaan tilapäinen tie Laitaatsalmen nykyiseltä sillalta kierto­
liittymään.
2. Rakennetaan valtatien eteläinen silta. Työn aikana ajoneuvoliikenne ja 
kevyt liikenne käyttävät nykyistä tietä. Samalla rakennetaan Suuri Sa­
vontien liittymä ja sille esitetty alikulkukäytävä.
3. Siirretään valtatien liikenne ja kevyt liikenne uudelle sillalle ja kytke­
tään uusi tie kiertoliittymään.
4. Siirretään junaliikenne joko väistöraiteen avulla nykyisen tiesillan tu­
kien päälle siirrettävälle nykyiselle radan ristikkosillalle tai muulle ra­
taverkolle. Junaliikenteen työn aikainen hoitoperiaate päätetään jatko­
suunnittelun yhteydessä ja rakentamisajankohdan tarkentuessa.
5. Rakennetaan Laitaatsalmen ratasilta kääntösiltana ja toteutetaan tar­
vittavat radan parantamistoimenpiteet. Samanaikaisesti voidaan ra­
kentaa syväväylä.
6. Siirretään junaliikenne uudelle sillalle.
7. Rakennetaan valtatien pohjoinen silta.
8. Siirretään tieliikenne käyttämään kumpaakin siltaa.
Edellä mainittujen rakentamisjärjestyksen pääkohteiden aikana pengerre­
tään valtatie uuteen korkeusasemaansa ja rakennetaan nelikaistainen tie 
Laitaatsillan kohdalla ajorata kerrallaan. Työn aikana joudutaan pengerryk­
seen käyttämään koko liikennealuetta työn aikaisten tilapäisten tiejärjeste­
lyjen takia.
Syväväylän ruoppaukset ja pohjan täyttö on varauduttava suorittamaan syk­
syllä kalojen kutuaikojen ja norpan pesimäaikojen ulkopuolella.
Rakentamisen on arvioitu kestävän noin 3 vuotta.
5.17 Yhteysviranomaisen YVA-
selostuksesta antaman lausunnon 
huomioiminen
Hankkeen yhteysviranomainen (Etelä-Savon ympäristökeskus) antoi 
17.10.2001 lausunnon Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta. Lausunnossa esitettiin kysymyksiä, jotka on otettava 
huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.
Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen korostamia asioita, joihin on 
pyritty tässä suunnitteluvaiheessa vastaamaan:
• Arviointiselostus perustuu monin paikoin melko vanhoihin selvityksiin, 
eikä se sisällä mainintaa selvitysten nykyisestä käytettävyydestä.
^  Yleissuunnitelmaa varten ja jatkosuunnittelun tueksi on tehty lu­
kuisia uusia ja täydentäviä selvityksiä (mm. liikenneselvityksiä, se- 
dimenttitutkimuksia, viistokaikuluotaustutkimus vesialueelta, vir- 
tausmallikokeen avulla vaikutukset Laitaatsalmen ja Kyrönsalmen 
virtauksiin ja vedenpinnan tasoihin). Laaditut selvitykset ja muisti­
ot on arkistoitu hankkeen suunnitteluaineistoon.
• Arviointiselostuksen arviot samentumishaittojen laajuudesta tarvitse­
vat tarkennuksia varsinaisen lupakäsittelyn yhteydessä. Näillä tarken­
nuksilla voi olla myös merkitystä syväväylähankkeen vaikutusalueen 
rajaamiseen.
^  Yleissuunnitelmaa varten on tehty uusia sedimentti- ja virtaustut- 
kimuksia, joiden avulla on voitu paremmin arvioida samentumis­
haittojen leviämistä. Sedimenttitutkimuksia tulee edelleen laajen­
taa tiesuunnitelman aikana ympäristölupahakemusta varten.
• Arviointiselostuksessa on muikun ja siian kutualueiden liettyminen 
luokiteltu vaikutuksiltaan vähäiseksi. Liettymisellä voi kuitenkin olla 
suuri paikallinen merkitys, joten töiden vaikutusalueen kalastus tulisi 
lupavaiheessa esittää tarkemmin.
^  Väylän alueella on tehty pohjasedimenttitutkimuksia, joiden perus­
teella on arvioitu, että Laitaatsalmen voimakkaan virtauksen takia 
salmen pohjassa on hyvin vähäisiä sedementti- tai löyhiä maaker­
rostumia, jotka aiheuttaisivat vesistön samentumista rakentami­
sen aikana. Mahdolliset haittojen lieventämistoimenpiteet tarken­
tuvat jatkosuunnittelussa ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä. 
^  Yleissuunnittelun aikana laadittiin Natura-arvioinnin tarvehar- 
kintaraportti. Siinä on todettu, että kun hankkeessa noudatetaan 
suunniteltuja lieventämistoimenpiteitä, ei norpan suojelemiseksi 
osoitetuille Natura-alueille aiheudu sellaista haittaa, joka vaaran­
taisi niiden suojeluarvot.
• Laitaatsalmen eteläosan ruopattavien alueiden pohjasedimenteissä 
saattaa olla öljypitoisia maa-aineksia. Ennen väylätöiden aloittamis­
ta maa-ainesten laatu ja mahdollisten saastuneiden ainesten määrä 
tulee selvittää.
^  Alueelle ohjelmoitiin 7 sedimenttinäytepistettä, joista vain neljäs­
tä pisteestä saatiin otettua näyte, koska kovan virtauksen takia 
pohjassa ei ollut sedimenttikerrostumaa. Näytepisteistä saaduis­
ta näytteistä analysoitiin metallit sekä PCP, PAH ja TBT. Näytteistä 
määritettiin myös humus- ja savipitoisuudet. Kahdessa näyttees­
sä haitta-ainepitoisuus ylitti alemman ohjearvon eli oli sellaisel­
la tasolla, että sedimentti on mahdollisesti pilaantunutta. Yhdessä 
näytteessä oli mahdollisesti pilaantuneen sedimentin raja-arvon 
ylittävä määrä PAH-yhdisteitä ja lyijyä ja yhdessä näytteessä PAH- 
yhdisteistä naftaleenia.
^  Maa-alueella olevat pilaantuneet maat poistetaan ja kuljetetaan 
asianomaiselle läjitysalueelle. Vesialueelta olevat sedimenttipitoi- 
suuksien vaikutuksista on tehty riskiarviointi, jonka mukaan sedi­
menteissä todetut kohonneet haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta 
ympäristö- tai terveysriskiä ruoppauksen ja läjityksen yhteydessä.
• Syväväylän penkereiden vaikutus kaupunkikuvaan ei käy ilmi arvioin­
tiselostuksesta.
^  Syväväylän penkereet on optimoitu siltapituuden, käytettävissä 
olevan tilan ja rakennuskustannusten hallinnan sekä kaupunkiku­
van arvioinnin perusteella.
• Syväväylän itärannalla sijaitsevien puolustusvarustusten jäännöksien 
ympäristövaikutusten lieventäminen edellyttää tarkempaa suunnitte­
lua lopullisen lupahakemuksen yhteydessä. Mahdollisten vedenalais­
ten muinaisjäännösten selvittämiseksi on tehtävä vedenpohjan inven­
tointi sieltä, mihin rakennustyöt kohdistuvat.
^  Museoviranomaiset tutkivat puolustusvarustusten arvot ennen ra­
kennustöiden käynnistämistä.
^  Vedenalaiset muinaisjäännökset on inventoitu viistokaikuluotaus- 
tutkimuksessa. Merimuseon toimesta kesällä 2010 tehdyn tutki­
muksen mukaan alueella ei ole historiallisesti merkittäviä laitteita.
• Arviointiselostuksessa on huomioitu ainoastaan hankkeen investoin­
tikustannukset, sen sijaan kunnossapidon ja liikenteen kustannuksia 
ei ole arvioitu. Vaihtoehtojen rakentamisaikaisia työllisyysvaikutuksia 
ei ole arvioitu.
^  Yleissuunnitelmassa on arvioitu myös hankkeen liikenne- ja ylläpi­
tokustannukset.
• Lupahakemuksen yhteydessä tarkempia selvityksiä tarvitaan Laitaat­
sillan Telakka Oy:n toimintaedellytyksiin ja toimintaan kohdistuvista 
vaikutuksista sekä mahdollisuuksista haittojen ehkäisemiseen ja lie­
ventämiseen. Samoin uiton toimittamisesta Laitaatsalmessa tarvittai­
siin tarkempia selvityksiä. Järvi-Suomen uittoyhdistyksen, Laitaatsil­
lan Telakka Oy:n ja Mopro Oy:n esittämä väylän siirto vielä itään päin 
ja matalikkojen ruoppaustyöt on myös syytä selvittää. Itäinen väylä- 
linjaus edellyttää uusia mallikokeita.
^  Merenkulkulaitos on tehnyt itäisen väylälinjan osalta virtausmal- 
likokeet, joiden avulla on arvioitu virtausten muutokset sekä Lai­
taatsalmessa että Kyrönsalmessa. Samassa raportissa on arvioitu 
myös hankkeen vaikutukset Haukiveden ja Pihlajaveden vedenkor­
keuksiin, jotka ovat hyvin vähäiset.
^  Yleissuunnitelman laatimisen aikana on neuvoteltu Laitaatsillan 
Telakka Oy:n kanssa hankkeen vaikutuksista.
^  Suunnittelun aikana on oltu yhteydessä uittoyhdistykseen Laitaat­
salmen väylän käytön ja uiton tarpeiden inventoimiseksi. Uitto­
väylän leveydeksi on sovittu 38 metriä eli sama kuin nykyisin.
• Kevyelle liikenteelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten lieventämis­
mahdollisuuksia tulee selvittää jatkosuunnittelussa.
^  Korkean tiesillan (24,5 m) pitkää nousua on kompensoitu väylän 
molemmille rannoille tulevien tiesillan välitukien yhteyteen raken­
nettavilla hisseillä.
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6 YHTEISKUNTATALOUS JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
6.1 Laskelman perusteet ja menetelmät 6.3 Kokonaishyödyt ja yhteiskuntatalous
Yhteiskuntataloudellisten säästöjen ja kustannusten tarkastelussa on otettu 
huomioon seuraavat kustannuserät:
• alusliikenteen kustannukset
• tieliikenteen kustannukset
• rautatieliikenteen kustannukset
• avattavien siltojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
• hankkeen investointikustannukset ja niiden jäännösarvo.
Näiden lisäksi yleissuunnitelmaratkaisulla on vaikutuksia syväväylän ja val­
tatien kunnossapitokustannuksiin sekä alusten ja ajoneuvojen päästö- ja 
melukustannuksiin. Nämä vaikutukset arvioitiin vähäisiksi, joten ne jätettiin 
tarkastelun ulkopuolelle. Vaihtoehtovertailun yhteydessä tehtyä yhteiskun­
tataloudellista laskelmaa on tarkennettu yleissuunnitelmaratkaisussa tehty­
jen muutosten perusteella.
Yhteiskuntataloudellinen tarkastelu on toteutettu arvioimalla hankkeen vuo­
sittaisia hyötyjä ja kustannuksia 30 vuoden ajalta. Hyötyjen ja kustannusten 
arvioinnissa on käytetty vertailutilannetta, jossa Kyrönsalmessa on nykyisen 
avattavan maantiesillan ohella toinen avattava maantiesilta. Yhteiskuntata­
loudellisten kustannusten arvioinnissa on eri vuosina syntyvät kustannuk­
set diskontattu 5 % :n  laskentakorolla tarkasteluvuoteen, joka on kehittämis­
vaihtoehdon ensimmäinen käyttövuosi.
6.2 Vuosittaiset hyödyt ja kustannukset
6.2.1 Alusliikenteen hyödyt
Alusten liikennöintikustannukset on arvioitu keskimääräisten aikasäästö- 
jen ja alusten tuntikustannusten avulla. Niiden arvioidaan vähenevän noin 
50 000 €/vuosi.
Alusliikenteen onnettomuusriski pienenee. Onnettomuusriskin muutosta 
ja onnettomuuksista aiheutuvien kustannusten suuruutta on kuitenkin vai­
kea arvioida. Suuronnettomuuden tai ympäristön pilaantumiseen johtavan 
onnettomuuden sattuessa kustannukset ovat kuitenkin hyvin merkittävät. 
Toistaiseksi onnettomuudet ovat olleet pääasiassa laivajohteisiin törmäyk­
siä, joista aiheutuneet vahingot ovat olleet vähäisiä.
6.2.2 Tieliikenteen hyödyt
Tieliikenteen hyödyt on arvioitu liikenne-ennusteiden, simulointien ja IVAR- 
ohjelmiston avulla. Tarkastelussa on otettu huomioon tien poikkileikkauk­
sen ja pituuskaltevuuden muutosten lisäksi uusien liittymäjärjestelyjen vai­
kutukset. Näiden lisäksi on tarkasteltu Kyrönsalmen avattavien siltojen ai­
heuttamien haittojen poistumista.
Suurin taloudellinen hyöty saavutetaan tien muuttamisella 4-kaistaisek- 
si Laitaatsalmen kohdalla, koska se parantaa liikenteen sujuvuutta ja tur­
vallisuutta sekä vähentää liittymäviivytyksiä. Ajoneuvo-, aika- ja onnetto- 
muuskustannusten säästöt on vuoden 2030 liikennemäärillä suuruusluok­
kaa 1,65 M€ vuodessa. Tästä ajoneuvo- ja aikakustannussäästöjen osuus on 
1,0 M€ ja onnettomuuskustannussäästöjen 0,65 M€. Laitaatsalmen sillan 
suuri pituuskaltevuus nykyiseen ratkaisuun verrattuna lisää ajoneuvokus- 
tannuksia noin 250 000 €  vuodessa, jolloin Laitaatsalmen kohdan kokonais­
säästöt ovat noin 1,4 M€.
Kyrönsalmen siltojen avauksista aiheutuvat vuosittaiset viivytyskustannuk- 
set (matkustajien ja kuljettajien aikakustannukset) ovat noin 240 000 €  ja 
ylimääräisen polttoaineenkulutuksen (tyhjäkäynti sekä kiihdytykset ja hi­
dastukset) aiheuttamat ajoneuvokustannukset noin 25 000 €  vuodessa. Näi­
den kustannusten poistumisen takia tieliikenteen kustannuksissa saavutet­
tavat kokonaissäästöt ovat suuruusluokaltaan noin 1,7 M€ vuodessa.
6.2.3 Rautatieliikenteen hyödyt
Rautatieliikenteen hyödyt ovat hyvin vähäiset, koska avattavien siltojen ava- 
ustarpeiden vähenemisestä ei ole rautatieliikenteelle hyötyjä. Tämä johtuu 
siitä, että siltoja ei avata silloin, kun junaliikenne niitä tarvitsee. Pyttysaaren 
tasoristeyksen poisto ja nopeusrajoituksen nosto voivat kuitenkin vaikuttaa 
junaliikenteen kustannuksiin, mutta hyödyt ovat marginaaliset muihin kus­
tannuksiin verrattuna, eikä niitä siksi ole erikseen arvioitu.
6.2.4 Siltojen käytön hyödyt
Siltojen käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin hankkeella on vaikutusta. Ky­
rönsalmessa olevien siltojen avaustarve vähenee merkittävästi ja Laitaatsal­
men ratasillan avaustarve on vähäisempi kuin nykyisen Kyrönsalmen rata- 
sillan. Tähän vaikuttaa vähäisemmän junaliikenteen lisäksi se, että ratasilta 
on perusasennossaan avoinna.
Kyrönsalmen siltojen käyttö- ja kunnossapitokustannusten oletetaan vähe­
nevän vuositasolla noin 0,1 M€ ja Laitaatsalmen tie- ja ratasillan aiheuttamat 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat noin 0,4 M€/v. Vuotuiset lisäkus­
tannukset ovat siten 0,3 M€.
Saavutettavat kokonaishyödyt ovat edellä esitetyn mukaisesti vuositasolla 
noin 1,5 M€ vuodessa. Suurin osa näistä säästöistä (1,04 M€) on tieliiken­
teen aikakustannussäästöjä, joista pääosa saavutetaan tien muuttamisella 
4-kaistaiseksi Laitaatsalmen kohdalla.
Onnettomuuskustannussäästöt ovat 0,65 M€, ajoneuvokustannussäästöt 
0,02 M€ ja alusliikenteen säästöt noin 0,05 M€ vuodessa. Säästöt ovat näin 
ollen 0,72 M€. Koska siltojen käyttö- ja kunnossapitokustannusten lisäys on 
0,3 M€ vuodessa, ovat hankkeen kokonaissäästöt 0,42 M€.
Laskettaessa säästöt 30 vuoden laskenta-ajalta, voidaan niiden suuruutta 
verrata investointikustannuksiin. Hankkeen 30 vuoden ajalta lasketut koko­
naishyödyt ovat noin 24 M€. Kun otetaan huomioon investointikustannuk­
set 48,13 M€, rakentamisenaikaiset korot 3,56 M€ ja investoinnin jäännösar­
vo 2,75 M€, saadaan H/K-suhteeksi 0,5.
Tarkastelussa on otettu huomioon liikenteen ja väylien käytön sekä telema­
tiikan kustannukset siltä osin kuin eroavat nykytilanteesta. Esimerkiksi tie­
liikenteen kustannuksissa on tarkasteltu pelkästään Laitaatsalmen ja Ky­
rönsalmen kohtaa. Tarkastelusta puuttuu mm. Kyrönsalmen väylän onnetto­
muusriskin väheneminen.
Suurin osa tarkastelualueen kokonaiskustannuksista 30 vuoden aikana 
muodostuu kuitenkin liikenteen ja siltojen käytön kustannuksista. Inves­
tointien osuus kokonaiskustannuksista on noin 22 % .
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6.4 Epävarmuus ja riskit
Epävarmuus
Kaikkiin laskettuihin kustannuksiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Mer­
kittävimmät epävarmuudet ovat avattavan ratasillan investointikustannuk­
sissa. Koska nykyisellä väylällä ei ole tapahtunut merkittäviä alusliikenteen 
onnettomuuksia, on onnettomuuskustannusten arviointi merkittävä laskel­
miin liittyvä epävarmuustekijä.
Riskit
Suunnittelun aikana on hankkeelle tehty erillinen riskienarviointi, jonka pe­
rusteella on todettu seuraavat merkittävimmät riskit:
Riski lähtötietojen ja  olettamusten oikeellisuudesta 
Suunnitteluriski
Avattavan ratasillan ja siihen liittyvät laivajohteet ovat suhteellisen harvoin 
toteutettuja erikoisrakenteita ja vaativat lisäksi rakennus-, kone- ja sähkö­
tekniikan erikoisosaamista. Suunnittelijajoukko on pieni ja erikoisosaamista 
vaikea ylläpitää, kun suunnittelutehtäviä on vähän.
Riski on jo suunnitteluvaiheessa hyvin tiedostettu ja hallintakeinoina on to­
teutettu mm. seuraavaa:
• käytetty apuna asiantuntijoita koko Ramboll-konsernin puitteissa
• selvitetty referenssikohteita maailmalta sekä tutustuttu avattaviin sil­
toihin Ruotsissa ja Hollannissa
• pitäydytty tunnetuissa, Suomen olosuhteisiin soveltuvissa sekä tek­
niikaltaan mahdollisimman luotettavissa ja varmatoimisissa siltatyy­
peissä ja rakenneratkaisuissa
• suunnitelmien auditoinnissa on käytetty avattaviin ratasiltoihin eri­
koistunutta Movares Ltd:n asiantuntijoita.
Kustannusriski
Käännettävä ratasilta ja eräät erikoisrakenteet (laiva- ja uittojohteet, tuki­
seinät) ovat suhteellisen harvoin toteutettuja erikoisrakenteita. Alustavassa 
suunnitteluvaiheessa näiden rakenteiden kustannusarvioihin sisältyy mer­
kittävää epävarmuutta, koska ajan tasalla olevaa käännettävän ratasillan 
kustannustietoa ei ole juurikaan saatavilla. Tämä on otettu kustannusarvi­
ossa huomioon 3 %  kustannusvarauksena. Kiinteiden maantiesiltojen kus­
tannusten arviointi on luotettavalla pohjalla.
Rakentamisen riski ja  toimivuusriski
Käännettävä ratasilta sisältää kone- ja sähköteknisiä laitteita sekä liikkuvia 
osia ja rakenteita, jolloin toimivuusriski on aina olemassa. Toimivuusriski 
avattavassa sillassa toteutuu yleensä satunnaisina häiriö- ja vikatilanteina, 
mutta pahimmillaan vähäisetkin suunnittelu-, materiaali- ja rakennusvir­
heet saattavat aiheuttaa jatkuvaa korjaustarvetta tai jopa vakavia vaurioita.
Riski on normaalisti hallittavissa rakenneratkaisujen, materiaalien ja kom­
ponenttien valinnalla, asiantuntevalla suunnittelulla, huolellisella rakenta­
misella, tarkalla valvonnalla sekä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidol­
la.
Rautatien kääntösiltavaihtoehto on poikkeuksellisen suuri kääntösiltara- 
kenne, minkä takia myös koneistoille ja sillan kääntölaitteille kohdistuvat 
rasitukset ovat erittäin suuria lisäten toimivuusriskiä sekä suunnittelun ja 
rakentamisen vaativuutta.
Maisemariski
Riskinä on, että siltojen sovittamisessa harmoniseksi kokonaisuudeksi mai­
semaan ja kaupunkikuvaan ei onnistuta, eikä laajaa yleistä hyväksyttävyyt­
tä ratkaisuille saavuteta. Herkimpiä asioita ovat siltakorkeudet, rakenteiden 
massiivisuus, rautatiesillan normaali säilytysasento sekä useasta rinnakkai­
sesta sillasta muodostuva kokonaisuus.
Yleissuunnitteluvaiheessa siltoja ja niiden muodostamaa kokonaisuutta on 
tarkasteltu alustavan virtuaalimallin sekä pienoismallin avulla, jolloin voi­
daan saada käsitys siltakorkeuksista sekä niistä rakenteista, jotka merkittä­
vimmin vaikuttavat maisemaan ja kaupunkikuvaan. Suunnittelussa asiaan 
on pyritty vaikuttamaan yksilöllisellä siltasuunnittelulla ja silta-arkkitehtuu­
rin keinoin.
Onnettomuusriski
Vesiliikenteen onnettomuusriski Kyrönsalmessa pienenee selvästi, kun sy- 
väväyläliikenne poistuu.
Tieliikenteen onnettomuusriskinä ovat kunnossapidon epäonnistuminen 
ja siitä mahdollisesti aiheutuvat ajoneuvoliikenteen peräänajot Laitaatsal- 
men sillan molemmilla puolilla olevissa jyrkissä mäissä. Kyrönsalmen sil­
tojen avaamattomuus jatkossa vähentää peräänajo-onnettomuuden riskiä 
vilkkaammin liikennöidyllä tieosalla.
Rautatieliikenteen onnettomuusriski vähenee nykyisestä uittoyhdistyksen 
tasoristeyksen poistuessa ja näkemien parantuessa.
Kevyen liikenteen onnettomuusriskeinä ovat liukastumisriski ja suuret no­
peuserot kevyen liikenteen väylää käyttävillä pyöräilijöillä ja jalankulkijoilla.
Liikennöintiriski
Raideliikenne
• Liikennöintiriskiä on pyritty minimoimaan raide- sekä vesiliikenteen 
liikenteen ohjauksen toimenpiteillä. Sillan mahdollisen rikkoutumi­
sen sattuessa liikennöinti Huutokosken ja Parikkalan välillä hoidetaan 
muun rataverkon kautta.
Vesiliikenne
• Kääntösillan mahdollisen rikkoutumisen sattuessa vesiliikenne on 
mahdollista ohjata käyttämään Kyrönsalmen väylää.
6.5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Suurimmat säästöt saavutetaan tieliikenteessä ja siltojen avausten aiheut­
tamissa käyttökustannuksissa. Ratkaisu vähentää myös alusliikenteen kus­
tannuksia, mutta rautatieliikenteen kustannuksiin sillä ei ole vaikutusta.
Vaihtoehtojen investoinnit on kustannuserä, joka vaikuttaa keskeisesti hank­
keen yhteiskuntataloudelliseen edullisuuteen pitkällä aikavälillä. Alustavien 
yhteyskuntataloudellisten arvioiden perusteella hanke ei ole erillisenä hank­
keena perusteltavissa hyöty-kustannussuhteen ollessa noin 0,6. Laajem­
paan Savonlinnan liikennejärjestelyjen kokonaisuuteen kuuluvana osana se 
on kuitenkin perusteltavissa myös yhteiskuntataloudellisesti.
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7 JATKOTOIMENPITEET
7.1 Yleissuunnitelmien käsittely
Hankkeen sisältämistä eri kulkumuotojen liikennejärjestelyistä on laadittu
kaksi yleissuunnitelmaraporttia:
1. Valtatiestä 14 ja sen edellyttämistä liikennejärjestelyistä on laadittu 
yleissuunnitelma, joka käsitellään maantielain mukaan. Raportissa on 
esitetty myös vesiväylän yleissuunnitelma.
2. Huutokoski -  Parikkala rautatien parantamiskohteesta on laadittu 
yleissuunnitelma, joka käsitellään ratalain mukaan.
7.2 Maantielain mukainen käsittely ja 
hyväksymisesitys
7.2.1 Maantienlain mukainen käsittely
Yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka 
Pohjois-Savon ELY-keskus lähettää lain mukaiseen käsittelyyn ja pyytää tie- 
ja vesiväyläjärjestelyistä sidosryhmien lausunnot.
Savonlinnan kaupunki asettaa yleissuunnitelman yleisesti nähtäville maan­
tielain 27§:n mukaan 30 vuorokauden ajaksi. Tänä aikana niillä, joiden etua 
tai oikeutta suunnitelma koskee, on oikeus esittää yleissuunnitelmasta mie­
lipiteensä. Suunnitelma on nähtävillä keväällä 2011 ja Savonlinnan kaupunki 
kuuluttaa siitä paikallisissa ilmoituslehdissä.
Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee saadut lausunnot ja mielipiteet yleis­
suunnitelmasta laatimassaan hyväksymisesityksessä, jonka se laatii Liiken- 
nevirastolle. Tavoitteena on, että yleissuunnitelman hyväksymispäätös saa­
daan syksyllä 2011. Hyväksymispäätös ja siihen liittyvät asiakirjat lähetetään 
takaisin Savonlinnan kaupungille, joka asettaa sen nähtäville. Samanaikai­
sesti lausunnonantajille ja mielipiteen ilmaisseille lähetetään ELY-keskuk- 
sen toimesta ilmoitus hyväksymispäätöksen nähtävilläolosta. Hyväksymis­
päätös saa lainvoiman, jollei siitä valitusajan kuluessa ole tehty valitusta.
Hyväksymispäätöksessä päätetään valtatien ja syväväylän liikenteelliset ja 
tekniset periaateratkaisut, jolloin ne ovat ohjeena hankkeen jatkosuunnitte­
lulle eli maantielain mukaiselle tiesuunnitelmalle. Päätetyistä ratkaisuista ei 
voida oleellisesti poiketa jatkosuunnittelussa. Hyväksymispäätös edellyttää, 
että yleissuunnitelma on yhdenmukainen alueen oikeusvaikutteisten maa­
kunta- ja yleiskaavojen kanssa. Hyväksymispäätös ei koske yleissuunnitel­
massa esitettyjä katu- ja yksityistiejärjestelyjä.
7.2.2 Hyväksymisesitys
Valtatien 14 rakentamistoimenpiteet Savonlinnan kaupungin alueella Kellar- 
pellon ja Savontien liittymien välisellä tiejaksolla siihen liittyvine maantie- 
järjestelyineen esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:
Valtatie 14
Valtatien 14 likimääräinen sijainti hyväksytään maantienä suunnitelmakart- 
tojen piirustuksissa 2 -  4 esitettyjen ratkaisuperiaatteiden mukaisesti. Valta­
tie liittyy nykyiseen valtatien linjaukseen ja tasaukseen Kellarpellon alueella 
paalulla 13 480. Kellarpellon ja Hernemäen välillä valtatie sijoittuu nykyisen 
valtatien paikalle. Hernemäen alueella valtatie liittyy rakenteilla olevan val­
tatien 14 välin Laitaatsalmi -  Ruislahti mukaiseen tielinjaukseen ja tasauk­
seen paalulla 15 500.
Valtatien mitoitusnopeus on 60 km/h.
Valtatien leveys on Kellarpellon ja Savontien liittymien välisellä tiejaksol­
la 2 x 8,50/7,0 metriä keskikaistaleveyden ollessa 4,5 metriä. Valtatien ete­
läpuolelle rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä, jonka peruspoikki- 
leikkaus on 3,5/3,0 metriä. Laitaatsalmen sillalla välikaistan ja sillankaiteen 
välillä kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on 3,5 metriä.
Parannettava tie sijoittuu koko suunnittelualueella asemakaavoitetulle alu­
eelle.
Valtatien liittymät ovat tasoliittymiä: Aholahdentien ja Suuri Savontien liit­
tymät ovat liikennevalo-ohjattuja ja Savontien liittymä kiertoliittymä. Valta­
tielle rakennetaan valaistus koko suunnittelualueelle.
Katujen ja kevyen liikenteen järjestelyt
Yleissuunnitelman laatimisen aikana on suunniteltu myös uudesta tiejärjes­
telystä aiheutuvat muutokset oleviin katujärjestelyihin sekä kevyen liiken­
teen järjestelyihin periaatetasolla. Kadut ja kevyen liikenteen väylät suun­
nitellaan ja mitoitetaan tarkemmin tiesuunnitelman yhteydessä. Valtatieltä 
poistuu nykyinen Laivamiehentien liittymä, joka korvataan suunnitelmassa 
esitetyllä Suuri Savontien liittymällä. Katujen hyväksyminen edellyttää ka­
tusuunnitelman laatimisen.
Hissiyhteydet ovat maantien (valtatie 14) osa ja siihen kuuluvaa kevyen lii­
kenteen verkkoa. Niiden kunnossapidosta tullaan erikseen sopimaan Savon­
linnan kaupungin kanssa.
Yksityistiejärjestelyt
Hanke sisältää Laitaatsalmen länsirannalla olevan Patterimäen yksityistien 
parantamisen nykyisellä paikalla sekä itärannalla valtatien sillan alle raken­
nettavan kulkuyhteyden Laitaatsillantieltä Laitaatsalmen rantaan.
Yleissuunnittelun aikana yksityistiet on suunniteltu periaatetasolla, eikä nii­
tä hyväksytä yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä. Yksityistiet suun­
nitellaan tarkemmin tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tiesuunnitel­
masta tehtävä hyväksymispäätös sisältää myös yksityistiet.
Teiden hallinnolliset muutokset
Hanke ei sisällä hallinnollisia muutoksia.
7.3 Ratalain mukainen käsittely ja 
hyväksymisesitys
7.3.1 Ratalain mukainen käsittely
Parikkala -  Huutokoski-radan yleissuunnitelma on ratalain mukaan käsitel­
tävä suunnitelma, joka lähetetään lain mukaiseen käsittelyyn Laitaatsalmen 
tie-, rata- ja väyläjärjestelyhankkeesta laaditun yleissuunnitelman kanssa 
samanaikaisesti.
Savonlinnan kaupunki asettaa yleissuunnitelman yleisesti nähtäville rata­
lain 22§:n mukaan 30 vuorokauden ajaksi. Tänä aikana niillä, joiden etua tai 
oikeutta suunnitelma koskee, on oikeus esittää yleissuunnitelmasta mieli­
piteensä. Suunnitelma on nähtävillä keväällä 2011 ja Savonlinnan kaupunki 
kuuluttaa siitä paikallisissa ilmoituslehdissä.
Yleissuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella Liikenneviras- 
ton tekee suunnitelman hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että yleis­
suunnitelman hyväksymispäätös saadaan syksyllä 2011. Hyväksymispäätös 
ja siihen liittyvät asiakirjat lähetetään takaisin Savonlinnan kaupungille, jo­
ka asettaa sen nähtäville. Samanaikaisesti lausunnonantajille ja mielipiteen 
ilmaisseille lähetetään Liikenneviraston toimesta ilmoitus hyväksymispää­
töksen nähtävilläolosta. Hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei siitä vali­
tusajan kuluessa ole tehty valitusta..
Hyväksymispäätöksessä päätetään radan liikenteelliset ja tekniset periaa­
teratkaisut, sijainti, rautatiealuetarve ja kustannusarvio, jolloin ne ovat oh­
jeena hankkeen jatkosuunnittelulle eli ratalain mukaiselle ratasuunnitelman 
laatimiselle. Päätetyistä ratkaisuista ei voida oleellisesti poiketa jatkosuun­
nittelussa. Hyväksymispäätös edellyttää, että yleissuunnitelma on yhden­
mukainen alueen oikeusvaikutteisten maakunta- ja yleiskaavojen kanssa.
7.3.2 Hyväksymisesitys
Liikennevirasto esittää Huutokoski -  Savonlinna-radan parannettavaksi Lai­
taatsalmen kohdalla tämän yleissuunnitelman ja siinä esitettyjen suunnitel- 
mapiirustuksien mukaisena.
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7.4 Syväväylän käsittely
Liikennevirasto päättää Savonlinnan kohdan syväväylän siirtämisen Kyrön- 
salmesta Laitaatsalmeen. Syväväylän likimääräinen sijainti päätetään syvä­
väylän yleissuunnitelman suunnitelmakarttojen ja peruspoikkileikkausten 
mukaisesti.
Saimaan syväväylän osaksi hyväksyttävä Laitaatsalmen väylä on kokonais­
pituudeltaan noin 6 km, josta Laitaatsalmen kohdalla rakennettava väyläosa 
on pituudeltaan 0,4 km.
Syväväylän leveys on kapeimmillaan 38 metriä Laitaatsalmen siltojen koh­
dalla. Väylän leveys muualla on vähintään 45 metriä. Väyläsyvyys on purjeh­
duskauden aliveden (NWnav) tasosta mitattuna 4,2 metriä + varavesi.
7.6 Tarvittavat luvat
Ennen tiesuunnitelman hyväksymistä syväväylän rakentamiselle ja vesis- 
tösilloille haetaan Itä-Suomen Aluehallintovirastolta vesilain mukaiset lu­
vat. Samoin haetaan Laitaatsalmen ruoppaus- ja täyttötöille sekä vesistölä- 
jityskohteelle tarvittavat luvat.
Telakka-alueen pohjoisreunan kunnostamisesta tehdään kunnostussuunni­
telma, jossa tuleva kunnostusalue on rajattu ja toimenpiteet esitetty. Kun­
nostussuunnitelmassa huomioidaan eri tutkimuksissa pilaantuneiksi tode­
tut tutkimuspisteet. Pilaantuneen maaperän kunnostaminen on luvanvarais­
ta. Kunnostustyöstä on jätettävä ilmoitus ja sen liitteenä kunnostussuunni­
telma Etelä-Savon ELY-keskukselle ennen rakentamiseen ryhtymistä.
7.7 Toteuttaminen ja jatkosuunnittelu
Laitaatsalmen tie-, rata- ja syväväyläjärjestelyt sisältyvät Vanhasen toisen 
hallituksen toimesta laaditun liikennepoliittisen selonteon sisältämään Sa- 
vonlinna-hankkeeseen ja sen toteuttamisajankohdaksi on esitetty vuosia 
2009 -  2015. Savonlinna-hanke on jaettu kolmeen osavaiheeseen, joista 
kaksi ensimmäistä, Kyrönsalmen 2. sillan rakentaminen sekä välin Laitaat- 
salmi -  Ruislahti ja Pääskylahden ratapihan rakentaminen, ovat parhaillaan 
käynnissä. Laitaatsalmi-hanke on Savonlinna-hankkeen kolmas osavaihe. 
Liikenneviraston tavoitteena on, että Laitaatsalmen tie-, rata- ja syväväylän 
rakentaminen voitaisiin hankintamenettelystä riippuen suunnitelmavalmiu- 
den puolesta käynnistää vuonna 2014. Rakentamisen aloittaminen ja tiealu­
een haltuunotto edellyttävät lainvoimaisia tie- ja ratasuunnitelmia. Pohjois- 
Savon Ely-keskuksen Liikennevastuualue pyrkii käynnistämään hankkeen 
tie- ja ratasuunnitelmien laatimisen syksyn 2011 aikana.
7.5 Kaavojen käsittely
Savonlinnan kaupunki käsittelee ja hyväksyy yleissuunnittelun kanssa sa 
manaikaisesti laaditut osayleiskaava- ja asemakaavamuutokset.
7.8 Jatkosuunnittelussa huomioon 
otettavat asiat
Jatkosuunnittelussa kaikki yleissuunnitteluvaiheessa esitetyt ratkaisut tu­
levat tarkentumaan. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
yleissuunnitteluvaiheessa vain periaatetasolla esitettyihin kohteisiin:
• meluesteiden arkkitehtuuri
• hissien edellyttämien levennysosien liittyminen siltarakenteisiin
• hssikuilut, hissikorit ja -koneistot
• tiesuunnitteluvaiheessa tulee tarkentaa yleissuunnittelun yhteydessä 
tehtyjä maa- ja kallioperätutkimuksia.
7.9 Alustavat seurantakohteet ja 
toimenpiteet
Tässä kappaleessa on esitetty yleissuunnitelmassa esille nousseet seuratta­
vat asiat. Jatkosuunnittelun aikana ollaan yhteydessä Etelä-Savon ELY-kes- 
kuksen sekä Metsähallituksen viranomaisiin.
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Rakentaminen
Laitaatsalmen hankkeen merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat vai­
kutukset liittyvät ruoppaus- ja läjitystoimintaan. Sedimentin leviämisestä 
syntyy väliaikaista samenemisvaikutusta ruoppausalueen ja Laitaatsalmen 
täyttöalueen alapuolisella vesialueella. Lisäksi sedimentin sisältämät ravin­
teet ja mahdolliset haitta-aineet leviävät ja laskeutuvat uusille alueille. Näi­
tä vaikutuksia on hankkeen toteuttamisaikana syytä seurata. Muita raken- 
nustyönaikaisia vaikutuksia ovat melu ja muut työkoneiden liikenteen aihe­
uttamat vaikutukset. Laitaatsalmen länsilaitaan Rantalan tilan kohdalle ra­
kennetaan noin sadan metrin matkalle tukiseinä. Tähän liittyvät poraukset 
aiheuttavat melua ja tilapäistä veden sameutumista. Työn aikaisia vaikutuk­
sia voidaan lieventää ruoppaus- ja läjitysmenetelmien valinnalla, tukiseinän 
rakentamisessa rakennusteknisillä ratkaisuilla sekä töiden ajoittamisella. 
Tarkkailussa huomioitava hankkeen pysyvä vaikutus on Laitaatsalmen virta­
uksessa tapahtuva muutos.
Vaikutusten ei ole arvioitu olevan arvokkaiden luonnonalueiden ja lajiston 
kannalta merkittäviä. Jotta varmistutaan työvaiheiden todellisista vaikutuk­
sista, tehdään vaikutusten seuraamiseksi tarkkailuohjelma, joka esitetään 
asianmukaisille viranomaisille tiesuunnitelmavaiheessa.
Sedimentit
Seuraavissa suunnitteluvaiheissa laadittavassa vesistön tarkkailuohjelmas­
sa esitetään suunnitelma vaikutusten seuraamiseksi. Tarkkailuohjelmaa var­
ten saadaan taustatietoja alueella käynnissä olevan hankkeen 'Valtatien 14 
parantaminen välillä Laitaatsalmi- Ruislahti-tarkkailuohjelman tuloksista. 
Hankkeen tarkkailu ulottuu myös Laitaatsalmen alapuolelle hankkeen vai­
kutusalueelle. Kyseisessä rakennushankkeessa käytössä olevista kahdesta 
läjitysalueesta toinen on Laitaatsalmen syväväylähankkeessa käytettäväk­
si suunniteltu alue Laitaatsalmen alapuolella. Salmen ja läjitysalueen ala­
puolella on tiehankkeen vedenlaatu-, sedimentti- ja pohjaeläinnäytepistei- 
tä. Syväväylähankkeen tarkkailuohjelmassa voidaan käyttää osittain samoja 
pisteitä.
Lähtötilanteen määrittämiseksi tarkkailuohjelmassa tarkennettavista näyte- 
pisteistä otetaan näytteet ennen hankkeen aloittamista. Sedimentin mah­
dolliselta leviämisalueelta seurataan samenemisvaikutuksia sekä veden 
haitta-ainepitoisuuksia. Mitattavat parametrit, näytepisteet sekä näytteen- 
ottoajankohdat määritellään tarkkailuohjelmassa. Mikäli vedenlaadun tark­
kailussa havaitaan merkittävää hankkeesta johtuvaksi katsottavaa samene­
mista tai odottamattomia haitta-ainepitoisuuksia, toteutetaan leviämisalu- 
eella myös sedimentti- ja pohjaeläinseurantaa (ainakin lähtötilannenäytteet 
siis otetaan myös näistä). Läjitettävän sedimentin laatu varmistetaan läji­
tysalueelta otettavista näytteistä. Sedimenttien laatua seurataan myös lä­
jitysalueelta alavirtaan.
Kalasto ja norpat
Tässä suunnitteluvaiheessa ei kalastolle eikä norpille ole arvioitu aiheutuvan 
pysyviä haittavaikutuksia.
Mahdollisia kalastovaikutuksia voidaan tarvittaessa seurata pyytämällä alu­
eella toimivia ammattikalastajia pitämään kalakirjanpitoa hankkeen arvioi­
dun vaikutusajankohdan yli. Hankkeen ruoppaus- ja läjitystoiminnan mah­
dolliset kalastovaikutukset voidaan arvioida saalis-, pyyntikerta- ja pyyntita- 
patietojen perusteella.
Metsähallitus tarkkailee saimaannorppakannan kehitystä vuosittain. Metsä­
hallituksen kokoamien tietojen perusteella voidaan arvioida, onko hankkeel­
la ollut norpan kannalta merkittäviä vaikutuksia.
Virtausmuutokset
Töiden jälkeen virtausmittauksilla selvitetään Laitaatsalmen virtausmääri- 
en, -voimakkuuden ja -suunnan muutos, jotka on arvioitu mallinnusten pe­
rusteella. Mittaustietojen perusteella arvioidaan voimistuneen virtauksen 
vaikutusten laajuus ja sen vaikutukset sedimenttien leviämiseen.
Melu
Jatkosuunnittelussa mallinnettavia laskennallisia melutilanteita tulee seura­
ta niin, että melulaskentojen ja meluntorjunnan periaatteet ovat yhteneväi­
set koko tiehankkeen suunnitteluprosessin ajan.
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTISELOSTUKSESTA
1. Hankkeen perustiedot
Hankkeesta vastaava: Merenkulkulaitos
Porkkalankatu 5 
PL 171 00181 Helsinki
Hankkeen nimi: Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutusten arviointi
Yhteysviranomainen: Etelä-Savon ympäristökeskus
Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
Hankkeen tavoitteet
Merenkulkulaitoksen tavoitteena on siirtää Savonlinnan syväväylä pois ympäristöltään 
herkästä ja  laivaliikenteen kannalta vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta. Hanke liittyy 
Savonlinnan tie-, rata- ja  syväväyläjärjestelyjen kokonaishankkeeseen, jossa liikennejärjestely­
jen suunnittelu on jatkunut jo  runsaat 40 vuotta.
2. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
Arviointiselostuksen mukaiset toteuttamisvaihtoehdot ovat:
Laitaatsalmen syväväylä
Laitaatsalmen kohdalla on tutkittu kahta syväväylän linjausvaihtoehtoa; läntinen ja  itäinen 
vaihtoehto. Lisäksi Laitaatsalmen maantiesilloilla on kaksi siltojen avattavuuteen liittyvää 
alavaihtoehtoa:
Kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus on 16 m. Tällöin korkeammat kiinteämastoiset alukset 
käyttävät edelleen Kyrönsalmea.
ETELÄ-SAVON OSOITE: PUHELIN: TELEFAX: SÄHKÖPOSTI:
YMPÄRISTÖKESKUS Jääkärinkatu 14 Vaihde (015) 74441 (015) 7444509 Kirjaamo.esa@vyh.fi
50100 MIKKELI http://www.vyh.fi/esa/esa.htm
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Avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 12, 14 tai16 m. Tällöin kaikki alukset voidaan 
ohjata Laitaatsalmen kautta.
Molemmissa vaihtoehdoissa junaliikennettä varten rakennetaan avattava rautatiesilta. 
Rautatiesillan teknisinä vaihtoehtoina on tutkittu nostosiltoja, joissa silta joko nostetaan 25 
m:n korkeuteen tai lasketaan väylän pohjalle alusliikenteen ajaksi.
Uuden syväväyläosan pituudeksi tulee hieman yli 1 km. Syväväylää varten Laitaatsalmea 
tulee syventää ja  leventää, jolloin väylälle voidaan keskittää suurin osa Savonlinnan ohi 
kulkevasta vesiliikenteestä. Laitaatsalmea käytetään edelleen myös nippu-uiton reittinä.
Aholahden syväväylä ja kanava:
Aholahden vaihtoehdossa uusi avokanava läpäisee Haukiveden ja  Pihlajaveden välisen 
kannaksen. Kanavan pituus on noin 2 km ja  leveys 30-45 m. Lisäksi väylän ruoppaustöitä on 
tehtävä myös nykyisillä vesialueilla. Kaivutöistä syntyviä massoja voidaan käyttää tie- ja  
ratapenkereisiin sekä Savonlinnan ohikulkutien penkereisiin. Vesistöläjityksenä massoja on 
suunniteltu sijoitettavaksi Hevonpäänlahteen, Haislahteen sekä maalle Ruunavuorelle. 
Kanavan yli on suunniteltu rakennettavaksi kiinteä, alikulkukorkeudeltaan 24,5 metriä korkea 
maantie- ja  rautatiesilta.
Aholahtivaihtoehtoon liittyy Poukkusalmen ylittävä katuyhteys Pihlajaniemeen. Poukkusal- 
men sillan osalta vaihtoehtoina ovat joko kiinteä, alikulkukorkeudeltaan 24,5 m korkea silta 
tai avattava silta jonka alikulkukorkeus on 12 m.
Kyrönsalmen syväväylä:
Nykyinen väylä Kyrönsalmessa on niin sanottu 0-vaihtoehto, jossa tarkastellaan nykyistä 
tilannetta ja  sen kehittymistä mikäli syväväylän siirtohanketta ei toteuteta.
Hylätyt vaihtoehdot:
Aiemmissa suunnitteluvaiheissa on karsittu seuraavat Laitaatsalmeen liittyvät vaihtoehdot:
Matala, alikulkukorkeudeltaan 5-7 metrinen avattava maantiesiltavaihtoehto karsittiin 
tieliikenteelle aiheutuvien merkittävien lisähaittojen takia.
Tietunnelivaihtoehto karsittiin rakennuskustannusten, kevyen liikenteen olosuhteiden sekä 
pohjaolosuhteista johtuvien rakentamisaikaisten vaikeuksien ja  riskien takia.
3. Arviointimenettelyn kulku, hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja menettelyn 
yhteensovittaminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
3.1 Arviointimenettelyn kulku
Väylähanke on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja  asetuksen 
hankeluettelossa mainittu hanke, johon arviointimenettelyä tulee soveltaa. Arviointimenette­
ly käynnistyi, kun Merenkulkulaitos toimitti arviointiohjelman Etelä-Savon ympäristökes­
kukselle 10.02.2000. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan 
Merenkulkulaitoksen esittämä suunnitelma arvioitavista vaikutuksistaja arviointimenetelmis­
tä.
Arviointimenettelyä seuraamaan perustettiin ohj ausryhmä, joka koostui Merenkulkulaitoksen 
ja  heidän konsulttinaan toimivan SCC Viatek Oy:n edustajien lisäksi Etelä-Savon
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ympäristökeskuksen, maakuntaliiton, tiepiirin, Savonlinnan kaupungin ja  Museoviraston 
edustajista.
Arviointiohjelma valmistui helmikuussa 2000. Se asetettiin nähtäville Savonlinnan 
kaupungintalon palvelupisteeseen, Savonlinnan pääkirjastoon ja  Kellarpellon kirjastoon. 
Ohjelmasta pyydettiin lausunnot eri viranomaisilta, yrityksiltäja yhteisöiltä. Arviointiohjelmaa 
esiteltiin yleisölle 15.3.2000 Savonlinnan kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 
noin 60 henkilöä.
Etelä-Savon ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 27.04.2000. Lausuntoon 
on koottu yhteenveto arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista j a mielipiteistä. Lausunnos­
saan ympäristökeskus mm. esitti kuinka arviointiohjelmaa tulee tarkistaa ja  täydentää. 
Ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta on arviointiselostuksen liitteenä nro 2.
Merenkulkulaitos ja  SCC Viatek Oy selvittivät hankkeen ja  sen vaihtoehtojen vaikutukset 
arviointiohjelman ja  yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta sekä laativat ympäristövaikutus­
ten arviointiselostuksen. Hanketta ja  arviointiselostusluonnosta esiteltiin yleisölle 16.1.2001 
Savonlinnan kaupungintalolla. Tilaisuudessa asukkaat ja  intressiryhmät (yhteensä noin 50 
osanottajaa) esittivät näkemyksiään hankkeesta ja  sen vaikutuksista. Tilaisuudessa ja  sen 
jälkeen konsultille palautui yhteensä 20 mielipidelomaketta, joissa otettiin kantaa tutkittaviin 
vaihtoehtoihin.
Arviointiselostus valmistui toukokuun lopulla 2001. Kolmas yleisötilaisuus pidettiin 
14.6.2001 Savonlinnan kaupungintalolla. Osanottajia oli noin 30. Tilaisuudessa esiteltiin 
valmistunutta arviointiselostusta ja  asukkaat esittivät näkemyksiään hankkeesta. Tilaisuuden 
jälkeen konsultille ja  hankkeesta vastaavalle palautui kolme kirjallista mielipidettä.
Arviointiselostuksen nähtävilläolosta on kuulutettu Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla 
19.6-17.8.2001. Lisäksi kuulutus onjulkaistu Itä-Savo lehdessä 18.6.2001. Arviointiselostus 
on pidetty nähtävänä Savonlinnan kaupungintalon palvelupisteessä, Savonlinnan pääkirjastos­
sa ja  Kellarpellon kirjastossa.
Etelä-Savon ympäristökeskus pyysi arviointiselostuksesta lausuntoja eri viranomaisilta, 
yrityksiltä ja  yhteisöiltä yhteensä 24 kappaletta. Lausunnonantajat on lueteltu kohdassa 4. 
Lisäksi kohdassa 4 luetelluille asukasyhdistykselle, kylätoimikunnille ja  Savonlinnan 
urheilukalastajille lähetettiin arviointiselostuksen nähtävilläoloa koskeva tiedote.
Etelä-Savon ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja  sen riittävyydestä. 
Lausunnossa esitetään yhteenveto muista lausunnoistaja mielipiteistä. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely päättyy kun ympäristökeskus toimittaa lausuntonsa sekä muut lausunnot 
ja  mielipiteet Merenkulkulaitokselle. Lausunto toimitetaan tiedoksi myös muille hanketta 
käsitteleville viranomaisille sekä lausunnonantajille.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, joten siihen ei liity myöskään 
valitusoikeutta. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon syväväylähankkeenjatkosuunnittelus- 
sa ja  lupamenettelyissä sekä päätöksenteon valmistelussa.
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3.2 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 
Liikenne- ja siltahankkeet
Savonlinnan syväväylän siirto liittyy Savonlinnan liikenneongelmien kokonaistarkasteluun, 
johon on haettu ratkaisuajo 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1989 liikenneministeriön työryhmä 
teki selvityksen Savonlinnan syväväylä-, tie- ja  ratajärjestelyjen muodostamasta hankeko­
konaisuudesta. Liikenneministeriö esitti raportista antamassaan kannanotossa mm. 
syväväylän siirtämistä Aholahteen.
Valtatien 14 yleissuunnitelma välillä Aholahti-Mertala valmistui vuonna 1990. Syväväylän 
ylittävät tiesillat oli suunniteltu kiinteinä siltoina, joiden alikulkukorkeus oli Aholahdessa ja 
Poukkusalmessa 24,5 m ja  Kyrönsalmessa 12,4 m. Aholahden kanavasta saatavat maa- ja  
kalliomassat suunniteltiin käytettäviksi tie- ja  ratapenkereisiin.
Valtatien 14 tiesuunnitelma valmistui vuonna 1993. Tiesuunnitelma on lainvoimainen. 
Tiesuunnitelman mukaisten siltojen rakentamisesta on Itä-Suomen vesioikeus antanut 
päätöksensä. Samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa Merenkulkulaitos laati Aholahden 
kanavasta ja  syväväylästä vesioikeusasiakirjat. Vesioikeuskäsittelyn yhteydessä hankkeesta 
on laadittu katselmusasiakirjat. Tällä hetkellä vesioikeuskäsittely on keskeytetty.
Tielaitoksen esityksestä Liikenneministeriö päätti vuonna 1997 huonokuntoisen Kyrönsalmen 
maantiesillan korvaamisesta uudella avattavalla sillalla. Samassa yhteydessä oli tarkoitus 
parantaa valtatie 14 Kyrönsalmen kohdalla nelikaistaiseksi tieksi ja  rakentaa toinen avattava 
silta nykyisen viereen. Uuden sillan rakentaminen käynnistyi vuonna 1998 ja  valmistui 
syksyllä 2000. Tielaitos pitää välttämättömänä vielä toisen kaksikaistaisen maantiesillan 
rakentamista Kyrönsalmeen puretun maantiesillan paikalle.
Liikenneministeriön v. 2000 asettama työryhmä on selvittänyt Savonlinnan kokonaisliikenne- 
järjestelyjä. Uusi selvitystyö ohikulkutien, Kyrönsalmen toisen maantiesillan, rautatien ja  
syväväylän rakentamista on parhaillaan käynnissä.
Kaavoitus
Ympäristöministeriön 18.2.2000 vahvistamassa Savonlinnan seudun seutukaavassa laivaväylä 
on merkitty Kyrönsalmeen ja  Laitaatsalmeen. Aholahteen on merkitty ohjeellinen laivaväylä.
Savonlinnan yleiskaavassa 2000 on alustava varaus Aholahden kanavalle ja  Laitaatsalmeen 
on merkitty nykyinen uittoväylä. Aikaisemmissa Savonlinnan keskustan länsiosia koskevassa 
yleiskaavassa on syväväylä osoitettu Aholahteen ja  Laitaatsalmeen on merkitty laivaväylä 
vain valtatien 14 eteläpuolelle. Keskustan länsiosien osayleiskaavoitus on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2001. Kaavoitusratkaisuihin vaikuttaa osittain tästä ympäristövaikutusten 
arvioinnista saadut tulokset.
Alueen nykyiset asemakaavat ovat yleiskaavoj en periaatteiden mukaisia ja  niiden liikennealu­
eet vastaavat valtatien 14 tiesuunnitelman mukaista tilatarvetta. Jos syväväylä rakennetaan 
Laitaatsalmeen, Laitaatsalmen nykyinen vahvistettu asemakaava joudutaan tarkistamaan. 
Aholahden ja  Kyrönsalmen syväväylävaihtoehdoista ei aiheudu asemakaavojen tarkistamis­
tarvetta.
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3.3 Arviointimenettelyn yhteensovittaminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Itä-Suomen vesioikeus on kirjeellään 21.10.1999, dnro 1993/57 (Hk) ilmoittanut, ettei 
Aholahden syväväylän rakentamista koskevan asian käsittelyä jatketa vesioikeudessa (nyk. 
ympäristölupavirastossa) ennenkuin ympäristövaikutusten arviointimenettely on suoritettu, 
koska asian ratkaisu riippuu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lopputuloksesta.
Merenkulkulaitos on kirjeessään 7.10.1999, dnro 3/65/93 todennut, että arviointimenettelyn 
tulosten pohjalta on tarkoitus tehdä päätös syväväylän sijainnista Savonlinnan kohdalla. 
Kesäkuussa 2000 Merenkulkulaitos on tehnyt esityksen liikenneministeriölle syväväylän 
siirtämisestä Laitaatsalmeen.
Syväväylän siirtäminen tarvitsee ympäristölupaviraston luvan. Ympäristölupaviraston 
lupakäsittely jatkuu tai käynnistyy Merenkulkulaitoksen hakemuksesta, joka voidaan tehdä 
vasta sitten, kun on tehty päätös syväväylän sijainnista. Näinollen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ei ole mahdollista yhteensovittaa ympäristölupaviraston lupakäsittelyyn. 
Vesilain mukainen lupaharkinta tulee tapahtumaan hakemukseen liitettyjen vesiasetuksen 
mukaisten selvitysten perusteella. Näissä selvityksissä hyödynnetään tässä YVA-menettelyssä 
syntynyttä aineistoa.
Syväväylän siirtäminen tarvitsee myös maankäyttö- j a rakennuslain mukaisen toimenpide- tai 
maisematyöluvan. Myös näiden lupien hakeminen tapahtuu vasta sitten, kun päätös väylän 
sijainnista on tehty. Näinollen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole mahdollista 
yhteensovittaa myöskään maankäyttö- ja  rakennuslain mukaiseen lupakäsittelyyn.
Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 
toteuttamiseen, jos ympäristövaikutusten arviointimenettely osoittaa hankkeen tai 
suunnitelman heikentävän valtioneuvoston Natura 2000 - verkostoon ehdottaman tai siihen 
sisällytetyn alueen luonnonarvoja.
Laitaatsalmen itä- ja  länsipuolella olevat sotavarustukset ovat muinaismuistolain suojaamia 
ja niihin kajoaminen vaatii muinaismuistolain nojalla annetun luvan.
Mahdollisten saastuneiden massojen ruoppaamiseen ja läjittämiseen tarvitaan vesilain 
mukaisen luvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristölupa ja 
vesilain mukainen lupa käsitellään yhtenä asiana ympäristölupavirastossa.
Aholahti-vaihtoehdossa on tielain mukaiset yleis- ja tiesuunnitelmat hyväksytty sekä 
toimenpide- ja hyväksymispäätökset on tehty. Laitaatsalmi-vaihtoehdossa tulee vastaavat 
suunnitelmat laatia ja  tehdä hyväksymispäätökset.
4. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet
4.1 Pyydetyt lausunnot
E-S ympäristökeskus pyysi ja  sai lausuntoja seuraavilta tahoilta:
Etelä-Savon Luonnonsuojelupiirin mielestä arviointiselostus antaa hyvän pohjan 
varsinaiseen päätöksentekoon ja  siirron toteuttamiseen, minkä luonnonsuojelupiiri toivoo 
tapahtuvan ripeästi. Luonnonsuojelupiiri haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
Luonnonsuojelupiiri on huolissaan siitä, että Laitaatsalmen ja  Aholahden vaihtoehtojen 
luontovaikutusten vähäisyys ja  samankaltaisuus saattaa perustua liikaa vanhoihin,
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keskeneräisiin ja  vielä tekemättömiin tutkimuksiin. Parkkalinsuon ekologinen merkitys 
lähiluonnolle ja  pienvesistölle sekä sen mahdollinen ennallistaminen on jätetty vaille riittävää 
huomiota. Pullinlahden muutosten arviointi on ristiriitainen, toteamus vedenlaadun 
parantamisesta Aholahden vaihtoehdossa on virkistyskäyttö- ja  ihmiskeskeinen. Arvio 
vesistön pohjaeliöstön ja  kalaston palautumisesta on osittain epäselvä, eikä vaikuta täysin 
vakuuttavalta. Näyttää siltä, että rakennusaikojen kestoa ja  vaikutuksia on väkisin minimoitu 
ja  läjitysten vaikutuksia aliarvioitu. Aholahti-vaihtoehdon vaikutukset Ritalanmäen loma- 
asuntoalueeseen eivät ole itsestään selvästi myönteisiä. Veneilyn vilkastuminen Pullinlahdessa 
ja  sieltä koko Pihlajaveden saaristoon ei ole hyväksi saariston luonnolle.
Luonnonsuojelupiiri olettaa, että hankkeen jokaisessa vaiheessa luontovaikutuksia tutkitaan 
ja  seurataan perusteellisesti niin, että haitallisia muutoksia voidaan välttää tai korjata.
Liikenteen melujen ja  päästöjen ennusteiden näennäinen tarkkuus on epäilyttävää ja  jättää 
huomiotta vuodenaikojen ja  muiden muuttuvien tekijöiden vaihtelun. Laivaliikenteen 
aiheuttama rauhattomuus Heikinpohjassa on epäuskottavaa. Molempien vaihtoehtojen 
vaikutuksia kevytliikenteeseen on riittämättömästi arvioitu. Tieliikenteen viivytysten 
aikakustannus käsitteenä, mitattavana tekij änä j a valintakriteerinä on keinotekoinen, ainakin 
kun viivytykset ovat melko lyhytaikaisia.
Maisemallisuuden käsite ja  arvot ovat määrittelemättömiä. Maisemallisuus kuuluu 
ympäristövaikutusten arviointiin, mutta sen sisältö pitäisi paremmin käsitteellistää ja 
perustella paikallisten asukkaiden kaupunkikäsitysten pohjalta. Kanavan merkitys 
matkailunähtävyytenä on perustelematon.
Vaihtoehtojen vertailutaulukko on mielivaltaisuudessaan harhaanjohtava. Vaikutusten 
vähäisyydestä tai kielteisyydestä voidaan olla montaa mieltä arviointiselostuksen tietojen 
perusteella. Helppolukuinen ja  selkeä taulukko ohjaa kenties liikaa myöhempää keskustelua 
vaikutusten yhteismittaisuudesta ja  arvottamisesta.
Lopuksi luonnonsuojelupiiri toteaa, että niin mittavaa hanketta ei tulisi päättää kustannusero­
jen pohjalta, jotka ovatjoka tapauksessa moniin vuosiin jaettuna melko vähäisiä. Syväväylän 
siirron kytkentä Savonlinnan liikennejärjestelyjen kokonaishankkeeseen on liian tiivis. Väylän 
siirto pitää toteuttaa odottamatta muiden hankkeenosien etenemistä, vaikka järjestys 
aiheuttaisi ongelmia esimerkiksi siltojen suunnittelussa.
Etelä-Savon TE-keskus, kalatalousyksikkö toteaa yleisarviona, että kalatalouden osalta 
arviointiselostuksessa on käsitelty niitä aihepiirejä joita on edellytettykin, eli arviointi on 
toteutettu ohjelman mukaisesti. TE-keskus haluaa kuitenkin tuoda esiin seuraavia arviointiin 
liittyviä seikkoja:
Arviointia varten tehdyt selvitykset on referoitu arviointiselostukseen pääpiirteissään, eikä 
niiden toteutukseen ole ollut mahdollista tutustua tarkemmin, mikä vaikeuttaa tulosten 
arviointia. Valitun vaihtoehdon toteuttamislupaa haettaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että käytössä olleet aineistot ja  menetelmät on esitetty tarkemmin.
Selostuksesta ei käy ilmi, miten työnaikaisen vaikutusalueen laajuus on arvioitu. Yhteysvi­
ranomainen on arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa edellyttänyt, että vedenlaatuvai- 
kutusten selvitystulosten tulee vastata tasoltaan nykymenetelmillä saatavia tuloksia. Tähän 
tulisi luvanhakuvaiheessa kiinnittää huomiota.
Selostuksessa mainitaan, että ruopattavat sedimentit ovat suhteellisen puhtaitaja vesialueille 
läjityskelpoisia. Laitaatsalmen eteläosasta löytyi kuitenkin öljyistä sedimenttiä. Laitaatsalmes- 
sa on jo  pitkään harjoitettu telakkatoimintaa, jonka yhteydessä veteen on voinut joutua
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raskasmetalleja ja  muita vierasaineita. Ruopattavien alueiden sedimentit tulisi analysoida 
tarkemmin viimeistään luvanhakuvaiheessa, etenkin jos lupaa haetaan väylän sijoittamiseen 
Laitaatsalmeen.
Muikun ja  siian kutualueiden liettyminen on luokiteltu vaikutukseltaan vähäiseksi, vaikka 
liettymisellä voi olla suurikin paikallinen vaikutus. Töiden vaikutusalueen kalastus tulisi 
hakuvaihessa esittää tarkemmin.
Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä ympäristövaikutusten arviointiselostus on tehty hyvin. 
Siinä on tarkasteltu monipuolisesti eri syväväylävaihtoehtojen ympäristöllisiä, sosiaalisia, 
kulttuurisia ja  taloudellisia vaikutuksia. Arvioitavat vaihtoehdot ovat myös riittävät. 
Arviointiselostuksessa on otettu huomioon maakuntahallituksen lausunto arviointiohjelmasta.
Haukiveden kalastusalue ei ole antanut lausuntoa.
Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston käsityksen mukaan on ihmisiin 
kohdistuvia vaikutuksia pyritty arvioimaan riittävän laajasti ja  selvitetty myös asukkaiden 
mielipiteitä vaihtoehdoista ja  niiden vaikutuksista. Lääninhallituksen käsityksen mukaan 
tämän tyyppisen hankkeen sosiaaliset ja  terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä muihin 
ympäristövaikutuksiin verrattaessa.
Sosiaalisten ja  terveysvaikutusten kannalta ei ole juurikaan eroa Laitaatsalmen ja  Aholahden 
vaihtoehtojen kesken. Molemmat vaihtoehdot parantavat tilannetta nykyiseen, erityisesti 
liikenteenjoustavuuden vuoksi vähentäen ympäristöonnettomuusriskejä Kyrönsalmessa sekä 
vähentäen liikenteen pakokaasu- ja  melupäästöjä.
Järvi-Suomen Merenkulkupiirin mielestä hankalasti navigoitava Kyrönsalmi muodostaa 
sisävesien syväväylästön riskialttiimman kohdan. Turvallisuuden takia syväväylä tulisi 
ehdottomasti siirtää pois Kyrönsalmesta.
Esitetyistä vaihtoehdoista merenkulkupiiri pitää parhaana Laitaatsalmen avattavaa tiesiltaa 
14 metrin alikulkukorkeudella sekä avattavaa rautatiesiltaa. Tällöin kaikki syväväyläalukset 
voisivat käyttää Laitaatsalmen linjausta ja  Kyrönsalmi jäisi huviveneliikenteen käyttöön. 
Avattavan sillan alikulkukorkeuden nostamisella 16 metriin ei katsota saatavan suurempaa 
hyötyä, sillä lisähaitta aiheutuu ainoastaan purjeveneliikenteelle ja  ajoittuu vain vilkkaimpaan 
huviveneilykauteen keskikesälle. 12 metrin alikulkukorkeus on taas liikenteen sujuvuuden 
kannalta liian alhainen.
Järvi-Suomen merenkulkupiiri katsoo, ettei Aholahden linjauksella saada kustannuksiin 
nähden riittävää hyötyä.
Järvi-Suomen uittoyhdistys ottaa lausunnossaan kantaa vain Laitaatsalmi-vaihtoehtoihin, 
jotka vaikuttavat puutavaran uittoon ja  uittoyhdistyksen toimintaan. Lausunto on valmisteltu 
yhdessä Perkaus Oy:n kanssa, joten lausunto kattaa myös Perkaus Oy:n näkemykset.
Uittoyhdistys viittaa lausunnossaan aiemmin arviointiohjelmasta antamaansa lausuntoon ja  
toteaa, että siinä esiin tuodut seikat ovat kaikki edelleen merkityksellisiä. Lisäksi uittoyhdis­
tys tuo esiin seuraavat huomiot:
Rautatieliikenteen ja  uiton määrien kehitystä ei ole otettu selvityksessä huomioon. Puuraaka- 
aineen käyttö on lisääntymässä merkittävästi Punkaharjulla, Imatralla ja  Joutsenossa ja  se 
tulee lisäämään puutavaran kuljetuksia rautateitse ja  uittaen. Rautatiesillan nostokerrat 
lisääntyvät ja  entistä useammin uitto ja  alusliikenne kohtaavat Laitaatsalmessa.
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Uiton määrä Laitaatsalmesssa v. 2000 oli noin 819 000 m3. Lauttoja kulki yhteensä 40 kpl. 
Vuoden 2001 uittomäärä Laitaatsalmessa tulee olemaan lähes 1,0 milj. m3. Tehtyjen 
selvitysten mukaan uittomäärä tulee lähivuosina edelleen kasvamaan. Metsäyhtiöiden kanssa 
tehtyjen ennusteiden pohjalta lähivuosien uittomääräksi voidaan arvioida 1,2-1,3 milj. m3, 
joka merkitsee 60-65 lauttaa vuodessa.
Huolimatta esitetyistä perusteluista Uittoyhdistys epäilee upotettavan rautatiesillan teknistä 
toimivuutta. Jäiden lähdön aikana salmessa kulkevat j äälautat tulevat aiheuttamaan ongelmia 
sillan nostolle. Toinen ongelma saattaa aiheutua väylän pohjaan kertyvästä roskasta, 
uppopuista yms., joka saattaa estää sillan laskemisen sille varattuun kaukaloon.
Laitaatsalmi on nykyinen uittoväylä, joten uusi syväväylä tulee suunnitella siihen uiton 
ehdoilla. On varmistettava, että kaikissa oloissa uitto pääsee kulkemaan lauttojen kokoa 
pienentämättä vähintään yhtä esteettä kuin tähänkin saakka. Uiton ja  syväväyläliikenteen 
kohtaamistilanteissa on odottavana osapuolena oltava alusliikenne. Uittoyhdistyksen 
käsityksen mukaan väylävaihtoehdot on suunniteltu yksinomaan alusliikennettä ajatellen. 
Siltojen pohjoispuolelle, kaupungin puoleiselle rannalle suunniteltu virtausjohde tulee 
estämään lähes kokonaan uittolauttojen kulun Laitaatsalmessa.
Uiton kannalta Uittoyhdistys kannattaa ehdottomasti itäistä väylävaihtoehtoa. Yhdistys 
esittää myös, että tutkittaisiin vielä itäisempi väylälinj aus, jossa leikattaisiin pois osa siltoj en 
pohjoispuolella olevan Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen omistaman Pyttysaaren länsipäästä. 
Tällä varmistettaisiin, että hinauslautan alkupää voidaan vetää riittävän pitkälle kaupungin 
puolelle ja  varmistaa lautan perän tulo oikeassa asennossa Laitaatsalmeen myös itätuulella. 
Samalla Uittoyhdistys esittää myös väylän itäpuolelle suunniteltua virtausjohdetta 
poistettavaksi. Tarvittaessa virtaus voidaan estää sulkemalla Pyttysaareen johtava 
keinopenkka kokonaan. Myös siltojen eteläpuolella tulisi väylän länsipuoliset kaksi 
matalikkoa ruopata pois väylätöiden yhteydessä.
Uittoyhdistys on liittänyt lausuntoonsa karttaluonnoksen, josta näkyvät edellä esitetyt 
uittoväylän parannusesitykset.
Uittoyhdistys esittää mallikokeiden tekemistä myös uittolautoilla uusien väylävaihtoehtojen 
selvittämiseksi. Uiton kannalta mallikokeen tulee ulottua riittävän kauas siltojen pohjoispuo­
lelle, sillä ison uittolautan käyttäytyminen Laitaatsalmessa ratkaistaan jo  paljon siltojen 
pohjoispuolella. Nyt tehdyt väyläsuunnitelmat rajoittuvat uiton kannalta liian suppealle 
alueelle.
Uittoyhdistyksen asiantuntijat ovat jatkossa käytettävissä sekä väylän suunnitteluun, että 
mallikokeisiin liittyvissä kysymyksissä.
Laitaatsillan Telakka Oy toteaa, että arviointiselostuksessa esitetyistä vaihtoehdoista 
Telakka Oy ottaa kantaa vain Laitaatsalmi-vaihtoehtoihin. Selostuksessa esitetyt siltavaih- 
toehdot ovat telakan toiminnan kannalta samanarvoisia, joten Laitaatsillan Telakka Oy ottaa 
kantaa vain väyläkysymyksiin.
Telakka viittaa arviointiohjelmasta antamaansa lausuntoon ja  toteaa, että kaikki silloin 
esitetyt seikat ovat edelleen voimassa. Väylävaihtoehdoista telakka kannattaa ehdottomasti 
itäistä linjausta, joka jättää telakan toiminnalle paremmin tilaa. T elakka viittaa Järvi-Suomen 
uittoyhdistyksen lausuntoon, jossa väylää esitetään siirrettäväksi vielä idemmäksi. Telakan 
kannalta tämä olisi toivottavaa, ja  telakka esittää väylän sijoitusvaihtoehtojen tutkimista 
jatkettavaksi.
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Arviointiselostuksessa ei ole otettu kantaa telakan arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa 
esitettyihin tuulen ja  aallokon sekä liikenteen aiheuttaman vedenkorkeuden vaihtelun 
eliminoimiseen. Telakka on esittänyt samat ehdotukset myös suullisesti hankkeesta 
vastaavalle ja  konsultin edustaj ille. Näiltä osin telakka edellyttää selostusta täydennettäväksi. 
Mallikokeiden käyttö teknisten ratkaisujen todentamiseksi on välttämätöntä. Lopulliset 
tekniset ratkaisut on välttämätöntä esitellä sekä telakan että maa-alueen ja  rakennusten 
omistajan (Stora Enso Oyj) edustajille.
Laitaatsiltayhtiöt (Laitaatsillan Telakka Oy, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Perkaus Oy)
on täydentänyt 24.8.2001 Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen ja  Laitaatsillan Telakka Oy:n 
lausuntoj a ja  haluaa vielä kiinnittää huomiota Aholahden kanavavaihtoehtoon. Laitaatsiltayh- 
tiöiden tietojen mukaan esillä olleet vaihtoehdot eivät ole kustannusperusteiltaan yhteismital­
lisia ja niiden keskinäiden vertailu on tältä osin mahdotonta. Tähänastisissa lausunnoissa 
Laitaatsiltayhtiöt ovat pitäytyneet Laitaatsalmi-vaihtoehdossa kustannussyistä. Mikäli 
Aholahti-vaihtoehto tarkistettaisiin teknisesti realistiselle minimitasolle, saattaisi kustan­
nusero Aholahden ja  Laitaatsalmen välillä supistua melkoisesti YVA-selostuksessa esillä 
olleista luvuista.
Laitaatsiltayhtiöt esittää, että ennen lopullista päätöksentekoa kanavavaihtoehdot 
yhteismitallistetaan ja  saatetaan kustannuksellisesti vertailukelpoisiksi. Laitaatsiltayhtiöt 
näkevät Aholahti-vaihtoehdon selkeästi Laitaatsalmea parempana sekä telakan että uiton 
kannalta ja  esittävät syväväylän siirrettäväksi Aholahteen edellyttäen, että kustannusero 
Laitaatsalmeen verrattuna on kohtuullinen (max 25%).
Lausunnon täydennyskirjeen liitteenä Laitaatsiltayhtiöt toimitti yhteysviranomaiselle 
videonauhan, johon oli kuvattu uittolautan kulku eri työvaiheineen (mm. hinaajien toiminta 
ja  ajolinjat) Laitaatsalmen läpi 19.6.2001. Yhteysviranomainen on perehtynyt nauhoittee- 
seen.
Kaakkois-Suomen tiepiiri toteaa, että arviointiselostuksessa on melko kattavasti selvitetty 
hankkeen ympäristövaikutuksia. Ongelmana tiepiiri näkee kuitenkin, etteivät ympäristövai­
kutusten arviointi eivätkä eri liikennejärjestelmien liikenteen (autot, junat, laivat) ja 
rakentamisen investointien aiheuttamat kustannukset ole yhteismitallisia aiemman 
ympäristövaikutusselvityksen kanssa (Tielaitos 1993: Valtatien 14 parantaminen välillä 
Aholahti-Mertala, Savonlinna, Tiesuunnitelma). Aiemmassa selvityksessä, jonka luonto ym. 
inventointeihin nyt tehty ympäristövaikutusten arviointi tukeutuu, oli huomioitu kaikki 
liikennejärjestelmät ja  niiden toimivuus. Tässä arviointiselostuksessa on huomioitu pelkät 
investointikustannukset. Esim. tieliikenteen, vesiliikenteenja rataliikenteen kustannuksia (30 
vuotta) ja  liikenneväylien kunnossapidon kustannuksiaja kaikkien liikennemuotojen energian 
kulutusta ei ole huomioitu. Hiilidioksidipäästöt ja  energian kulutus on laskettu vain 
tieliikenteelle.
Selvityksessä ei ole tuotu esille lainkaan esim. Laitaatsillan korkean sillan aiheuttamaa 
tieolosuhteiden muutosta nykyisestä: korkeat mäet ja  tasoliittymät alhaalla aiheuttavat 
valtavat tiegeometrian muutokset (nousuja ja laskuja) tienkäyttäjille, joka vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen ja  tien palvelutaso muuttuu. V 14:lla Laitaatsalmen molemmin puolin 
on vilkkaat katuliittymät ja  myös paljon kevyttä liikennettä. Avattava silta aiheuttaa 
aikakustannuksia tieliikenteelle ja niitä ei ole huomioitu. Aiemman V 14 parantamisen 
suunnittelun yhteydessä kiinnitettiin huomiota Aholahden sillan arkkitehtoniseen ilmeeseen 
ja  jos silta olisi halvempi kuten Laitaatsalmen vaihtoehdossa, Aholahden vaihtoehdon 
kustannukset olisivat 50 Mmk pienemmät. Laitaatsalmen siltavaihtoehdoista 16 m korkea 
silta on paras tieliikenteen kannalta, koska tällöin ei tule liikennettä viivyttäviä sillan 
avauksia.
V 14 suunnittelussa kiinnitettiin paljon huomiota Laitaatsalmen kulttuuriympäristön 
säilyttämiseen. Syväväylävaihtoehtoja tarkasteltaessa tulisi tiepiirin mukaan tehdä samoin. 
Itäinen linjausvaihtoehto on tältä kannalta parempi, siinä huomioidaan Rantalan miljöön 
säilyttäminen.
Ratasiltojen toteuttamisvaihtoehdot Laitaatsalmessa puuttuvat selostuksesta. Aholahden 
sillalla (24,5 m) kulkevat sekä tie että rata, jolloin on mahdollista päästä kokonaan eroon 
liikkuvista ja  avattavista silloista V 14:llä ja  junaliikenteessä.
Kevyen liikenteen kulku Laitaatsalmessa on j ätetty käsittelemättä, 16 m on aikamoinen nousu 
pyöräilijälle ja jalankulkijalle. Aholahdessa on paljon vähemmän (1/4 Laitaatsalmesta) 
tieliikennettä ja  vilkkaita liittymiä ei ole.
Molempien päävaihtoehtojen osalta olisi pitänyt laskea tien palvelutason muutos arviointiin 
mukaan.
T aloudellinen vertailu on esitetty vain toteuttamiskustannusten perusteella. Arvioinnissa olisi 
hyvä olla ainakin maininta, että vaihtoehtojen välillä on isoja eroja väylien / siltojen 
ylläpitokustannuksissa, tie- ja  alusliikenteen kustannuksissa, onnettomuuskustannuksissa sekä 
päästöjen ja  melun arvottamisessa. Vuoden 1998 selvityksessä vertailtiin myös em. 
kustannukset. Kun otetaan mukaan nämä kustannukset, Aholahden halvimman ja 
Laitaatsalmen kalleimman vaihtoehdon ero on kustannusten kannalta olematon.
Arviointiselostuksen yhteenvetotaulukossa ei ole esitetty, että avattava silta olisi haitta 
tieliikenteelle, mutta kuitenkin kiinteä silta 16 m on esitetty haitaksi alusliikenteelle. 
Taulukosta puuttuu rautatieliikenne. Tarvittavista luvista puuttuvat Laitaatsalmi-vaihtoeh- 
dossa tiesuunnitelma ja  päätös sekä vesilain mukaiset päätökset väylistä ja  silloista.
Päävaihtoehdoista Aholahden kanava vaikuttaa eniten luonnon ympäristöön ja  Laitaatsillassa 
vaikutukset kohdistuvat ihmisen muovaamaan ympäristöön (kulttuuriympäristö, muinais­
muistot). Molemmat vaihtoehdot muuttavat maisemaa voimakkaasti, mutta Aholahdessa 
maisemaan sopeuttamiseen on enemmän tilaa. Aholahtivaihtoehto oli kytketty maa-ainesten 
osalta ohikulkutieratkaisuun, koska kanavasta syntyvät maamassat oli tarkoitus hyötykäyttää 
ohikulkutiellä ym.
Kaakkois-Suomen tiepiirin mielestä se, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja  talouslaskel- 
mien tulokset eivät ole yhteismitallisia V 14 kehittämisen YVA:ssaja Savonlinnan syväväylän 
YVA:ssa, asettaa päätöksen tekijät aika vaativaan valintaan.
Metsähallitus, Itä-Suomen Luontopalvelut toteaa, että syväväylän siirtohanke sijaitsee 
kahden tärkeän saimaannorpan esiintymisalueen solmukohdassa. Savonlinnan pohjoispuolella 
Haapavesi-Haukivesi alueella elää noin 55 ja  eteläpuolella Pihlajavedellä noin 60 norppaa, 
kun koko Saimaalla kanta on noin 250 yksilöä. Savonlinnan salmissa on viime vuosina 
tavattu satunnaisesti yksittäisiä norppia, vaikkakin salmien pohjois- ja  eteläpuoliset kannat 
lienevät pääosin erilliset.
Keskeisimmät norppakantaan kohdistuvat uhkatekijät ovat norppien kuolemat kalanpyydyk­
siin sekä pesimäympäristön muuttuminen norpalle kelvottomaksi. Syväväylän siirtohankkeen 
vaikutusalueella ei ole todettu saimaannorpan pesintää lähivuosina.
Saimaannorpan suojelun kannalta syväväylän siirtohankkeen vaihtoehdot ovat lähes 
tasavertaiset. Millään vaihtoehdolla ei ole norppakantaa uhkaavia vaikutuksia. Vesiliikenteen 
onnettomuusriskin vähentämisellä voi olla norppakantaan myönteinen vaikutus. Jos
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syväväylän siirtäminen pois Kyrönsalmesta vähentää esim. onnettomuuden riskiä, pienentää 
se myös samalla norppakannan sukupuuttoon kuolemisen riskiä.
M opro Oy pitää edelleen erittäin tärkeänä ja kiireellisenä, että Savonlinnan syväväylä 
siirretään mahdollisimman pikaisesti Laitaatsalmeen. Nykyinen Kyrönsalmen väylä on 
aiheuttanut viimeisen vuoden aikana pari läheltä piti-tilannetta, joissa hyvällä onnella selvittiin 
useiden ihmisten menehtymiseltä.
Mopro Oy katsoo, että sen alukset mahtuvat 12 m korkean sillan ali, joten 16 m korkea 
kiinteä siltaratkaisu täyttää yleiset vesiliikenteen vaatimukset, eikä siltojen avaamisesta 
aiheudu maantieliikenteelle haittaa. Yli 16 m korkeat alukset voivat kulkea edelleen 
Kyrönsalmen kautta.
Laitaatsalmen itäinen vaihtoehto on Mopro Oy:n mielestä ehdottomasti paras. Lausunnon 
liitteenä on karttapiirros, jossa on esitetty väylän siirtämistä Laitaatsalmessa itäisestä 
linjausvaihtoehdosta vielä enemmän itään päin, väylän ruoppausta valtatien eteläpuolella 
sekä Pyttysaaren länsipään leikkaamista.
M useovirasto pitää tärkeänä, että Savonlinnan syväväylä saataisiin siirretyksi pois 
nykyiseltä paikaltaan Kyrönsalmesta, jossa turvallisen väylän rakentaminen ei ole mahdollista 
aiheuttamatta huomattavia haittoja ja  vaurioita kansainvälisestikin arvostetulle Olavinlinnan 
kansallismaisemalle.
Laitaatsalmi on luonteva perinteinen vesiväylä, jonka muuttaminen syväväyläliikenteen 
edellyttämään kuntoon on mahdollista. Museovirasto pitää parempana itäistä linj austa, koska 
se turvaa paremmin Laitaatsillan telakkamiljöön ympäristöarvojen ja  myös telakan 
toimintaedellytysten säilymisen. Itäinen vaihtoehto sallii asemakaavassa suojellun Rantala- 
rakennuksen säilyttämisen alkuperäisellä paikallaan.
Itäisen linjauksen suurin haitta kulttuuriympäristön kannalta on sen tuoma uhka salmen 
itärannalla oleville 1700-luvunja ensimmäisen maailmansodan aikaisille puolustusvarustusten 
jäännöksille, joista osa saattaa hävitä kallioleikkausten takia. Jäännökset ovat muinaismuisto­
lain suojaamia ja  niihin kajoaminen edellyttää lupaa. Jatkosuunnittelun yhteydessä on vielä 
tarkemmin tutkittava väylän itäreunan rakentamista siten, että puolustusvarustusten 
jäännökset voidaan ainakin ehdotettua paremmin säilyttää.
Laitaatsalmen väylävaihtoehtoon liittyvistä siltavaihtoehdoista Museovirasto pitää 
parhaimpina mahdollisimman matalia avattavia siltoja. Kulttuuriympäristön kannalta 12 tai 
14 metriä korkeat sillat ovat mahdollisia. Sen sijaan kiinteätä 16 metrin siltaa virasto ei pidä 
perusteltuna, koska se tuo osan laivaliikenteestä takaisin Kyrönsalmen väylälle.
Museovirasto ei ota kantaa Aholahden ja  Laitaatsalmen väylävaihtoehtojen liikenteelliseen 
tai tekniseen paremmuuteen: Aholahden väylä edellyttää raskasta ja  kallista uuden kanavan 
rakentamista. Sen sijaan Laitaatsalmessa on jo  paljon käytetty uitto- ja  laivaväylä, jonka 
rakentamisen tuomia kulttuuriympäristön haittoja voidaan asiantuntevalla suunnittelulla 
merkittävästi vähentää.
Vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimisesta museovirasto toteaa, että muinaismuistolain 
mukaan rakennustyötä suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava selvää siitä, tuleeko työ 
koskemaan kiinteitä muinaisj äännöksiä. Vedenalaisia muinaisj äännöksiä ovat sellaiset alusten 
ja  veneiden hylyt ja  hylkyj en osat, joiden voidaan olettaa uponneen yli sata vuotta sitten, sekä 
muut vanhat ihmisen tekemät vedenalaiset rakenteet. Muinaismuistohallinnolla ei ole kattavaa 
tietoa vedenalaisten muinaisjäännösten sijainneista. Ainoa keino varmistua siitä, että 
rakennustyö ei vahingoita mahdollisia vedenalaisia jäännöksiä, on tehdä arkeologin johdolla
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vedenpohjan inventointi. Inventointiin kuuluu viistokaikuluotaus, mahdollisesti havaittavien 
kohteiden tarkistussukellukset, tarvittaessa historialliseen taustamateriaaliin perehtymistä 
sekä työn raportointi. Inventoinnin suunnittelussa huomioidaan aiemmat vedenpohjan 
tutkimukset. Inventointi selvittää sen, onko rakennustyön alueella muinaisjäännöksiä, tuleeko 
rakennustyö vahingoittamaan niitä ja  vaativatko ne siten tutkimustoimenpiteitä.
Savonlinna on vanhaa asutus- ja  vesiliikenneseutua. Kaupungin vesialueella ei ole tehty 
kattavaa ja  systemaattista vedenpohjan kartoitusta, mutta satunnaisia merkkejä Savonlinnan 
historiasta on löydetty vedenpohjasta. Kaupungin alueelta tunnetaan tällä hetkellä 
harrastajasukeltajatoiminnan ansiosta neljä hylkylöytöä, joista yksi on lastiveneen hylky 
Laitaatsalmen lähellä. Savonlinnan maakuntamuseo ja  Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys 
organisoivat v. 1991 vedenalaisinventoinnin valtatie 14 linjauksen alle jäävillä alueilla. 
Tehtyihin löytöihin kuului mm. liistekatistojen jäänteitä, ajoittamattomia veneen hylkyjä, 
laitureiden jäänteiksi arvioituja hirsiarkkuja ja  irtoesineitä. Inventointiraportissa korostettiin 
vedenalaisinventoinnin tärkeyttä syväväylän suunnittelun yhteydessä.
Museoviraston vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyviä tehtäviä hoitava Suomen merimuseo 
pitää tärkeänä, että syväväylän suunnittelussa otetaan väylälinjauksesta riippumatta 
huomioon mahdollinen vedenalainen kulttuuriperintö. Inventointi tulee tehdä hyvissä ajoin 
ennen rakennustyön toteuttamista.
Pihlajaveden kalastusalue ei ole antanut lausuntoa.
Ratahallintokeskus ei antanut lausuntoa
Savonlinnan kaupunki, kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei Savonlinnan 
syväväylän siirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksen suhteen ole huomauttamista.
Savonlinnan kaupunki, maakuntamuseo pitää kulttuuriympäristöllisten syiden takia 
syväväylän siirtoa Kyrönsalmesta perusteltuna. Kyrönsalmen hankalasti liikennöitävä 
syväväylä on uhka liikenneturvallisuudelle, Olavinlinnan kansallismaisemalle ja  Pihlajaveden 
luonnonympäristölle. Maakuntamuseo ei ota kantaa Laitaatsalmen ja  Aholahden vaihtoehto- 
j en paremmuuteen, mutta toteaa kuitenkin, että Laitaatsalmi on perinteinen vesiliikenneväylä, 
johon syväväylän siirto olisi luontevaa.
Syväväylän rakentaminen Laitaatsalmeen vaatii salmen leventämistä. Maakuntamuseo 
puoltaa itäisempää linjausta, joka säästää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Laitaatsillan 
telakkamijöön. Itäisempi linjaus edellyttää kallioleikkausta, jolloin ainakin osa Laitaatsalmen 
itärannalla sijaitsevista 1700-luvun lopun ja  ensimmäisen maailmansodan aikaisten 
varustusten jäänteistä tuhoutuu. Varustukset ovat muinaismuistolain suojaamia ja  niihin 
kajoaminen vaatii muinaismuistolain nojalla annetun luvan.
Laitaatsalmi-vaihtoehdossa salmen ylittävistä siltavaihtoehdoista kiinteä silta, jonka 
alikulkukorkeus olisi 16 metriä ei poistaisi Kyrönsalmen ongelmia, koska kiinteämastoiset 
syväväyläalukset joutuisivat edelleen käyttämään Kyrönsalmea. Jos syväväylä siirretään 
Laitaatsalmeen, sillan tulee olla avattava.
Savonlinnan kaupunki, palolautakunta esittää valittavaksi Laitaatsalmen syväväylävaih- 
toehdon turvallisuuteen perustuen. Laitaatsalmessa väylän kapeikko-osuus jää lyhyemmäksi 
kuin Aholahden vaihtoehdossa. Myös matalikko-osuus on Aholahden vaihtoehdossa pidempi 
aiheuttaen suuremman haverivaaran. Laitaatsalmi tulisi varustaa avattavalla sillalla, jonka 
alikulkukorkeus on 16 m.
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Savonlinnan kaupungin sosiaalilautakunnan käsityksen mukaan arviointiselostuksessa on 
käsitelty eri syväväylävaihtoehtojen rakentamisaikaisia ja  pysyviä vaikutuksia varsin 
kattavasti. Kyrönsalmen väylän osalta sosiaaliset vaikutukset ovat kokemusperäisesti 
tiedossa. Epävarmuustekijöillä saattaa olla enemmän merkitystä kahdessa muussa 
väylävaihtoehdossa, jossa arviointi on perustunut ympäristön nykytilaan, nykyisiin käsityksiin 
ja  aikaisemmin tapahtuneen kehityksen analysointiin. Vaikutusten arviointi koskettaa arvoja 
ja  arvostuksia, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia.
Savonlinnan kaupungin sosiaalitoimen palveluverkostoon ja  mahdollisuuksiin toimia ilman 
kohtuuttomia riskejä, ei esitetyillä väylävaihtoehdoilla ole vaikutusta. Kiireellisen avun 
saaminen asiakkaalle saattaa liikenne-esteiden (avattavat sillat) vuoksi hidastua. Asioiminen 
Kellarpellon alueelta (Laitaatsalmi-vaihtoehto) tai Pihlajaniemen suunnasta (Aholahti- 
vaihtoehto) kaupungin ydinkeskustaan sujuisi ilmeisesti yhtä hyvin kuin tällä hetkellä. 
Liikenneruuhkien syntyminen on riippuvainen valittavista siltavaihtoehdoista. Avattavat sillat 
synnyttävät hetkellisiä ruuhkia ja  myös vaaratilanteita enemmän kuin kiinteät sillat. 
Siltavaihtoehtojen korkeuksilla on liikennemeluun vaikutuksia ja  se taas vaikuttaa mm. 
asumisviihtyvyyteen hyvinkin laajalla alueella.
Laitaatsalmen läntinen vaihtoehto vaikuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Rantalan 
miljöön rikkoutumiseen. Itäinen linjausvaihtoehto jättäisi koko Rantala-miljöön rauhaan, 
mutta sekin vaihtoehto muuttaa muutoin kaupunkihistoriallisesti merkittävää aluetta. 
Aholahden vaihtoehto muuttaa maisemallista kuvaa erityisesti Poukkusalmessa , johon tulisi 
uusi silta. Vesiliikenteen lisäys vaikuttaisi ns. Rantakoivikon asuinalueeseen. Rauhattomuus 
lisääntyy arvioiden mukaan myös vastaavasti Heikinpohjan asuinalueella, mikäli Laitaatsilta- 
vaihtoehto toteutuu. Aholahti-vaihtoehdossa uusi kanava muuttaa veden virtauksia ja  
ruoppaustyöt samentavat aluksi veden laatua ja  vähentävät ainakin rakennusaikana vesistön 
virkistyskäyttöä.
Yhteenvetona sosiaalisista vaikutuksista sosiaalilautakunta toteaa, että suurimmat haitat sekä 
Aholahti- että Laitaatsalmi-väylävaihtoehdoista koituvat väylän varrella j a sen vaikutusalueel­
la asuville asumisviihtyvyyden heikkenemisenä. Toisaalta näistä haitoista ovat nykyisen 
Kyrönsalmiväylän vaikutusalueella asuvat joutuneet kärsimään ja  joutuvat edelleen, mikäli 
tämä vaihtoehto säilytetään. Sosiaalitoimella ei ole käsitystä siitä, missä määrin valtatie 14 
parantamissuunnitelmien yhteydessä saatu asukaspalaute pätee tässä tilanteessa. Väylävaih­
toehtojen arviointiohjelmasta ovat kuitenkin asukkaat voineet antaa palautetta ja  tällä tavoin 
asukkaat ovat voineet vaikuttaa varsinaisen arviointiselostuksen sisältöön.
Savonlinnan kaupunki, tekninen lautakunta, ei ole antanut lausuntoa
Savonlinnan kaupunki, ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sen 
tiedossa ole sellaisia ympäristösuojelullisia tekijöitä, joiden huomioon ottaminen vaatisi 
YVA:n arviointiselostuksen muuttamista.
Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolla ei ole
huomauttamista Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikusten arviointiselostuksesta.
Savonlinnan Pursiseura ry ei ole antanut lausuntoa 
Stora Enso Oyj ei ole antanut lausuntoa
VR-Yhtymä Oy pitää tärkeänä, että valittavassa vaihtoehdossa säilytetään rautatieliikenteen 
joustava käyttö. Rautatieliikenteen toiminnan kannalta on selvitettävä tarkemmin eri 
vaihtoehtojen radan ja  sen turvalaitteiden tekniset ja  toiminnalliset ratkaisut. Esimerkiksi 
joissain toteutusvaihtoehdoissa radan pystygeometrian pysyminen nykyisessä 12 promillen
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maksimitasossa voi johtaa huomattaviin ja  pitkällä matkalla tapahtuviin pengerrystarpeisiin, 
mistä aiheutuvat mahdolliset maisema- ja  meluhaitat on selvitettävä.
Radan ja  siihen mahdollisesti liittyvien avattavien rautatiesiltojen tulevat liikenteenohjaus- ja 
turvalaitteiden tekniset ja  toiminnalliset ratkaisut, vastuukysymykset ym. on selvitettävä 
yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa. Samalla tulee sopia turvalaitteiden käyttövastuu- 
kysymykset, resurssointi ja  käyttösäännöt. Uuden syväväylän tulisi myös poistaa nykyisen 
Kyrönsalmen rautatiesillan avaustarve, sillä rautatieliikenteen kannalta monet avattavat sillat 
ovat hankalia.
Koska syväväylän siirto aiheutuu merenkulun tarpeista, tulee siitä aiheutuvat rautatieinves- 
toinnit sekä mahdolliset rautatieliikenteen käyttökustannusten nousu rahoittaa merenkulun 
määrärahoilla. Samoin rakennusaikaiset haitat rautatieliikenteelle tulee selvittää ja  
ylimääräiset kustannukset hyvittää liikennöitsijälle.
Lausuntopyyntöjen lisäksi ympäristökeskus lähetti arviointiohjelman nähtävilläolosta 
kirjallisen tiedotteen seuraaville tahoille:
Hernemäen-Talvisalon asukasyhdistys, Kellarpellon kylätoimikunta, Laitaatsillan 
kylätoimikunta, Pihlajaniemen kylätoimikunta sekä Savonlinnan Urheilukalastajat, 
joista kukaan ei ole antanut lausuntoa tai ilmaissut mielipidettään arviointiselostuksesta.
4.2 Mielipiteet
Seuraavat yksityiset henkilöt ovat toimittaneet kirjalliset mielipiteensä hankkeesta 
vastaavalle :
Eija Kylliäinen ja Seppo Sarmaslahti, Savonlinna
Aholahti on paras vaihtoehto. Maisemamuodot puoltavat Aholahtea, sillä silta ei kaikilta osin 
nouse yhtä korkealle ympäröivään maastoon kuin Laitaatsalmessa. Syväsataman siirto pois 
kaupungin keskustasta Aholahteen parantaa liikenneturvallisuutta, kun isot rekat vähentyvät. 
Samoin nykyisen syväsataman pölyhaitat vähenevät. Nykyisen syväsataman paikalle on 
mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylä. Myös rautatie sijaitsee Aholahden välittömässä 
läheisyydessä. Lisäksi Aholahden sillan välittömässä läheisyydessä olisi vähän asutusta. 
Laitaatsalmen vaihtoehdossa negatiivista olisi melun kulkeutuminen korkealta sillalta kauas 
ympäristöön.
Sulo Rautiainen, Savonlinna
Laitaatsalmi on hyvä vaihtoehto, mutta Kyrönsalmen ruuhkien siirtyminen sinne olisi 
haittapuoli. Aholahti on hyvä vaihtoehto, sillä ruuhkat eivät haittaisi, mutta kustannukset 
ovat korkeat. Asia riippuu kaupungin kehittymisestä, jatkossa Aholahti voisi olla paras 
vaihtoehto hinnasta huolimatta.
Jussi Pitkänen, Savonlinna
Ympäristövaikutuksiltaan, kustannuksiltaan ja  liikenteellisesti Laitaatsalmen itäinen 
vaihtoehto ja  korkeudeltaan keskimmäinen (avattava) silta on selvästi paras.
Lisäksi 16.1.2001 järjestetyn yleisötilaisuuden jälkeen palautettiin hankkeesta 
vastaavalle yhteensä 20 kirjallista mielipidettä, joissa kiinnitettiin huomiota mm. 
seuraaviin asioihin:
Syväväyläratkaisua pidetään tärkeänä ja  kiireellisenä asiana. Väylä olisi saatava pois 
Kyrönsalmesta. Aholahden kanavavaihtoehto saa hieman enemmän kannatusta kuin 
Laitaatsalmi. Laitaatsalmessa eniten kannatusta saa kiinteä tai avattava 16 m silta. Monessa
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vastauksessa vaaditaan nimenomaan kiinteää siltaa, j oka ratkaisisi omalta osaltaan kaupungin 
keskustan liikenneongelmia ohitustien viipyessä.
Laitaatsalmessa oltiin huolestuneita maisema- ja  kulttuuriarvojen puolesta. Aholahdessa 
puolestaan laajat ympäristövaikutukset huolestuttivat.
Aholahden kustannuksia osa piti kalliina, osan mielestä näin pitkän aikavälin ratkaisuissa 
kustannuksilla ei ole niin suurta merkitystä.
Erään mielipiteen mukaan arvioinnista puuttuu syväsataman sij oitusvaihtoehdot. Syväsatama 
on osa Savonlinnan taajaman syväväyläkokonaisuutta ja  sen tulisi olla arviointityössä 
mukana. Eräässä mielipiteessä esitettiin Laitaatsalmeen toista, itäisempää linjausta, joka 
sittemmin otettiinkin mukaan arviointiselostukseen.
5. Yhteysviranomaisen lausunto
5.1 Arviointiselostus ja osallistuminen
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen rakenne on selkeä. Tiivistelmäosaan on koottu 
oleelliset asiat arviointimenettelystä ja  eri vaihtoehtojen keskeisistä vaikutuksista. 
Varsinaisessa selostusosassa selvitetyt vaikutukset on esitetty ymmärrettävästi. Valokuvilla, 
kuvasovitteilla sekä kartta- ja  suunnitelmapiirroksilla selostusta on täydennetty havainnolli­
seksi. Taulukossa 3 on vaihtoehtojen vertailua pyritty selkeyttämään kuvaamalla vaikutuksia 
ja  merkittävyyttä paitsi lyhyesti sanallisesti, myös eri värein. Taulukossa on pyritty 
helppolukuisuuteen ja  selkeyteen, jonka vuoksi taulukosta puuttuu osa vaikutuksista. 
Taulukon perusteella vaikutusten vertailu on osittain harhaanj ohtavaa, joten pelkästään sen 
perusteella ei tule tehdä johtopäätöksiä hankkeen vaikutuksista.
Hankkeesta vastaavan ja  konsultin toiminta hankkeesta tiedottamisessaja yleisötilaisuuksien 
järjestämisessä koko arviointimenettelyn aikana on ollut riittävää ja  laadukasta. Asukkaat ja  
sidosryhmät ovat voineet antaa palautetta hankkeesta ja  sen eri vaiheissa. Ohjausryhmän ja  
teknisen ryhmän kokoaminen on ollut perusteltua ja  niiden toiminta on osaltaan ohjannut ja  
auttanut arviointityötä.
5.2 Arvioinnin riittävyys ja puutteet
Arviointi on pääosin suoritettu arviointiohjelman ja  siitä annetun yhteysviranomaisen 
lausunnon mukaisesti ja  sitä voidaan pitää riittävänä.
Seuraavassa esitetään huomioita arviointiohjelman ja  arviointiohjelmalausunnon huomioonot­
tamisesta arviointiselostuksessa ja  tuodaan esille asioita, joihin annettujen lausuntojen 
perusteella tulisi kiinnittää huomiota hankkeen myöhemmissä vaiheissa:
Yhteysviranomaisen lausunnossa kehotettiin kiinnittämään huomiota erityisesti aiemmin 
laadittujen selvitysten ajantasaisuuteen ja  käytettävyyteen. Arviointiselostus perustuu 
kuitenkin monessa kohtaa melko vanhoihin selvityksiin eikä sisällä mainintaa selvitysten 
nykyisestä käytettävyydestä.
Arvioitaviinvaihtoehtoihin on yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti lisätty Laitaatsal­
messa myös avattavan sillan vaihtoehto, jonka alikulkukorkeus on 12 metriä. Hankkeen 
loppuvaiheessa vaihtoehtoihin lisättiin myös Laitaatsalmen itäinen linjausvaihtoehto. 
Läj itysalueita j a niiden vaihtoehtoisia ratkaisuj a on yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti 
käsitelty, joskin melko suppeasti.
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Syväväylähankkeen ensisijaiseksi vaikutusalueeksi on rajattu ylävirtaan Haapaselkä ja  
alapuolinen vesistö Uuraansaaren kohdalle. Ensisijainen vaikutusaluerajaus on laadittu 
suorien ja  selvästi havaittavien vaikutusten perusteella.
Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan vedenlaatua ja  virtauksia koskevien selvitysten tulisi 
vastata tasoltaan nykyaikaisilla virtaus- ja  vedenlaatumalleilla saatavia tuloksia. Arvioin­
tiselostuksen arviot erityisesti samentumishaittojen laajuudesta tarvitsevat tarkennuksia 
varsinaisen lupakäsittelyn yhteydessä. Näillä tarkennuksilla voi olla myös merkitystä 
syväväylähankkeen vaikutusalueen rajaamiseen.
Kalastoon kohdistuvissa arvioissa on huomioitu hankkeen merkitys järvilohen vaellusreiteille 
Savonlinnan ohi. Arviontiselostuksessa on muikun j a siian kutualueiden liettyminen luokiteltu 
vaikutuksiltaan vähäiseksi. Liettymisellä voi kuitenkin olla suuri paikallinen merkitys, joten 
töiden vaikutusalueen kalastus tulisi lupavaiheessa esittää tarkemmin.
Laitaatsalmen eteläosan ruopattavien alueiden pohjasedimenteissä saattaa olla öljypitoisia 
maa-aineksia. Ennen väylätöiden aloittamista maa-ainesten laatuja mahdollisten saastuneiden 
ainesten määrä tulee selvittää.
Aholahti-vaihtoehdossa on arvioitu yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti kanavan 
kaivutöiden sekä läjitysalueiden vaikutuksia pohjaveteen ja  sen mahdolliseen käyttöön.
Arviointiselostukseen sisältyy tarkastelu Pullinlahden rantaeroosiosta ja  edellytetty arvio 
vaihtoehtojen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin. Luontoselvityksiä on täydennetty 
maastokäynnein, jotka aj oittuivat kuitenkin kasvukauden ulkopuolelle. Luontoselvitykset on 
vielä syytä tarkistaa kasvukauden aikana, jos Aholahti-vaihtoehto valitaan.
Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty kuvasovitteita ja  havainnekuvia. 
Näkyvimpiä muutoksia aiheuttavat erilaiset siltaratkaisut ja  niihin liittyvät penkereet. 
Penkereiden vaikutus kaupunkikuvaan ei käy ilmi arviointiselostuksesta.
Arviointiselostuksessa on kuvattu mahdollisuuksia välttää ja  lieventää kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaille alueille ja  rakennuksille sekä muinaismuistoille_Laitaatsalmessa aiheutuvia 
haittoja mm. siirtämällä väylää idemmäksi alkuperäiseltä linjaukselta. Toisaalta väylän 
itäreunalla olevat puolustusvarustusten j äännökset ovat myös vaarassa tuhoutua. Y mpäristö- 
vaikutusten lieventäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua lopullisen lupahakemuksen 
yhteydessä. Mahdollisten vedenalaisten muinaisjäännösten selvittämiseksi on tehtävä 
vedenpohjan inventointi niillä alueilla joihin rakennustyöt kohdistuvat.
Savonlinnan maankäytön suunnittelun ja  kaavoituksen pohjana on ollut syväväylän 
siirtäminen Aholahteen siihen liittyvine ohitustieratkaisuineen. Arviointiselostuksessa 
kuvataan, millaisia kaavojen ja  maankäyttösuunnitelmien muutos- ja  tarkistustarpeita kunkin 
vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi.
Sosiaalisten vaikutusten arviointia on täydennetty meluselvitysten perusteella ja  yleisötilai­
suuksien sekä haastattelujen tiedoilla. Sosiaalisten ja  terveysvaikutusten kannalta ei ole 
juurikaan eroa Laitaatsalmen ja  Aholahden vaihtoehtojen kesken. Molemmat vaihtoehdot 
parantavat tilannetta nykyiseen liikenteen joustavuuden vuoksi ja  vähentäen nykyisiä 
liikenteen pakokaasu- ja  melupäästöjä.
Yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi perustuu pitkälti vuonna 1998 ilmestyneen 
selvityksen (Savonlinnan syväväylän siirto) varaan ja  siinä esitettyjen arvioiden tarkistami­
seen. Eri vaihtoehtojen kustannusarviot on päivitetty. Selostuksessa on kuitenkin huomioitu
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ainoastaan investointikustannukset, sensijaan kunnossapidon ja  liikenteen kustannuksia ei ole 
arvioitu. Vaihtoehtojen rakentamisaikaisia työllisyysvaikutuksia ei ole arvioitu.
Laitaatsalmen vaihtoehtojen toteuttaminen saattaisi vaikuttaa Laitaatsillan Telakka Oy:n 
toimintaedellytyksiin ja  toimintaan. Tältä osin tarvitaan varsinaisen lupahakemuksen 
yhteydessä tarkempia selvityksiä mahdollisuuksista haittoj en ehkäisemiseen ja  lieventämiseen. 
Samoin uiton toimittamisesta Laitaatsalmessa tarvittaisiin tarkempia selvityksiä lupakäsittelyn 
yhteydessä. Järvi-Suomen uittoyhdistyksen, Laitaatsillan Telakka Oy:n ja  Mopro Oy:n 
esittämä väylän siirto vielä itään päin ja  matalikkojen ruoppaustyöt on myös syytä selvittää. 
Itäinen väylälinjaus edellyttää uusia mallikokeita.
Liikenteellisistä vaikutuksista selostuksessa on kuvattu toiminnallisena ympäristönsuojelulli­
set edut, joita syväväylän siirrolla saavutettaisiin. Kevytliikenteeseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointi on ollut suppeaa. Esimerkiksi Laitaatsalmen 16 m:n siltavaihtoehdossa 
kevytliikenteen väylä nousee huomattavan korkealle nykyisestä tasosta. Kevyelle liikenteelle 
haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksia tulee selvittää jatkosuunnittelussa.
5.3 Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten merkittävyys
Arviointiselostuksen selvitysten perusteella voidaan todeta, että mikään syväväylävaihto ei 
todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura 2000 - ohjelmaan sisällytettyjen alueiden 
luontoarvoja.
5.4 Muissa menettelyissä huomioitavia seikkoja
Syväväylähankkeen toteuttaminen edellyttää molemmissa päävaihtoehdoissa erilaisia lupia j a 
Laitaatsalmi-vaihtoehdossa myös kaavoituksen ja  tiesuunnitelmien tarkistamista. Kaikissa 
vaihtoehdoissa ruoppausten ja läjitysten suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin on 
varsinaisten lupakäsittelyjen yhteydessä kiinnitettävä erityistä huomiota. Aholahti- 
vaihtoehdoissa on muun ohessa selvitettävä mahdollisuuksia vähentää Pullinlahdella 
tapahtuvaa rantaeroosiota. Laitaatsalmi-vaihtoehdossa tulisi edelleen selvittää mahdollisuuk­
sia sovittaa yhteen syväväyläliikenne, kulttuuriympäristöihin ja  rakennuksiin liittyvien arvojen 
säilyttäminen, uiton toimittaminen sekä Laitaatsalmen telakan toiminta. Suunnitelluilla 
syväväyläalueilla sijaitsee muinaismuistolain alaisia suojelukohteita, jotka vaativat 
lisäselvityksiä ja  muinaismuistolain mukaisen lupamenettelyn.
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SUORITEMAKSU Merenkulkulaitos
Maksu: 15 000 mk
Peruste: ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen
maksullisista suoritteista (240/95)
JAKELU Merenkulkulaitos
TIEDOKSI Etelä-Savon Luonnonsuojelupiiri
Etelä-Savon TE-keskus, kalatalousyksikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto
Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja  terveysosasto
Järvi-Suomen merenkulkupiiri
Järvi-Suomen uittoyhdistys
Kaakkois-Suomen tiepiiri
Laitaatsillan Telakka Oy
Metsähallitus, Itä-Suomen Luontopalvelut
Mopro Oy
Museovirasto
Ratahallintokeskus
Savonlinnan kaupunki, kaupunginhallitus 
Savonlinnan kaupunki, maakuntamuseo 
Savonlinnan kaupunki, palolautakunta 
Savonlinnan kaupunki, sosiaalilautakunta 
Savonlinnan kaupunki, tekninen lautakunta 
Savonlinnan kaupunki, ympäristönsuojelulautakunta 
Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntayhtymä 
VR-Yhtymä Oy 
Suomen ympäristökeskus 
SCC Viatek Oy, Markku Nummelin
Johtaja Heikki Teräsvirta
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Liikenne-vastuualue
Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väylä­
järjestelyjen yleissuunnittelu
Saimaan syväväylän siirto Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen on osa Savonlinnan lii­
kennejärjestelyjen muodostamaa kokonaisuutta.
Liikennevirasto on laatimassa yleissuunnitelmaa Laitaatsalmen tie-, rata- ja  vesi- 
väyläjärjestelyistä. Yleissuunnittelu sisältää kolmen eri liikennemuodon, tie-, rata­
ja syväväyläliikenteen, suunnittelua. Tavoitteena on ollut löytää näiden kolmen eri 
liikennemuodon järjestelyille yleisesti hyväksyttävä kokonaisratkaisu, joka täyttää 
tie-, rata- ja vesiliikenteen toimivuudelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset 
pitkällä tähtäyksellä. Ratkaisujen on sovittava myös kaupungin maankäyttösuunni­
telmiin sekä oltava kevyen liikenteen kannalta käyttökelpoisia.
Yleissuunnittelun välivaiheena on laadittu vaihtoehtojen vertailuraportti ja siitä on 
pyydetty keskeisten osapuolten lausunnot. Välilausuntomenettelyyn päädyttiin, 
koska vaihtoehdot poikkeavat toisistaan huomattavasti sekä ratkaisuiltaan että 
vaikutuksiltaan.
Päätös
Vaihtoehtojen vertailuraportin ja  saatujen lausuntojen perusteella Liikennevirasto 
päättää jatkaa yleissuunnitelman laatimista vertailuraportin vaihtoehdon 2A pohjal­
ta.
Vaihtoehdossa kiinteä maantiesilta toteutetaan niin, että sen alikulkukorkeus on 
24,5 metriä. Maantie toteutetaan koko suunnittelualueella nelikaistaisena. Kul- 
kuesteisten yhteyksien turvaamiseksi eteläiseen maantiesiltaan toteutetaan his­
siyhteydet kevyen liikenteen väylälle. Ratasilta toteutetaan käännettävänä ja  sen 
perusasento on niin, että laivaväylä on auki. Nykyinen Laivamiehentien liittymä 
siirretään runsas 400 metriä nykyistä lännemmäksi. Ratkaisu edellyttää tältä osin 
kaavamuutoksen. Lisäksi Vt14 Laitaatsalmi-Ruislahti rakennussuunnitelmaan tu­
lee tehtäväksi pienehkö muutos Savontien liittymän alueella. Vaihtoehdon alusta­
va kustannusarvio syksyn 2009 maku-indeksissä on noin 47 M€.
Yleissuunnitelma viimeistellään päätetyn vaihtoehdon pohjalta, jonka jälkeen 
suunnitelma laitetaan maantie- ja ratalain mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn.
Perustelut
Ratkaisulla siirretään syväväylä Laitaatsalmeen. Ratkaisu poistaa suuronnetto­
muusriskin ahtaasta ja  vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta.
Maantiesiltojen avaamistarve Savonlinnassa poistuu kokonaan, mikä vähentää lii­
kenteen kokemia haittoja ja  jonoutumista merkittävästi. Maankäytön kehittämisen 
kannalta ratkaisu tuo uuden mahdollisuuden eheyttää yhdyskuntarakennetta ja 
poistaa haittaa elinkeinoelämälle ja  asukkaille. Syväväylän siirto kokonaan Kyrön­
salmesta Laitaatsalmeen on myös liikennepoliittisen selonteon linjauksen mukai­
nen ratkaisu.
Alikulkukorkeudeltaan 24,5 m silta on toteuttamiskelpoinen ratkaisu myös tieliiken­
teen kannalta, vaikka korkeasta maantiesillasta aiheutuukin Laitaatsalmessa hait­
taa ja ongelmia ajoneuvo- ja kevytliikenteelle nykytilanteeseen verrattuna. Erot 
tutkittujen siltavaihtoehtojen välillä eivät kuitenkaan ole suuria.
Käännettävä ratasilta on maisemavaikutuksiltaan vähäisempi ja toteuttamiskus­
tannuksiltaan edullisempi kuin nostettava silta.
Ratkaisu vastaa lausunnonantajien pääosan mielipidettä. Ratkaisusta poikkeavat 
lausunnot saatiin Pohjois-Savon ELY-keskukselta (esityksenä alikulkukorkeudel- 
taan 16 m tai 18 m kiinteä maantiesilta), Etelä-Savon ELY-keskukselta (esityksenä 
avattava 18 m maantiesilta) sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta ja  Järvi-Suomen 
Uittoyhdistykseltä (esityksenä nostettava ratasilta).
Alustavien yhteiskuntataloudellisten arvioiden perusteella hanke ei ole erillisenä 
hankkeena perusteltavissa. Laajempaan Savonlinnan liikennejärjestelyjen koko­
naisuuteen kuuluvana osana se on kuitenkin perusteltavissa myös yhteiskuntata­
loudellisesti.
Hylätyt vaihtoehdot
Vaihtoehtovertailussa tutkittuja vaihtoehtoja oli yhteensä kymmenen, kaksi ratasil­
ta- ja  viisi maantiesiltavaihtoehtoa. Ratasillan vaihtoehdot olivat käännettävä ja 
nostettava silta. Maantiesillan vaihtoehdot muodostuivat alikulkukorkeudeltaan 
kolmesta kiinteästä maantiesillasta ja  kahdesta avattavasta maantiesillasta. Kiin­
teiden maantiesiltojen alikulkukorkeudet olivat 24,5, 18,0 ja  16,0 metriä. Avattavi­
en maantiesiltojen alikulkukorkeudet kiinni-asennossa olivat 18,0 ja 16,0 metriä.
Tutkittujen vaihtoehtojen hylkäysperusteet ovat seuraavat:
• Nostettava ratasilta on lähi- ja  kaukomaisemassa merkittävästi kääntösil- 
taa isompi haitta. Haitta korostuu, kun normaaliasennossa silta pidetään 
vesiliikenteelle avoimena. Nostettavan ratasillan kustannukset olisivat noin 
3 M€ päätettyä ratkaisua korkeammat.
• Kiinteät maantiesillat 18,0 ja 16,0 metriä eivät toteuta hankkeen tärkeintä 
tavoitetta siirtää syväväylä pois Kyrönsalmesta. Ne jättäisivät Kyrönsal- 
meen merkittävän laivaliikenteen onnettomuusriskin, koska ei voida olet­
taa Saimaalla liikennöivän aluskannan mukautuvan siltaratkaisun rajoittei­
den mukaiseksi. Sen vuoksi avattavat maantiesillat Kyrönsalmessa täytyi­
si pitää käytössä, mikä jättäisi liikennöintiriskin lisäksi avausten aiheutta­
man viivytyshaitan maantieliikenteelle ja  rajoitteen kaupungin maankäytön 
kehittämiselle.
• Avattavat maantiesillat Laitaatsalmessa jättäisivät siltojen avauksien aihe­
uttamat haitat Savonlinnaan. Haitta kohdistuisi sekä liikenteelle että 
maankäytön kehittämiselle. Avattavat vaihtoehdot olisivat 10-11 M€ pää­
tettyä ratkaisua kalliimpia.
Liikennevirasto
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Aikaisemm issa suunnitteluvaiheissa ja  yleissuunnittelua käynnistettäessä on ollut 
esillä myös matalat (12 ja  14 m) avattavat maantiesiltavaihtoehdot sekä maantien 
tunnelivaihtoehto. Matalat avattavat sillat hylättiin niiden avaushaittojen takia ja 
maantien tunnelivaihtoehto hylättiin, koska se olisi johtanut kertaluokaltaan suu­
rempiin investointi- ja  ylläpitokustannuksiin. Tunnelin rakentamiseen ja  ylläpitoon 
liittyvät riskit olisivat olleet muita vaihtoehtoja merkittävästi suuremmat. Lisäksi sen 
aiheuttamat liikenteelliset ratkaisut ja  niiden riskit olisivat olleet suuret.
Pääjohtaja Juhani Tervala
Johtaja Keijo Kostiainen
Yleiskartta
Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen suunnittelun vaiheet ja eteneminen
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikenneviraston osastot 
Lausunnonantajat:
■ Etelä-Savon ELY-keskus
■ Etelä-Savon maakuntaliitto
■ Joensuun kaupungin keskushallinto
■ Järvi-Suomen Uittoyhdistys
■ Luotsausliikelaitos
■ Museovirasto
■ Onnettomuustutkintakeskus
■ Pohjois-Savon ELY-keskus
■ Saim aa Ports -  Saimaan Satamat
■ Savonlinnan kaupunki
■ Savonlinnan vammaisneuvosto
■ T rafi 
Seurantaryhmän jäsenet 
Hankeryhmän jäsenet 
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Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väylä­
järjestelyjen suunnittelun vaiheet ja eteneminen
Laitaatsalmen tie-, rata- ja  väyläjärjestelyhankkeen yleissuunnittelu käynnistettiin 
syksyllä 2008. Savonlinnan liikennejärjestelyhankkeesta muodostettiin tällöin han­
kekokonaisuus, joka sisältää seuraavat osahankkeet:
• valtatien 14 parantaminen välillä Ruislahti -  Miekkoniemi sisältäen Kyrönsal- 
men avattavan 2. maantiesillan, rakentaminen käynnissä, liikenteelle otto 
30.9.2011.
• valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi -  Ruislahti sekä Pääskylahden 
ratapihan parantaminen, rakentaminen käynnistyy syksyllä 2010, liikenteelle 
otto kesäkuussa 2013
• Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt
Saimaan syväväylä valmistui Kyrönsalmeen vuonna 1968. Väylän vaikea navigoi­
tavuus ja  riskit tiedostaen Savonlinnan kohdalle on jo 1980-luvulta lähtien tutkittu 
useassa vaiheessa syväväylän, valtatien 14 ja  Huutokoski - Parikkala-radan ris- 
teämiskohtaa, jossa alusliikenne voisi turvallisesti kulkea. Vaihtoehtoina uuden sy­
väväylän paikaksi ovat olleet Laitaatsalmi ja  Aholahti.
Savonlinnan syväväylän siirrosta valmistui vuonna 2001 ympäristövaikutusten ar­
viointiselostus, jossa selvitettiin Laitaatsalmeen siirrettävän syväväylävaihtoehdon 
ja Aholahteen rakennettavan avokanavan kautta kulkevan syväväylävaihtoehdon 
ympäristövai kutu ksi a.
Syksyllä 2008 käynnistetyssä yleissuunnittelussa ryhdyttiin liikennepoliittisen se­
lonteon linjauksen mukaisesti selvittämään syväväylän siirtämistä Laitaatsalmeen. 
Tavoitteena on ollut löytää tie-, rata- ja  vesiliikenteen järjestelyille yleisesti hyväk­
syttävä kokonaisratkaisu, joka täyttää näiden liikennemuotojen toimivuudelle ja 
turvallisuudelle asetetut vaatimukset pitkällä tähtäyksellä. Ratkaisujen on sovittava 
myös kaupungin maankäyttösuunnitelmiin sekä oltava kevyen liikenteen kannalta 
käyttökelpoisia.
Yleissuunnittelun välivaiheena on tehty EU-hankkeena EAKR-rahoitustuella vaih­
toehtojen vertailuraportti, josta on pyydetty lausunnot keskeisiltä osapuolilta. Tut­
kittuja vaihtoehtoja oli yhteensä kymmenen; kaksi ratasilta- ja  viisi maantiesilta- 
vaihtoehtoa. Ratasillan vaihtoehdot olivat käännettävä ja nostettava silta. Maantie- 
sillan vaihtoehdot muodostuivat alikulkukorkeudeltaan kolmesta kiinteästä maan- 
tiesillasta ja  kahdesta avattavasta maantiesillasta. Kiinteiden maantiesiltojen ali­
kulku korkeudet olivat 24,5, 18,0 ja 16,0 metriä. Avattavien maantiesiltojen alikul- 
kukorkeudet kiinni-asennossa olivat 18,0 ja 16,0 metriä.
Vaihtoehtovertailun sekä siitä saatujen lausuntojen perusteella Liikennevirasto on 
päättänyt, että yleissuunnitelma laaditaan vaihtoehdosta, jossa maantiesilta on ali­
kulkukorkeudeltaan 24,5 m kiinteä silta ja ratasilta on avattava kääntösilta. Maan­
tie toteutetaan koko suunnittelualueella nelikaistaisena. Kulkuesteisten yhteyksien 
turvaamiseksi eteläiseen maantiesiltaan toteutetaan hissiyhteydet kevyen liiken­
teen väylälle. Nykyinen Laivamiehentien liittymä siirretään runsas 400 metriä ny­
kyistä lännemmäksi. Ratkaisu edellyttää tältä osin kaavamuutoksen. Lisäksi Vt14 
Laitaatsalmi-Ruislahti rakennussuunnitelmaan tulee tehtäväksi pienehkö muutos 
Savontien liittymän alueella. Ratasillanperusasento on niin, että laivaväylä on auki 
ja  silta suljetaan aina tarvittaessa junien kulkua varten.
Yleissuunnitelman valmistuttua sen maantie- ja  ratalain mukaiset hallinnolliset kä­
sittelyt käynnistyvät alkuvuodesta 2011. Tavoitteena on, että lain mukaisten käsit­
telyjen tuloksena Liikennevirasto voisi tehdä yleissuunnitelmasta hyväksymispää­
töksen vuoden 2011 aikana.
Suunnitelmien hyväksymispäätöksen jälkeen edetään tie- ja  ratasuunnitelman laa­
timisen, lupaprosessien ja  rakennussuunnittelun kautta toteutukseen. Laitaatsal- 
men tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen toteutus voisi käynnistyä tämän hetkisten arvi­
oiden mukaan aikaisintaan vuonna 2014.
Savonlinnan liikennejärjestelyhankkeen kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa 
euroa, josta Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt 47 miljoonaa euroa.
Liikennevirasto
PL 33 puh. 020 637 373 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
Liikennevirasto
PL 33 puh. 020 637 373 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
00521 H ELSIN KI faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi 00521 H ELSIN KI faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt, Yleissuunnitelma
PIIRUSTUKSET
PIIRUSTUKSET

Lukennevirasto
ISBN 978 - 952 - 255 - 646-2
www.Liikennevirasto.fi
